

GT FUNDRHI

INDICADOR DE RESULTADO

LAGOS SÃO JOÃO

Item	Ação	Comitê	Parcela	Valor Repassado	Valor Desembolsado	% Execução financeira
	Obras de esgotamento sanitário no município de Araruama	LSJ	2ª	R\$ 980.000,00	R\$ -	0%
1	Contratação de projeto	LSJ	2ª	R\$ 29.100,00	R\$ -	0%
2	Contratação de empresa para execução do projeto	LSJ	2ª	R\$ 950.900,00	R\$ -	0%
	Obras de esgotamento sanitário no município de Iguaba Grande	LSJ	2ª	R\$ 1.053.574,85	R\$ -	0%
3	Contratação de projeto	LSJ	2ª	R\$ 31.200,00	R\$ -	0%
4	Contratação de empresa para execução do projeto	LSJ	2ª	R\$ 1.022.374,85	R\$ -	0%
4	LAGOS SÃO JOÃO	LSJ		R\$ 2.033.574,85	R\$ -	0%

MACAÉ E RIO DAS OSTRAS

Item	Ação	Comitê	Parcela	Valor Repassado	Valor Desembolsado	% Execução financeira
1	Monitoramento de parâmetros limnológicos da Lagoa Imboassica	MACAÉ	3ª	R\$ 69.008,39	R\$ 56.340,45	82%
2	Escritório de Projetos	MACAÉ	3ª	R\$ 821.997,50	R\$ -	0%
3	Projeto Guanandi - remando pela vida	MACAÉ	3ª	R\$ 542.230,92	R\$ -	0%
4	Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé	MACAÉ	3ª	R\$ 79.900,00	R\$ -	0%
5	Wetland Rio Novo - Ilha Colônia Leocádia.	MACAÉ	3ª	R\$ 2.505.620,00	R\$ -	0%
6	Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lumiar	MACAÉ	3ª	R\$ 250.000,00	R\$ -	0%
7	Avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e da Salinidade da Bacia do Rio das Ostras	MACAÉ	3ª	R\$ 105.000,00	R\$ -	0%
8	Estudo da Influência da Transposição do Rio Macabu na Disponib Hídrica e na Qualid da Água do Rio São Pedro	MACAÉ	3ª	R\$ 54.653,75	R\$ -	0%
9	Rio Macaé, conhecer para conservar	MACAÉ	3ª	R\$ 33.840,19	R\$ -	0%
10	Diagnóstico Etnogeomorfológico do alto-médio curso da bacia do rio Macaé	MACAÉ	3ª	R\$ 30.000,00	R\$ -	0%
11	Laboratório de Aquicultura - Tecnologias para o cultivo de peixes e camarões marinhos	MACAÉ	3ª	R\$ 410.071,66	R\$ -	0%
12	Extensão da rede de esgotamento sanitário de Rio das Ostras – Loteamento Village e Trecho da Rua JJC	MACAÉ	3ª	R\$ 994.264,74	R\$ -	0%
12	MACAÉ E DAS OSTRAS	MACAÉ		R\$ 5.896.587,15	R\$ 56.340,45	1%

Qtde	Comitê	Comitê	Parcela	Valor Repassado	Valor Desembolsado	% Execução financeira
4	LAGOS SÃO JOÃO	LSJ	2ª	R\$ 2.033.574,85	R\$ -	0%
12	MACAÉ E DAS OSTRAS	MACAÉ	3ª	R\$ 5.896.587,15	R\$ 56.340,45	1%
16	CBH'S			R\$ 7.930.162,00	R\$ 56.340,45	1%

Prazo de execução (dias)

300

GT FUNDRHI	INDICADOR DE RESULTADO				
------------	------------------------	--	--	--	--

LAGOS SÃO JOÃO

1

1

Item	Ação	Status "Em andamento"	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Acompanhamento Edital
	Obras de esgotamento sanitário no município de Araruama	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
1	Contratação de projeto	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
2	Contratação de empresa para execução do projeto	Em andamento	Concluído		
	Obras de esgotamento sanitário no município de Iguaba Grande	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
3	Contratação de projeto	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
4	Contratação de empresa para execução do projeto	Em andamento	Concluído		
4	LAGOS SÃO JOÃO	Em andamento	Concluído	Concluído	

MACAÉ E RIO DAS OSTRAS

1

1

Item	Ação	Status "Em andamento"	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Acompanhamento Edital
1	Monitoramento de parâmetros limnológicos da Lagoa Imboassica	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
2	Escritório de Projetos	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
3	Projeto Guanandi - remando pela vida	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
4	Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
5	Wetland Rio Novo - Ilha Colônia Leocádia.	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
6	Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lumiar	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
7	Avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e da Salinidade da Bacia do Rio das Ostras	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
8	Estudo da Influência da Transposição do Rio Macabu na Disponib Hídrica e na Qualid da Água do Rio São Pedro	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
9	Rio Macaé, conhecer para conservar	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
10	Diagnóstico Etnogeomorfológico do alto-médio curso da bacia do rio Macaé	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
11	Laboratório de Aquicultura - Tecnologias para o cultivo de peixes e camarões marinhos	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
12	Extensão da rede de esgotamento sanitário de Rio das Ostras – Loteamento Village e Trecho da Rua JJC	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
12	MACAÉ E DAS OSTRAS	Em andamento	Concluído		

Qtde	Comitê	Status "Processos em andamento"	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Acompanhamento Edital
4	LAGOS SÃO JOÃO	Em andamento	Concluído	Concluído	0%
12	MACAÉ E DAS OSTRAS	Em andamento	Concluído	0%	0%
16	CBH'S	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído

GT FUNDRHI		INDICADOR DE RESULTADO				
LAGOS SÃO JOÃO		1	1	1	1	1
Item	Ação	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Elaboração de TR	Ato Convocatório	Ato Convocatório
	Obras de esgotamento sanitário no município de Araruama	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento
1	Contratação de projeto	Concluído	Concluído	Concluído		
2	Contratação de empresa para execução do projeto					
	Obras de esgotamento sanitário no município de Iguaba Grande	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
3	Contratação de projeto	Concluído	Concluído	Concluído		
4	Contratação de empresa para execução do projeto					
4	LAGOS SÃO JOÃO					
MACAÉ E RIO DAS OSTRAS		1	1	1	1	1
Item	Ação	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Elaboração de TR	Ato Convocatório	Ato Convocatório
1	Monitoramento de parâmetros limnológicos da Lagoa Imboassica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2	Escritório de Projetos	Concluído	Concluído	Concluído		
3	Projeto Guanandi - remando pela vida	Concluído	Concluído	Concluído		
4	Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé	Concluído				
5	Wetland Rio Novo - Ilha Colônia Leocádia.	Concluído				
6	Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lumiar	Concluído	Concluído	Concluído		
7	Avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e da Salinidade da Bacia do Rio das Ostras	Concluído				
8	Estudo da Influência da Transposição do Rio Macabu na Disponibil Hídrica e na Qualid da Água do Rio São Pedro	Concluído				
9	Rio Macaé, conhecer para conservar	Concluído				
10	Diagnóstico Etnogeomorfológico do alto-médio curso da bacia do rio Macaé	Concluído				
11	Laboratório de Aquicultura - Tecnologias para o cultivo de peixes e camarões marinhos	Concluído				
12	Extensão da rede de esgotamento sanitário de Rio das Ostras – Loteamento Village e Trecho da Rua JJC	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	
12	MACAÉ E DAS OSTRAS					
Qtde	Comitê	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Elaboração de TR	Ato Convocatório	Ato Convocatório
4	LAGOS SÃO JOÃO	0%	0%	0%	0%	0%
12	MACAÉ E DAS OSTRAS	0%	0%	0%	0%	0%
16	CBH'S	Concluído				

GT FUNDRHI	INDICADOR DE RESULTADO
------------	------------------------

LAGOS SÃO JOÃO

1

1

1

10

Item	Ação	Ato Convocatório	Prestação de Contas Concluído	Prestação de Contas Concluído	Execução processual %
	Obras de esgotamento sanitário no município de Araruama	Em andamento			
1	Contratação de projeto				50%
2	Contratação de empresa para execução do projeto				0%
	Obras de esgotamento sanitário no município de Iguaba Grande	Concluído			
3	Contratação de projeto				50%
4	Contratação de empresa para execução do projeto				0%
4	LAGOS SÃO JOÃO				25%

MACAÉ E RIO DAS OSTRAS

1

1

1

10

Item	Ação	Ato Convocatório	Prestação de Contas Concluído	Prestação de Contas Concluído	Execução processual %
1	Monitoramento de parâmetros limnológicos da Lagoa Imboassica	Concluído			80%
2	Escritório de Projetos				50%
3	Projeto Guanandi - remando pela vida				50%
4	Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé				30%
5	Wetland Rio Novo - Ilha Colônia Leocádia.				30%
6	Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lumiar				50%
7	Avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e da Salinidade da Bacia do Rio das Ostras				30%
8	Estudo da Influência da Transposição do Rio Macabu na Disponib Hídrica e na Qualid da Água do Rio São Pedro				30%
9	Rio Macaé, conhecer para conservar				30%
10	Diagnóstico Etnogeomorfológico do alto-médio curso da bacia do rio Macaé				30%
11	Laboratório de Aquicultura - Tecnologias para o cultivo de peixes e camarões marinhos				30%
12	Extensão da rede de esgotamento sanitário de Rio das Ostras – Loteamento Village e Trecho da Rua JJC				60%
12	MACAÉ E DAS OSTRAS				42%

Qtde	Comitê	Ato Convocatório	Prestação de Contas Concluído	Prestação de Contas Concluído	Execução processual %
4	LAGOS SÃO JOÃO	0%			25%
12	MACAÉ E DAS OSTRAS	0%			42%
16	CBH'S				33%

GT FUNDRHI	INDICADOR DE RESULTADO	
------------	------------------------	--

Item	Ação	Comitê	Parcela	Valor Repassado	Valor Desembolsado	% Execução financeira	Status "Em andamento"	A ser iniciado
1	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	MPS	1ª	R\$ 533.587,52	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
2	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	MPS	1ª	R\$ 65.000,00	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
3	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	MPS	2ª	R\$ 550.000,00	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
4	Escritório de Projetos	MPS	2ª	R\$ 161.138,43	R\$ 95.473,41	59%	Em andamento	Concluído
5	Programa de Educação Ambiental	MPS	2ª	R\$ 600.000,00	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
6	Escola de Projetos	MPS	3ª	R\$ 100.000,00	R\$ -	0%	Em andamento	Em andamento
7	Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	MPS	3ª	R\$ 648.504,95	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
8	Águas do Médio	MPS	3ª	R\$ 400.000,00	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
8	MÉDIO PARAÍBA DO SUL			R\$ 3.058.230,90	R\$ 95.473,41	3%	100%	88%
9	Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB'S E PMGIRS'S	Piabanha	1ª	R\$ 200.000,00	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
10	Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB'S E PMGIRS'S	Piabanha	2ª	R\$ 909.030,90	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
11	Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Piabanha	1ª	R\$ 520.000,00	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
12	Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Piabanha	2ª	R\$ 2.024.346,88	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
13	Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão	Piabanha	1ª	R\$ 559.386,24	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
14	Reforestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias	Piabanha	1ª	R\$ 205.892,90	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
15	Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Piabanha	2ª	R\$ 527.065,34	R\$ 116.031,98	22%	Em andamento	Concluído
16	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento	Piabanha	2ª	R\$ 309.839,63	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
8	PIABANHA			R\$ 5.255.561,89	R\$ 116.031,98	2%	100%	100%
	R\$2.079.628,51		R\$ 188.164,64		#REF!			
17	Coleta e Tratamento de Esgoto Doméstico	R2R	1ª	R\$ 1.527.236,09	R\$ 1.527.236,09	100%	Em andamento	Concluído
18	Coleta e Tratamento de Esgoto Doméstico	R2R	2ª	R\$ 1.873.573,47	R\$ 316.416,57	17%	Em andamento	Concluído
19	Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	R2R	3ª	R\$ 125.000,00	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
20	Escritório de Projetos	R2R	3ª	R\$ 316.106,89	R\$ 49.522,82	16%	Em andamento	Concluído
4	RIO DOIS RIOS			R\$ 3.841.916,45	R\$ 1.893.175,48	49%	100%	100%
21	Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	BPSI	1ª	R\$ 11.346,27	R\$ 11.346,27	100%	Em andamento	Concluído
22	Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	BPSI	2ª	R\$ 566.630,41	R\$ 38.176,55	7%	Em andamento	Concluído
23	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Baixo Paraíba do Sul	BPSI	1ª	R\$ 692.457,69	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
24	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Baixo Paraíba do Sul	BPSI	3ª	R\$ 750.640,30	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
25	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Itabapoana	BPSI	2ª	R\$ 444.251,63	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
26	Comunicação Social e Tratamento de Informação Qualificada	BPSI	1ª	R\$ 121.397,20	R\$ 12.534,50	10%	Em andamento	Concluído
27	Intervenções para Controle de Inundações	BPSI	1ª	R\$ 10.346,27	R\$ -	0%	Aguardando Comitê	Em andamento

GT FUNDRIH	INDICADOR DE RESULTADO	
------------	------------------------	--

Item	Ação	Comitê	Parcela	Valor Repassado	Valor Desembolsado	% Execução financeira	Status "Em andamento"	A ser iniciado
7	BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA			R\$ 2.597.069,77	R\$ 62.057,32	2%	86%	86%
	Elaboração /revisão PMSB	BIG	3ª	R\$ 941.275,15				Concluído
29	Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Angra dos Reis/RJ	BIG	3ª	R\$ 429.696,04	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
29	Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Parati/RJ	BIG	3ª	R\$ 403.087,38	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
30	Elaboração do Manual Operativo - MOP	BIG	3ª	R\$ 83.757,85	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
3	BAÍA DE ILHA GRANDE			R\$ 1.025.033,00	R\$ -	0%	100%	100%
31	Escritório de Projetos	BG	4ª	R\$ 3.943.079,80	R\$ 196.700,37	5%	Em andamento	Em andamento
32	Plano de Comunicação	BG	5ª	R\$ 3.175.568,57	R\$ -	0%	Em andamento	Em andamento
33	Manejo e restauração florestal de APPs dos sistemas lagunares de Maricá, Jacarepaguá e Rodrigo de Freitas	BG	4ª	R\$ 251.958,35	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
34	Produtor de água na bacia do rio Guapi-Macacu	BG	4ª	R\$ 47.210,89	R\$ -	0%	Em andamento	Em andamento
35	Projeto de demarcação da Faixa Marginal de Proteção da laguna de Itaipu	BG	4ª	R\$ 83.986,12	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
36	Implantação de UC no entorno do Rebio Tinguá	BG	4ª	R\$ 251.958,35	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
37	Levantamento participativo de dados primários na RH-V e proposição de diretrizes para os instrumentos de gestão	BG	5ª e 6ª	R\$ 7.976.273,84	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
38	Projeto de saneamento ambiental da Comunidade do Cabrito, Niterói	BG	6ª	R\$ 255.758,18	R\$ 255.758,18	100%	Em andamento	Concluído
39	Esgotamento sanitário de aglomerados populacionais na bacia hidrográfica do Sistema Lagunar Maricá-Guarapina	BG	6ª	R\$ 751.972,78	R\$ -	0%	Em andamento	Em andamento
40	Monitoramento quali-quantitativo para as bacias da RH-V	BG	4ª	R\$ 2.349.920,74	R\$ -	0%	Em andamento	Em andamento
41	Custeio de projetos de educação ambiental formal e não-formal com foco em recursos hídricos na RH-V	BG	6ª	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	0%	Em andamento	Em andamento
42	Contratação de instituição especializada para elaboração do programa de educação ambiental do CBH-BG	BG	6ª	R\$ 328.429,76	R\$ -	0%	Em andamento	Em andamento
43	Apoio à Pesquisa RH V	BG	4ª	R\$ 1.058.522,86	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
44	Projetos de sistemas alternativos sustentáveis de saneamento ambiental para coleta e tratamento de efluentes sanitários domésticos	BG	6ª	R\$ 4.169.859,70	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
45	Diagnóstico do sistema pluvial através de videoinspeção em galerias de águas pluviais	BG	6ª	R\$ 1.251.972,78	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
46	Elaboração de projeto executivo e implantação de sistemas de captação de tempo seco e reforma de elevatórias	BG	6ª	R\$ 500.000,00	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
47	Elaboração de Estudo de concepção e Projeto Básico de saneamento ecológico para despoluição do Canal das Taxas, localizado no bairro do Recreio dos bandeirantes/RJs	BG	6ª	R\$ 93.949,32	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
48	Projeto de saneamento ambiental na bacia do Rio João Mendes, Niterói	BG	6ª	R\$ 496.215,07	R\$ -	0%	Em andamento	Concluído
18	BAÍA DE GUANABARA			R\$ 27.986.637,11	R\$ 452.458,55	2%	100%	39%
				somado 0,47				

GT FUNDRHI	INDICADOR DE RESULTADO
------------	------------------------

Item	Ação	Comitê	Parcela	Valor Repassado	Valor Desembolsado	% Execução financeira	Status "Em andamento"	A ser iniciado
8	MÉDIO PARAÍBA DO SUL			R\$ 3.058.230,90	R\$ 95.473,41	3%	100%	88%
8	PIABANHA			R\$ 5.255.561,89	R\$ 116.031,98	2%	100%	100%
4	RIO DOIS RIOS			R\$ 3.841.916,45	R\$ 1.893.175,48	49%	100%	100%
7	BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA			R\$ 2.597.069,77	R\$ 62.057,32	2%	86%	86%
3	BAÍA DE ILHA GRANDE			R\$ 1.025.033,00	R\$ -	0%	100%	100%
18	BAÍA DE GUANABARA			R\$ 27.986.637,11	R\$ 452.458,55	2%	100%	39%
48	CBH'S			R\$ 43.764.449,12	R\$ 2.619.196,74	6%	97%	33%

			1	1	1	1	1	1	1
Item	Ação	Comitê	Elaboração de Edital de Convocação	Acompanhamento Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Elaboração de TR	Ato Convocatório	Ato Convocatório
1	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	MPS	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento
2	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	MPS	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
3	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	MPS	Concluído	Em andamento	Em andamento				
4	Escritório de Projetos	MPS	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
5	Programa de Educação Ambiental	MPS	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento
6	Escola de Projetos	MPS							
7	Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	MPS	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento		
8	Águas do Médio	MPS	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento		
8	MÉDIO PARAÍBA DO SUL		88%	75%	75%	50%	50%	25%	25%
9	Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB'S E PMGIRS'S	Piabanha	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento
10	Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB'S E PMGIRS'S	Piabanha	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
11	Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Piabanha	Em andamento						
12	Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Piabanha	Em andamento						
13	Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão	Piabanha	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
14	Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias	Piabanha	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento		
15	Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Piabanha	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
16	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento	Piabanha	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento
8	PIABANHA		75%	75%	75%	63%	63%	38%	38%
	R\$2.079.628,51								
17	Coleta e Tratamento de Esgoto Doméstico	R2R	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
18	Coleta e Tratamento de Esgoto Doméstico	R2R	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
19	Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	R2R	Em andamento						
20	Escritório de Projetos	R2R	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
4	RIO DOIS RIOS		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
21	Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	BPSI	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
22	Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	BPSI	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
23	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Baixo Paraíba do Sul	BPSI	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
24	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Baixo Paraíba do Sul	BPSI	Concluído	Em andamento	Em andamento				
25	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Itabapoana	BPSI	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento		
26	Comunicação Social e Tratamento de Informação Qualificada	BPSI	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
27	Intervenções para Controle de Inundações	BPSI							

			1	1	1	1	1	1	1
Item	Ação	Comitê	Elaboração de Edital de Convocação	Acompanhamento Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Elaboração de TR	Ato Convocatório	Ato Convocatório
7	BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA		86%	71%	71%	57%	57%	57%	57%
	Elaboração /revisão PMSB	BIG	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento
29	Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Angra dos Reis/RJ	BIG	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento
29	Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Parati/RJ	BIG	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento
30	Elaboração do Manual Operativo - MOP	BIG	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento		
3	BAÍA DE ILHA GRANDE		100%	100%	100%	67%	67%	0%	0%
31	Escritório de Projetos	BG	Em andamento	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento		
32	Plano de Comunicação	BG	Em andamento	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento		
33	Manejo e restauração florestal de APPs dos sistemas lagunares de Maricá, Jacarepaguá e Rodrigo de Freitas	BG	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		
34	Produtor de água na bacia do rio Guapi-Macacu	BG	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento		
35	Projeto de demarcação da Faixa Marginal de Proteção da laguna de Itaipu	BG	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		
36	Implantação de UC no entorno do Rebio Tinguá	BG	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		
37	Levantamento participativo de dados primários na RH-V e proposição de diretrizes para os instrumentos de gestão	BG	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento		
38	Projeto de saneamento ambiental da Comunidade do Cabrito, Niterói	BG	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
39	Esgotamento sanitário de aglomerados populacionais na bacia hidrográfica do Sistema Lagunar Maricá-Guarapina	BG	Em andamento	Em andamento	Em andamento	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento
40	Monitoramento quali-quantitativo para as bacias da RH-V	BG	Em andamento	Em andamento	Em andamento	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento
41	Custeio de projetos de educação ambiental formal e não-formal com foco em recursos hídricos na RH-V	BG	Em andamento	Em andamento	Em andamento	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento
42	Contratação de instituição especializada para elaboração do programa de educação ambiental do CBH-BG	BG	Em andamento	Em andamento	Em andamento	Em andamento	Em andamento	Em andamento	Em andamento
43	Apoio à Pesquisa RH V	BG	Concluído	Em andamento	Em andamento	Em andamento			
44	Projetos de sistemas alternativos sustentáveis de saneamento ambiental para coleta e tratamento de efluentes sanitários domésticos	BG	Em andamento	Concluído	Concluído	Em andamento			
45	Diagnóstico do sistema pluvial através de videoinspeção em galerias de águas pluviais	BG	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento		
46	Elaboração de projeto executivo e implantação de sistemas de captação de tempo seco e reforma de elevatórias	BG	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento		
47	Elaboração de Estudo de concepção e Projeto Básico de saneamento ecológico para despoluição do Canal das Taxas, localizado no bairro do Recreio dos bandeirantes/RJ	BG	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Em andamento
48	Projeto de saneamento ambiental na bacia do Rio João Mendes, Niterói	BG	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	
18	BAÍA DE GUANABARA		56%	72%	72%	33%	50%	6%	6%

			1	1	1	1	1	1	1
Item	Ação	Comitê	Elaboração de Edital de Convocação	Acompanhamento Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Elaboração de TR	Ato Convocatório	Ato Convocatório
Item	Ação	Comitê	Elaboração de Edital de Convocação	Acompanhamento Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Elaboração de TR	Ato Convocatório	Ato Convocatório
8	MÉDIO PARAÍBA DO SUL		88%	75%	75%	50%	50%	25%	25%
8	PIABANHA		75%	75%	75%	63%	63%	38%	38%
4	RIO DOIS RIOS		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
7	BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA		86%	71%	71%	57%	57%	57%	57%
3	BAÍA DE ILHA GRANDE		100%	100%	100%	67%	67%	0%	0%
18	BAÍA DE GUANABARA		56%	72%	72%	33%	50%	6%	6%
48	CBH'S		33%	33%	33%	22%	22%	0%	0%

GT FUNDRHI		INDICADOR DE RESULTADO				
Item	Ação	Comitê	1	1	1	10
			Ato Convocatório	Concluído Prestação de contas	Concluído Prestação de contas	Execução processual %
1	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	MPS	Em andamento			50%
2	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	MPS	Concluído			80%
3	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	MPS				10%
4	Escritório de Projetos	MPS	Concluído			80%
5	Programa de Educação Ambiental	MPS	Em andamento			50%
6	Escola de Projetos	MPS				0%
7	Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	MPS				30%
8	Águas do Médio	MPS				30%
8	MÉDIO PARAÍBA DO SUL		25%	0%	0%	41%
9	Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB'S E PMGIRS'S	Piabanha	Em andamento			50%
10	Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB'S E PMGIRS'S	Piabanha	Concluído			80%
11	Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Piabanha				0%
12	Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Piabanha				0%
13	Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão	Piabanha	Concluído			80%
14	Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias	Piabanha				30%
15	Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Piabanha	Concluído			80%
16	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento	Piabanha	Em andamento			50%
8	PIABANHA		38%	0%	0%	46%
	R\$2.079.628,51					
17	Coleta e Tratamento de Esgoto Doméstico	R2R	Concluído			80%
18	Coleta e Tratamento de Esgoto Doméstico	R2R	Concluído			80%
19	Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	R2R				0%
20	Escritório de Projetos	R2R	Concluído			80%
4	RIO DOIS RIOS		75%	0%	0%	60%
21	Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	BPSI	Concluído			80%
22	Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	BPSI	Concluído			80%
23	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Baixo Paraíba do Sul	BPSI	Concluído			80%
24	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Baixo Paraíba do Sul	BPSI				10%
25	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Itabapoana	BPSI				30%
26	Comunicação Social e Tratamento de Informação Qualificada	BPSI	Concluído			80%
27	Intervenções para Controle de Inundações	BPSI				0%

GT FUNDRHI	INDICADOR DE RESULTADO
------------	------------------------

Item	Ação	Comitê	1	1	1	10
			Ato Convocatório	Concluído Prestação de contas	Concluído Prestação de contas	Execução processual %
7	BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA		57%	0%	0%	51%
	Elaboração /revisão PMSB	BIG	Em andamento			
29	Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Angra dos Reis/RJ	BIG	Em andamento			50%
29	Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Parati/RJ	BIG	Em andamento			50%
30	Elaboração do Manual Operativo - MOP	BIG				30%
3	BAÍA DE ILHA GRANDE		0%	0%	0%	43%
	Escritório de Projetos	BG				20%
32	Plano de Comunicação	BG				20%
33	Manejo e restauração florestal de APPs dos sistemas lagunares de Maricá, Jacarepaguá e Rodrigo de Freitas	BG				40%
34	Produtor de água na bacia do rio Guapi-Macacu	BG				30%
35	Projeto de demarcação da Faixa Marginal de Proteção da laguna de Itaipu	BG				40%
36	Implantação de UC no entorno do Rebio Tinguá	BG				40%
37	Levantamento participativo de dados primários na RH-V e proposição de diretrizes para os instrumentos de gestão	BG				30%
38	Projeto de saneamento ambiental da Comunidade do Cabrito, Niterói	BG	Concluído			80%
39	Esgotamento sanitário de aglomerados populacionais na bacia hidrográfica do Sistema Lagunar Maricá-Guarapina	BG	Em andamento			20%
40	Monitoramento quali-quantitativo para as bacias da RH-V	BG	Em andamento			20%
41	Custeio de projetos de educação ambiental formal e não-formal com foco em recursos hídricos na RH-V	BG	Em andamento			20%
42	Contratação de instituição especializada para elaboração do programa de educação ambiental do CBH-BG	BG	Em andamento			0%
43	Apoio à Pesquisa RH V	BG				10%
44	Projetos de sistemas alternativos sustentáveis de saneamento ambiental para coleta e tratamento de efluentes sanitários domésticos	BG				20%
45	Diagnóstico do sistema pluvial através de videoinspeção em galerias de águas pluviais	BG				30%
46	Elaboração de projeto executivo e implantação de sistemas de captação de tempo seco e reforma de elevatórias	BG				30%
47	Elaboração de Estudo de concepção e Projeto Básico de saneamento ecológico para despoluição do Canal das Taxas, localizado no bairro do Recreio dos bandeirantes/RJs	BG	Em andamento			50%
48	Projeto de saneamento ambiental na bacia do Rio João Mendes, Niterói	BG				40%
18	BAÍA DE GUANABARA		6%	0%	0%	30%

GT FUNDRHI	INDICADOR DE RESULTADO
------------	------------------------

Item	Ação	Comitê	1 Ato Convocatório	1 Concluído Prestação de contas	1 Concluído Prestação de contas	10 Execução processual %
8	MÉDIO PARAÍBA DO SUL		25%	0%	0%	41%
8	PIABANHA		38%	0%	0%	46%
4	RIO DOIS RIOS		75%	0%	0%	60%
7	BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA		57%	0%	0%	51%
3	BAÍA DE ILHA GRANDE		0%	0%	0%	43%
18	BAÍA DE GUANABARA		6%	0%	0%	30%
48	CBH'S		0%	0%	0%	45%