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Componente Subcomponente Programa Total Desembolsado A desembolsar % desembolso Status % A ser iniciado Elaboração de Edital 
de Convocação

Tramitação para 
Publicação do Edital

Acompanhamento 
Edital

Elaboração de TR
Tramitação para 

Publicação do Ato 
Convocatório

Ato Convocatório Execução Concluído Empresa/ Consórcio
Nº Contrato/ 

Convênio
Data de Assinatura

Data de Término 
Prevista

Data de Término 
Real

1 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.2 Ampliação da Base de Dados
1.2.1 Desenvolvimento do Sistema de 
Monitoramento de Qualidade e 
Quantidade dos Recursos Hídricos

(26) Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e 
Quantidade dos Recursos Hídricos

Monitoramento - Fase 1: Aquisição de sonda multiparâmetro  R$                   133.396,87  R$                                -    R$                133.396,87 0,00%  Em andamento 67%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

2 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.2 Ampliação da Base de Dados
1.2.1 Desenvolvimento do Sistema de 
Monitoramento de Qualidade e 
Quantidade dos Recursos Hídricos

(26) Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e 
Quantidade dos Recursos Hídricos

Monitoramento - Fase 2: Diagnóstico completo para enquadramento  R$                   200.000,00  R$                                -    R$                200.000,00 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  Aguardando encerramento da Fase 1. 

3 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.2 Ampliação da Base de Dados
1.2.1 Desenvolvimento do Sistema de 
Monitoramento de Qualidade e 
Quantidade dos Recursos Hídricos

(26) Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e 
Quantidade dos Recursos Hídricos

Monitoramento - Fase 3: Monitoramento Contínuo  R$                   436.603,13  R$                                -    R$                436.603,13 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  Aguardando encerramento da Fase 2. 

4 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(04) Gestão Participativa e Comunicação Despesas com ECOB  R$                       4.026,62  R$                    4.026,62  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

5 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(04) Gestão Participativa e Comunicação Despesas com ENCOB  R$                          555,07  R$                        555,07  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

6 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(04) Gestão Participativa e Comunicação Aquisição de materiais para o Comitê e eventos  R$                     78.808,14  R$                  78.808,14  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

7 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(04) Gestão Participativa e Comunicação Aquisição de camisetas para projeto da Vale Verdejante  R$                       1.390,00  R$                    1.390,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

8 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(04) Gestão Participativa e Comunicação I Concurso de Projetos de Boas Práticas Ambientais  R$                       4.878,90  R$                    4.878,90  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

9 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(04) Gestão Participativa e Comunicação II Concurso de Projetos de Boas Práticas Ambientais  R$                       2.729,00  R$                    2.729,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

10 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(04) Gestão Participativa e Comunicação
Aquisição de Filmes Fotográficos para Projeto Pesquisa "Inventário de 
mamiferos terrestre da Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta 
Cicuta, Rio de Janeiro"

 R$                       1.167,00  R$                    1.167,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

11 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(04) Gestão Participativa e Comunicação Despesas com 8º Fórum Mundial da Água  R$                     13.398,99  R$                  13.398,99  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

12 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(04) Gestão Participativa e Comunicação Estagiário  R$                     10.557,28  R$                  10.557,28  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

13 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(04) Gestão Participativa e Comunicação Atividades diversas  R$                       2.489,00  R$                    2.489,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

14 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(24) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada Aquisição de camisetas  R$                     30.750,00  R$                  30.750,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

15 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(24) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada Atividades diversas  R$                       3.036,01  R$                    3.036,01  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

16 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(24) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada Ações a serem definidas  R$                     73.937,99  R$                                -    R$                  73.937,99 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

17 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 
Tratamento da Informação 
Qualificada

(23) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada e 
Diária/ Reembolso/ Ajuda de Custo/ Ações de Diretório

Ações a serem definidas  R$                   100.000,00  R$                                -    R$                100.000,00 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

18 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(13) Programa de Educação Ambiental Caravana das Águas  R$                   162.620,11  R$                                -    R$                162.620,11 0,00%  Suspenso 67%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  -  Ato Convocatório suspenso. Aguardando fim da pandemia. 

19 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(13) Programa de Educação Ambiental Espaço Cílios do Paraíba Itatiaia  R$                   292.877,91  R$                                -    R$                292.877,91 0,00%  Em andamento 44%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  -  Ato Convocatório deserto. Atualizando o orçamento para nova publicação. 

20 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(13) Programa de Educação Ambiental Espaço Cílios do Paraíba Quatis  R$                   292.877,91  R$                                -    R$                292.877,91 0,00%  Em andamento 44%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  -  Ato Convocatório deserto. Atualizando o orçamento para nova publicação. 

21 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(13) Programa de Educação Ambiental Confecção de camisas  R$                     24.788,40  R$                  24.788,40  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

22 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(13) Programa de Educação Ambiental Aquisição de mourões  R$                       1.506,70  R$                    1.506,70  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

23 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(13) Programa de Educação Ambiental Aquisição de lavabos  R$                       7.400,99  R$                    7.400,99  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  Os lavabos estão pendentes de doação. 

24 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(13) Programa de Educação Ambiental Atividades diversas  R$                          544,00  R$                        544,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

25 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(13) Programa de Educação Ambiental Ações a serem definidas  R$                     33.426,98  R$                                -    R$                  33.426,98 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

26 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(22) Programa de Educação Ambiental
Edital I - Projetos de Auxílio à Educação Ambiental
Projeto "Olhos Verdes"

 R$                          899,55  R$                        899,55  R$                                -   100,00%  Em andamento 78%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento 
Francisco Jácome 

Gurgel Júnior
TC 002.002.001.20 12/03/2020 22/03/2020 Execução afetada pela pandemia. Vigência prorrogada.

27 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(22) Programa de Educação Ambiental
Edital II - Projetos de Auxílio à Educação Ambiental
Água pra toda vida: sensibilização sobre a importância do Rio Paraíba do Sul 
na conservação da biodiversidade da região Sul Fluminense

 R$                       3.000,00  R$                                -    R$                    3.000,00 0,00%  Em andamento 67%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento 
 Eliana Michille Paviotti 

Fischer 
 -  -  -  - Assinatura dos Termos de Concessão afetada pela pandemia.

28 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(22) Programa de Educação Ambiental
Edital II - Projetos de Auxílio à Educação Ambiental
Otimização da irrigação em horta orgânica com uso da plataforma Arduino

 R$                       3.487,02  R$                                -    R$                    3.487,02 0,00%  Em andamento 67%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento 
 André Felipe Figueira 

Coelho 
 -  -  -  - Assinatura dos Termos de Concessão afetada pela pandemia.

29 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(22) Programa de Educação Ambiental
Edital II - Projetos de Auxílio à Educação Ambiental
Memória da Água

 R$                       4.995,25  R$                                -    R$                    4.995,25 0,00%  Em andamento 67%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  Erika Cortines  -  -  -  - Assinatura dos Termos de Concessão afetada pela pandemia.

30 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(22) Programa de Educação Ambiental
Edital II - Projetos de Auxílio à Educação Ambiental
Projeto Agente Mirim

 R$                       2.000,00  R$                                -    R$                    2.000,00 0,00%  Em andamento 67%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento 
 Marise Maleck de 

Oliveira 
 -  -  -  - Assinatura dos Termos de Concessão afetada pela pandemia.

31 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(22) Programa de Educação Ambiental
Edital II - Projetos de Auxílio à Educação Ambiental
O lugar do óleo de fritura é na cozinha, não nos rios!

 R$                       4.987,90  R$                                -    R$                    4.987,90 0,00%  Em andamento 67%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento 
 Welington Kiffer de 

Freitas 
 -  -  -  - Assinatura dos Termos de Concessão afetada pela pandemia.

32 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(22) Programa de Educação Ambiental Aquisição de lavabos  R$                     40.599,01  R$                  40.599,01  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  - - - -  Os lavabos estão pendentes de doação. 

33 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.2 Programa de Educação 
Ambiental

(22) Programa de Educação Ambiental Ações a serem definidas  R$                     13.712,27  R$                                -    R$                  13.712,27 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  - - - -  - 

34 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(02) Fórum do Rio Preto do CBH MPS e Programa de Mobilização Participativa I Fórum do Rio Preto  R$                     21.172,00  R$                  21.172,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

35 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(02) Fórum do Rio Preto do CBH MPS e Programa de Mobilização Participativa II Fórum do Rio Preto  R$                       5.120,00  R$                    5.120,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

36 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(02) Fórum do Rio Preto do CBH MPS e Programa de Mobilização Participativa Ações a serem definidas  R$                       3.708,00  R$                                -    R$                    3.708,00 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

37 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(03) Planejamento Estratégico do CBH MPS e Programa de Mobilização 
Participativa

I Oficina de Planejamento Estratégico do CBH-MPS  R$                     62.550,00  R$                  62.550,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

38 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(03) Planejamento Estratégico do CBH MPS e Programa de Mobilização 
Participativa

II Oficina de Planejamento Estratégico do CBH-MPS  R$                     13.200,00  R$                  13.200,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

39 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(03) Planejamento Estratégico do CBH MPS e Programa de Mobilização 
Participativa

Ações a serem definidas  R$                       4.250,00  R$                                -    R$                    4.250,00 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

40 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(16) Programa de Mobilização Participativa Campanha de Queimadas  R$                     26.900,00  R$                  26.900,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

41 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(16) Programa de Mobilização Participativa 1º Pedal pelas Águas  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

42 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(16) Programa de Mobilização Participativa 2º Pedal pelas Águas  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

43 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(16) Programa de Mobilização Participativa Oficina RX Esgotamento Sanitário  R$                       3.000,00  R$                    3.000,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

44 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(16) Programa de Mobilização Participativa Despesas com ECOB  R$                       2.007,00  R$                    2.007,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

45 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(16) Programa de Mobilização Participativa Custeio de atividades de membros do Comitê  R$                     46.478,11  R$                  46.478,11  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

46 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(16) Programa de Mobilização Participativa Serviços de coffee break - Semana da Água  R$                       1.470,00  R$                    1.470,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

47 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(16) Programa de Mobilização Participativa Serviços de coffee break - Semana do Meio Ambiente  R$                       1.470,00  R$                    1.470,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

48 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(16) Programa de Mobilização Participativa Ações a serem definidas  R$                     83.051,29  R$                                -    R$                  83.051,29 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

49 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(21) Ações Emergenciais e Programa de Mobilização Participativa Despesas com ENCOB  R$                       1.766,40  R$                    1.766,40  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

50 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(21) Ações Emergenciais e Programa de Mobilização Participativa Custeio de atividades de membros do Comitê  R$                       1.950,00  R$                    1.950,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

51 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.3 Programa de Mobilização 
Participativa

(21) Ações Emergenciais e Programa de Mobilização Participativa Ações a serem definidas  R$                     45.429,60  R$                                -    R$                  45.429,60 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

52 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica (17) Cursos de Capacitação Técnica Curso: “Recuperação e Conservação de Nascentes e Matas Ciliares“  R$                     24.679,50  R$                  24.679,50  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  GOS Florestal  024/2016/AGEVAP 08/06/2016 08/09/2016 08/09/2016  - 

53 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica (17) Cursos de Capacitação Técnica Curso: "Capacitação para ações de comunicação integrada para o CBH-MPS"  R$                     13.181,18  R$                  13.181,18  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído 
 Associação Educacional 

Dom Bosco (AEDB) 
007/2017/AGEVAP 21/02/2017 01/10/2017 01/10/2017  - 

54 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica (17) Cursos de Capacitação Técnica PROFORMAÇÃO - Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos  R$                                   -    R$                                -    R$                                -   #DIV/0!  Suspenso 44%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  Edital fracassado. Ação sendo replanejada. 

55 1. Gerenciamento de Recursos 
Hídricos

1.3 Ferramentas de Construção da 
Gestão Participativa

1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica (17) Cursos de Capacitação Técnica Ações a serem definidas  R$                   108.863,32  R$                                -    R$                108.863,32 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  - - - -  - 

56 2. Recuperação da Qualidade 
Ambiental

2.1 Redução de Cargas Poluidoras
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos 
Domésticos

(06) Projetos de Engenharia de Coleta e Tratamento de Efluentes Acompanhamento CAIXA  R$                     10.740,94  R$                  10.740,94  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

57 2. Recuperação da Qualidade 
Ambiental

2.1 Redução de Cargas Poluidoras
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos 
Domésticos

(06) Projetos de Engenharia de Coleta e Tratamento de Efluentes Águas do Médio  R$                     80.350,78  R$                                -    R$                  80.350,78 0,00%  Em andamento 44%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  - 

RELATÓRIO DE PROGRESSO
                          Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020

Ações desenvolvidas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul

Item Ação Projetos Observações

PAP ContratoStatus Geral

100,00%

Status DetalhadoValores

 R$                     22.623,60  R$                  22.623,60  R$                                -   
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Componente Subcomponente Programa Total Desembolsado A desembolsar % desembolso Status % A ser iniciado Elaboração de Edital 
de Convocação

Tramitação para 
Publicação do Edital

Acompanhamento 
Edital

Elaboração de TR
Tramitação para 

Publicação do Ato 
Convocatório

Ato Convocatório Execução Concluído Empresa/ Consórcio
Nº Contrato/ 

Convênio
Data de Assinatura

Data de Término 
Prevista

Data de Término 
Real

RELATÓRIO DE PROGRESSO
                          Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020

Ações desenvolvidas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul

Item Ação Projetos Observações

PAP ContratoStatus Geral Status DetalhadoValores

58 2. Recuperação da Qualidade 
Ambiental

2.1 Redução de Cargas Poluidoras
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos 
Domésticos

(06) Projetos de Engenharia de Coleta e Tratamento de Efluentes Edital de Seleção de Temporário  R$                   302.970,66  R$                                -    R$                302.970,66 0,00%  Em andamento 22%  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

59 2. Recuperação da Qualidade 
Ambiental

2.1 Redução de Cargas Poluidoras
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos 
Domésticos

(06) Projetos de Engenharia de Coleta e Tratamento de Efluentes Ações a serem definidas  R$               1.223.694,06  R$                                -    R$             1.223.694,06 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  Possível aporte PROTRATAR e/ou nova seleção de Projetos SES. 

60 2. Recuperação da Qualidade 
Ambiental

2.1 Redução de Cargas Poluidoras
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos 
Domésticos

(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Projeto SES Itatiaia  R$                   470.927,25  R$                                -    R$                470.927,25 0,00%  Em andamento 67%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

61 2. Recuperação da Qualidade 
Ambiental

2.1 Redução de Cargas Poluidoras
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos 
Domésticos

(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Projeto SES Rio das Flores  R$                   197.090,43  R$                                -    R$                197.090,43 0,00%  Em andamento 67%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

62 2. Recuperação da Qualidade 
Ambiental

2.1 Redução de Cargas Poluidoras
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos 
Domésticos

(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Projeto SES Porto Real  R$                   278.698,00  R$                                -    R$                278.698,00 0,00%  Em andamento 56%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  -  Aguardando contratação de profissional através do Edital de Seleção Temporário. 

63 2. Recuperação da Qualidade 
Ambiental

2.1 Redução de Cargas Poluidoras
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos 
Domésticos

(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Projeto SES Quatis  R$                   213.773,34  R$                                -    R$                213.773,34 0,00%  Em andamento 56%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  -  Aguardando contratação de profissional através do Edital de Seleção Temporário. 

64 2. Recuperação da Qualidade 
Ambiental

2.1 Redução de Cargas Poluidoras
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos 
Domésticos

(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Projeto SES Rio Claro  R$                   155.951,47  R$                                -    R$                155.951,47 0,00%  Em andamento 56%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  -  Aguardando contratação de profissional através do Edital de Seleção Temporário. 

65 2. Recuperação da Qualidade 
Ambiental

2.1 Redução de Cargas Poluidoras
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos 
Domésticos

(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Projeto SES Piraí  R$                   282.582,57  R$                                -    R$                282.582,57 0,00%  Em andamento 56%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  -  Aguardando contratação de profissional através do Edital de Seleção Temporário. 

66 2. Recuperação da Qualidade 
Ambiental

2.1 Redução de Cargas Poluidoras
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos 
Domésticos

(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Águas do Médio  R$                   157.683,04  R$                                -    R$                157.683,04 0,00%  Em andamento 44%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

67 2. Recuperação da Qualidade 
Ambiental

2.1 Redução de Cargas Poluidoras
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos 
Domésticos

(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Ações a serem definidas  R$               1.396.954,54  R$                                -    R$             1.396.954,54 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  Possível aporte PROTRATAR e/ou nova seleção de Projetos SES. 

68 2. Recuperação da Qualidade 
Ambiental

2.2 Drenagem Urbana e Controle de 
Cheias

2.2.2 Recuperação e Conservação de 
Faixas Marginais de Proteção

(15) Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção Espaço "Cílios do Paraíba" Porto Real  R$                   325.300,00  R$                325.300,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído 
 Construtora e 

Transporte Piraí 
 013/2018/AGEVAP 14/03/2018 09/10/2019 09/10/2019  - 

69 3. Proteção e Aproveitamento dos 
Recursos Hídricos

3.2 Plano de Proteção de Mananciais 
e Sustentabilidade no Uso do Solo

3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos 
e Temáticos

(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos SIGA Web MPS  R$                   120.000,00  R$                    9.314,64  R$                110.685,36 7,76%  Em andamento 78%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  Codex/GT4W 001/2020/AGEVAP  26/03/2020  26/03/2023  - 

70 3. Proteção e Aproveitamento dos 
Recursos Hídricos

3.2 Plano de Proteção de Mananciais 
e Sustentabilidade no Uso do Solo

3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos 
e Temáticos

(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos Atlas RH-III  R$                     22.980,00  R$                  22.980,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

71 3. Proteção e Aproveitamento dos 
Recursos Hídricos

3.2 Plano de Proteção de Mananciais 
e Sustentabilidade no Uso do Solo

3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos 
e Temáticos

(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos Impressão de material  R$                          680,00  R$                        680,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

72 3. Proteção e Aproveitamento dos 
Recursos Hídricos

3.2 Plano de Proteção de Mananciais 
e Sustentabilidade no Uso do Solo

3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos 
e Temáticos

(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos Ações a serem definidas  R$                     54.305,73  R$                                -    R$                  54.305,73 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

73 3. Proteção e Aproveitamento dos 
Recursos Hídricos

3.2 Plano de Proteção de Mananciais 
e Sustentabilidade no Uso do Solo

3.2.2 Recuperação e Proteção de 
Áreas de Preservação Permanente

(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e 
Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel 

Projeto Piloto para Pagamento por Serviços Ambientais com Foco na 
Conservação e Restauração da Micro-Bacia do Rio Bananal

 R$                   191.999,99  R$                191.999,99  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Azevedo Consultoria 056/2015/AGEVAP 19/11/2015 08/07/2020 08/07/2020  - 

74 3. Proteção e Aproveitamento dos 
Recursos Hídricos

3.2 Plano de Proteção de Mananciais 
e Sustentabilidade no Uso do Solo

3.2.2 Recuperação e Proteção de 
Áreas de Preservação Permanente

(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e 
Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel 

Projeto Arquitetônico e Paisagístico - Espaço "Cílios do Paraíba"  R$                     14.894,50  R$                  14.894,50  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Ketzer Engenharia  035/2016/AGEVAP 14/09/2016 13/11/2016 13/11/2016  - 

75 3. Proteção e Aproveitamento dos 
Recursos Hídricos

3.2 Plano de Proteção de Mananciais 
e Sustentabilidade no Uso do Solo

3.2.2 Recuperação e Proteção de 
Áreas de Preservação Permanente

(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e 
Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel 

Espaço "Cílios do Paraíba" Porto Real  R$                     44.248,61  R$                  44.248,61  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído 
 Construtora e 

Transporte Piraí 
 013/2018/AGEVAP 14/03/2018 09/10/2019 09/10/2019  - 

76 3. Proteção e Aproveitamento dos 
Recursos Hídricos

3.2 Plano de Proteção de Mananciais 
e Sustentabilidade no Uso do Solo

3.2.2 Recuperação e Proteção de 
Áreas de Preservação Permanente

(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e 
Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel 

Espaço "Cílios do Paraíba" Pinheiral  R$                   302.559,17  R$                302.559,17  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído 
 Construtora e 

Transporte Piraí 
 013/2018/AGEVAP 14/03/2018 09/10/2019 09/10/2019  - 

77 3. Proteção e Aproveitamento dos 
Recursos Hídricos

3.2 Plano de Proteção de Mananciais 
e Sustentabilidade no Uso do Solo

3.2.2 Recuperação e Proteção de 
Áreas de Preservação Permanente

(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e 
Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel 

Ações a serem definidas  R$                     66.759,00  R$                                -    R$                  66.759,00 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  - - - -  - 

78 3. Proteção e Aproveitamento dos 
Recursos Hídricos

3.2 Plano de Proteção de Mananciais 
e Sustentabilidade no Uso do Solo

3.2.2 Recuperação e Proteção de 
Áreas de Preservação Permanente

(20) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente Espaço "Cílios do Paraíba" Pinheiral  R$                     66.989,43  R$                  66.989,43  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído 
 Construtora e 

Transporte Piraí 
 013/2018/AGEVAP 14/03/2018 09/10/2019 09/10/2019  - 

79 3. Proteção e Aproveitamento dos 
Recursos Hídricos

3.2 Plano de Proteção de Mananciais 
e Sustentabilidade no Uso do Solo

3.2.2 Recuperação e Proteção de 
Áreas de Preservação Permanente

(20) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente Ações a serem definidas  R$                     83.010,57  R$                                -    R$                  83.010,57 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

80 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Ações Emergenciais (08) Ações Emergenciais
Apoio Financeiro para Manutenção do Abastecimento de Água no Município 
de Barra Mansa - Ação Emergencial

 R$                     38.200,00  R$                  38.200,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  PM Barra Mansa 
 Convênio 

02.024.003.2015 
03/07/2015 13/07/2015 18/03/2016  - 

81 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Ações Emergenciais (08) Ações Emergenciais Ações a serem definidas  R$                          600,00  R$                                -    R$                        600,00 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  - - - -  - 

82 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Ações Emergenciais (14) Ações Emergenciais e Ações da Diretoria Aquisição de lavabos  R$                     30.000,00  R$                  30.000,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  Os lavabos estão pendentes de doação. 

83 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Ações Emergenciais (14) Ações Emergenciais e Ações da Diretoria Ações a serem definidas  R$                       1.500,00  R$                                -    R$                    1.500,00 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

84 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Ações Emergenciais (21) Ações Emergenciais e Programa de Mobilização Participativa Ações a serem definidas  R$                     17.900,00  R$                                -    R$                  17.900,00 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

85 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / 
Ações do Diretório

(01) Ações da Diretoria Atividades diversas  R$                   463.656,21  R$                357.307,66  R$                106.348,55 77,06%  Em andamento 78%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  - - - - -  - 

86 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / 
Ações do Diretório

(01) Ações da Diretoria III Concurso de Boas Práticas Ambientais  R$                       3.763,00  R$                    3.763,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  - - - - -  - 

87 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / 
Ações do Diretório

(14) Ações Emergenciais e Ações da Diretoria Atividades diversas  R$                   130.000,00  R$                130.000,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

88 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / 
Ações do Diretório

(25) Diária/ Reembolso/ Ajuda de Custo/ Ações de Diretório Atividades diversas  R$                       5.300,00  R$                    5.300,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

89 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / 
Ações do Diretório

(23) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada e 
Diária/ Reembolso/ Ajuda de Custo/ Ações de Diretório

Atividades diversas  R$                     39.300,00  R$                  39.300,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

90 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Apoio / Financiamento de Projetos de 
Pesquisa

(09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa Projetos de Auxílio à Pesquisa (Edição I)  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

91 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Apoio / Financiamento de Projetos de 
Pesquisa

(09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa Projetos de Auxílio à Pesquisa (Edição II)  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

92 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Apoio / Financiamento de Projetos de 
Pesquisa

(09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa Projetos de Auxílio à Pesquisa (Edição III)  Em andamento 78%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  - - - - -  - 

93 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Apoio / Financiamento de Projetos de 
Pesquisa

(09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa

PROPESQUISA "Monitoramento de Eficiência de Tratamento de ETEs"
Determinação de nitrogênio total, nitrogênio amoniacal e demanda 
bioquímica de oxigênio em amostras de efluentes após tratamento em ETE 
segundo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater 23rd Edition

 R$                     21.000,00  R$                                -    R$                  21.000,00 0,00%  Em andamento 67%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento 
 Universidade Federal 

Fluminense - UFF 
- - - - Convênio em fase de assinatura.

94 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Apoio / Financiamento de Projetos de 
Pesquisa

(09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa

PROPESQUISA "Monitoramento de Eficiência de Tratamento de ETEs"
Determinação de oxigênio dissolvido, resíduo total, Fe dissolvido, Mn 
dissolvido em amostras de efluentes após tratamento em ETE segundo a 
metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater 23rd Edition

 R$                     21.000,00  R$                                -    R$                  21.000,00 0,00%  Em andamento 67%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento 
 Universidade Federal 

Fluminense - UFF 
- - - - Convênio em fase de assinatura.

95 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Apoio / Financiamento de Projetos de 
Pesquisa

(09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa

PROPESQUISA "Monitoramento de Eficiência de Tratamento de ETEs"
Determinação de coliformes termotolerantes, temperatura e turbidez em 
amostras de efluentes após tratamento em ETE segundo a metodologia 
descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
23rd Edition

 R$                     21.000,00  R$                                -    R$                  21.000,00 0,00%  Em andamento 67%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento 
 Universidade Federal 

Fluminense - UFF 
- - - - Convênio em fase de assinatura.

96 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Apoio / Financiamento de Projetos de 
Pesquisa

(09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa Ações a serem definidas  R$                   583.088,67  R$                                -    R$                583.088,67 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  - - - - -  - 

97 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Infraestrutura / Equipamentos / 
Locação de Imóvel

(07) Infraestrutura / Equipamentos Aquisição de Aparelho Telefônico e Fax  R$                       1.163,39  R$                    1.163,39  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  - - - - -  - 

98 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Infraestrutura / Equipamentos / 
Locação de Imóvel

(07) Infraestrutura / Equipamentos Aquisição de Caixa Amplificadora e Microfones  R$                       1.777,50  R$                    1.777,50  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  - - - - -  - 

99 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Infraestrutura / Equipamentos / 
Locação de Imóvel

(07) Infraestrutura / Equipamentos Aquisição de Computador  R$                     27.683,50  R$                  27.683,50  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  - - - - -  - 

100 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Infraestrutura / Equipamentos / 
Locação de Imóvel

(07) Infraestrutura / Equipamentos Atividades diversas  R$                       1.379,00  R$                    1.379,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  - - - - -  - 

101 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Infraestrutura / Equipamentos / 
Locação de Imóvel

(07) Infraestrutura / Equipamentos Ações a serem definidas  R$                     17.708,21  R$                                -    R$                  17.708,21 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  - - - - -  - 

102 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Infraestrutura / Equipamentos / 
Locação de Imóvel

(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel Serviços de limpeza  R$                     11.905,22  R$                  11.415,22  R$                        490,00 95,88%  Em andamento 78%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  - - - - -  - 

103 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Infraestrutura / Equipamentos / 
Locação de Imóvel

(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel Aquisição de bens permanentes  R$                       6.365,00  R$                    6.365,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  - - - - -  - 

104 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Infraestrutura / Equipamentos / 
Locação de Imóvel

(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel Aquisição de material de consumo  R$                       2.659,00  R$                    2.659,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  - - - - -  - 

105 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Infraestrutura / Equipamentos / 
Locação de Imóvel

(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel Atividades diversas  R$                       1.910,00  R$                    1.910,00  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  - - - - -  - 

106 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Infraestrutura / Equipamentos / 
Locação de Imóvel

(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel Ações a serem definidas  R$                   217.160,78  R$                                -    R$                217.160,78 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  - - - - -  - 

107 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Infraestrutura / Equipamentos / 
Locação de Imóvel

(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e 
Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel 

Ações a serem definidas  R$                     64.538,73  R$                                -    R$                  64.538,73 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  - - - - -  - 

108 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Escritório de Projetos (05) Escritório de Projetos Escritório de Projetos  R$                   100.000,00  R$                  99.989,85  R$                          10,15 99,99%  Em andamento 78%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  - - - - -  - 

109 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Escritório de Projetos (10) Escritório de Projetos Escritório de Projetos  R$               1.027.356,58  R$                491.090,81  R$                536.265,77 47,80%  Em andamento 78%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  - - - - -  - 

110 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Águas do Médio (27) Águas do Médio Águas do Médio  R$                   400.000,00  R$                                -    R$                400.000,00 0,00%  Em andamento 44%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  - - - - -  - 

111 Demandas CBH-MPS Demandas CBH-MPS Escola de Projetos (28) Escola de Projetos Escola de Projetos  R$                   150.000,00  R$                                -    R$                150.000,00 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  - - - - -  - 

 R$                   130.092,91  R$                130.092,91  R$                                -   100,00%
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Atualizado em 20/01/2021.

Componente Subcomponente Programa Total Desembolsado A desembolsar % desembolso Status % A ser iniciado Elaboração de Edital 
de Convocação

Tramitação para 
Publicação do Edital

Acompanhamento 
Edital

Elaboração de TR
Tramitação para 

Publicação do Ato 
Convocatório

Ato Convocatório Execução Concluído Empresa/ Consórcio
Nº Contrato/ 

Convênio
Data de Assinatura

Data de Término 
Prevista

Data de Término 
Real

RELATÓRIO DE PROGRESSO
                          Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020

Ações desenvolvidas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul

Item Ação Projetos Observações

PAP ContratoStatus Geral Status DetalhadoValores

112 - - -
Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Afluentes da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, 
Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Plano de Bacia - Comitê Médio Paraíba do Sul  R$                     83.887,77  R$                  43.810,56  R$                  40.077,21 52,23%  Em andamento 78%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento 
 Profill Engenharia e 

Ambiente 
 001/2018/AGEVAP 09/01/2018 17/07/2020

 Contrato prorrogado para possibilitar uma maior integração na elaboração dos Planos da bacia 
federal e bacias estaduais. 

113 - - -
Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Afluentes da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, 
Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Ações a serem definidas  R$                     47.246,73  R$                                -    R$                  47.246,73 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

114 - - -  Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH) Manutenção do site do FFCBH  R$                     23.200,00  R$                  17.920,00  R$                    5.280,00 77,24%  Em andamento 78%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

115 - - -  Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH) Despesas diversas para realização do ECOB  R$                     66.152,31  R$                  66.152,31  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

116 - - -  Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)
Despesas de alimentação, hospedagem e deslocamento dos empregados da 
AGEVAP a serviço do FFCBH

 R$                     19.302,16  R$                  19.302,16  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

117 - - -  Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)
Despesas de alimentação, hospedagem e deslocamento dos membros dos 
Comitês a serviço do FFCBH

 R$                             49,46  R$                          49,46  R$                                -   100,00%  Concluído 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

118 - - -  Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH) Estagiário  R$                     64.468,81  R$                  50.468,81  R$                  14.000,00 78,28%  Em andamento 100%  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  Concluído  -  -  -  -  -  - 

119 - - -  Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH) Ações a serem definidas  R$                       8.281,51  R$                                -    R$                    8.281,51 0,00%  Não iniciado 0%  Em andamento  -  -  -  -  -  - 

Observações

1. Considerados os valores repassados à AGEVAP por solicitação do Comitê e desembolsados pela AGEVAP até 31/12/2020.

2. Importante destacar que, como previsto na Cláusula Terceira, inciso III, alínea i) do Contrato de Gestão INEA nº 01/2010, o Comitê Guandu e o Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) atuam como intervenientes deste contrato apenas para cumprimento do repasse de verbas previsto no artigo 11, inciso IV da Lei Estadual nº 4.247/03, que trata do percentual de repasse dos recursos da transposição das águas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu. Portanto, nesse relatório não são apresentadas informações dos recursos financeiros provenientes da transposição, visto que a competência de deliberação e gestão desses recursos é do CEIVAP.

3. Itens 112 e 113 - Resolução CERHI nº 147/2015: aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hídricos para os Comitês afluentes da bacia do Paraíba do Sul: Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Valores apresentados representam somente o Comitê Médio Paraíba do Sul.

4. Itens 114 a 119 - Resolução CERHI nº 108/2013: aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para ações da secretaria executiva do Fórum Fluminense de Comitês de Bacia (FFCBH). Já que a coordenação do fórum e gestão dos recursos é do Comitê Médio Paraíba do Sul, os valores estão sendo apresentados neste relatório.

Desembolsado Comprometido Desembolso a Ser 
Definido

Concluído Em andamento Não iniciado Suspenso

MPS 3.043.899,87R$             4.316.427,55R$             5.035.731,11R$             60 31 26 2

André Luis de Paula Marques Fernanda Valadão Scudino

Diretor-Presidente da AGEVAP Diretora Executiva da AGEVAP - Unidade Resende

Comitê
Valores Status Geral

(assinado eletronicamente)  (assinado eletronicamente) 

Desembolsado
24%

Comprometido
35%

Desembolso a Ser 
Definido

41%

Valores

Concluído; 
60; 50%

Em andamento; 31; 
26%

Não iniciado; 
26; 22%

Suspenso; 2; 2%

Status Geral
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