



## EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2023

### PROTRATAR RURAL PIABANHA

FINANCIAMENTO DE OBRAS DE SES – CBH PIABANHA (RH-IV) / PROTRATAR RURAL  
PIABANHA – PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS EM ÁREAS RURAIS

### ERRATA Nº 01

Resende, 17 de outubro de 2023.

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), entidade delegatária com funções de Agência de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto, vem publicar a **ERRATA Nº 01 informando a alteração do Item 20 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA.**

Onde se lê:

20.1. O cronograma do PROTRATAR RURAL PIABANHA para o exercício de 2023 será como se segue:

<b>ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA</b>	
Entrega da documentação técnica - projeto - para os municípios habilitados e hierarquizados	29/09/2023 a 18/10/2023
Análise técnica do projeto	19/10/2023 a 23/10/2023
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP e, se houver, solicitação de exigências e informações complementares	24/10/2023
Prazo para atendimento das exigências e informações complementares	24/10/2023 a 31/10/2023
Análise das exigências e informações complementares	01/11/2023 a 03/11/2023
Prazo máximo para apresentação do CADIN	31/10/2023
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP após análise das exigências e informações complementares e da análise do CADIN	03/11/2023
Prazo recursal	03/11/2023 a 07/11/2023
Análise de recursos	08/11/2023 a 09/11/2023
Divulgação final da análise técnica do projeto - ATP	10/11/2023
Prazo final para apresentação da licença ambiental	14/11/2023
<b>CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS</b>	
Divulgação da classificação das propostas	17/11/2023

Leia-se:

20.1. O cronograma do PROTRATAR RURAL PIABANHA para o exercício de 2023 será como se segue:

<b>ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA</b>	
Entrega da documentação técnica - projeto - para os municípios habilitados e hierarquizados	<b>29/09/2023 a 03/11/2023</b>
Análise técnica do projeto	<b>06/11/2023 a 10/11/2023</b>
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP e, se houver, solicitação de exigências e informações complementares	<b>13/11/2023</b>
Prazo para atendimento das exigências e informações complementares	<b>14/11/2023 a 20/11/2023</b>
Análise das exigências e informações complementares	<b>21/11/2023 a 24/11/2023</b>
Prazo máximo para apresentação do CADIN	<b>20/11/2023</b>
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP após análise das exigências e informações complementares e da análise do CADIN	<b>27/11/2023</b>
Prazo recursal	<b>28/11/2023 a 01/12/2023</b>
Análise de recursos	<b>04/12/2023 a 06/12/2023</b>
Divulgação final da análise técnica do projeto - ATP	<b>08/12/2023</b>
Prazo final para apresentação da licença ambiental	<b>11/12/2023</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS</b>	
Divulgação da classificação das propostas	<b>14/12/2023</b>