



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2023

PROTRATAR RURAL PIABANHA

FINANCIAMENTO DE OBRAS DE SES – CBH PIABANHA (RH-IV) / PROTRATAR RURAL
PIABANHA – PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS EM ÁREAS RURAIS

ERRATA Nº 04

Resende, 09 de fevereiro de 2024.

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), entidade delegatária com funções de Agência de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto, vem publicar a **ERRATA Nº 04 informando a alteração do Item 20 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA.**

Onde se lê:

20.1. O cronograma do PROTRATAR RURAL PIABANHA será como se segue:

ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA	
Entrega da documentação técnica - projeto - para os municípios habilitados e hierarquizados	29/09/2023 a 03/11/2023
Análise técnica do projeto	06/11/2023 a 10/11/2023
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP e, se houver, solicitação de exigências e informações complementares	13/11/2023
Prazo para atendimento das exigências e informações complementares	14/11/2023 a 09/02/2024
Análise das exigências e informações complementares	15/02/2024 a 21/02/2024
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP após análise das exigências e informações complementares e da análise do CADIN	23/02/2024
Prazo recursal	26/02/2024 a 28/02/2024
Análise de recursos	29/02/2024 a 05/03/2024
Divulgação final da análise técnica do projeto - ATP	08/03/2024
Prazo final para apresentação da licença ambiental	20/03/2024
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da classificação das propostas	22/03/2024

Leia-se:

20.1. O cronograma do PROTRATAR RURAL PIABANHA será como se segue:

ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA	
Entrega da documentação técnica - projeto - para os municípios habilitados e hierarquizados	29/09/2023 a 03/11/2023
Análise técnica do projeto	06/11/2023 a 10/11/2023
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP e, se houver, solicitação de exigências e informações complementares	13/11/2023
Prazo para atendimento das exigências e informações complementares	14/11/2023 a 25/03/2024
Análise das exigências e informações complementares	26/03/2024 a 02/04/2024
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP após análise das exigências e informações complementares e da análise do CADIN	05/04/2024
Prazo recursal	08/04/2024 a 11/04/2024
Análise de recursos	12/04/2024 a 17/04/2024
Divulgação final da análise técnica do projeto - ATP	19/04/2024
Prazo final para apresentação da licença ambiental e os documentos referentes aos itens 14.6 e 14.7	10/05/2024
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da classificação das propostas	23/05/2024