

2021

RELATÓRIO DE PROGRESSO

CG INEA 01/2010



Item	Componente	Subcomponente	Programa	Ação	Projetos	Município Atribuído		Valores				Status Geral		Status Detalhado								Observações																
						Fonte	Localização	Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Elaboração de Edital	Execução		Concluído	Empres/Concorrido	Nº Contrato/Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Atual	Data de Término Real									
53	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	(16) Programa de Mobilização Participativa	Serviços de coffee break - Semana do Meio Ambiente	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	1.470,00	R\$	1.470,00	R\$	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-			
54	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	(16) Programa de Mobilização Participativa	Ações a serem definidas	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	83.061,29	R\$	-	R\$	83.061,29	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	(21) Ações Emergenciais e Programa de Mobilização Participativa	Despesas com ENCOB	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	1.766,40	R\$	1.766,40	R\$	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-			
56	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	(21) Ações Emergenciais e Programa de Mobilização Participativa	Custeio de atividades de membros do Comitê	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	1.950,00	R\$	1.950,00	R\$	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-		
57	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	(21) Ações Emergenciais e Programa de Mobilização Participativa	Ações a serem definidas	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	45.429,60	R\$	-	R\$	45.429,60	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
58	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	(17) Cursos de Capacitação Técnica	Curso: "Recuperação e Conservação de Nascentes e Matas Ciliares"	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	24.679,50	R\$	24.679,50	R\$	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	GOS Florestal	02/2016/AGEVAP	08/06/2016	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	-		
59	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	(17) Cursos de Capacitação Técnica	Curso: "Capacitação para ações de comunicação integrada para o CBH-MPS"	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	13.181,18	R\$	13.181,18	R\$	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Associação Educacional Dom Bosco (AEDB)	007/2017/AGEVAP	21/02/2017	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	-		
60	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	(17) Cursos de Capacitação Técnica	PROFORMAÇÃO - Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	Suspensa	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	(17) Cursos de Capacitação Técnica	Ações a serem definidas	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	108.863,32	R\$	-	R\$	108.863,32	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
62	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(06) Projetos de Engenharia de Coleta e Tratamento de Efluentes	Acompanhamento CAIXA - Projetos SES	RH-III	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	10.740,94	R\$	10.740,94	R\$	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-		
63	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(06) Projetos de Engenharia de Coleta e Tratamento de Efluentes	Águas do Médio	Pinheiral	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	80.350,78	R\$	-	R\$	80.350,78	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(06) Projetos de Engenharia de Coleta e Tratamento de Efluentes	Assessoria Técnica	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	605.712,65	R\$	-	R\$	605.712,65	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(06) Projetos de Engenharia de Coleta e Tratamento de Efluentes	Projeto SES Vassouras	Vassouras	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	460.969,44	R\$	-	R\$	460.969,44	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(06) Projetos de Engenharia de Coleta e Tratamento de Efluentes	Projetos SES - Hierarquização Resoluções CBH-MPS nº 103/2021	RH-III	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	487.921,13	R\$	-	R\$	487.921,13	0,00%	Em andamento	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Baltina	Baltina	CUTE	Dinheiro na AGEVAP	R\$	467.914,95	R\$	-	R\$	467.914,95	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Serviço Consultoria e Projetos	007/2021/AGEVAP	27/04/2021	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	-	-	-	-	-	-	
68	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Rio das Flores (parte do distrito sede)	Rio das Flores	CUTE	Dinheiro na AGEVAP	R\$	65.672,57	R\$	49.542,59	R\$	16.129,98	75,44%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Serviço Consultoria e Projetos	008/2021/AGEVAP	27/04/2021	25/09/2022	25/09/2022	25/09/2022	-	-	-	-	-	-	
69	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Rio das Flores (parte do distrito sede)	Rio das Flores	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	94.142,58	R\$	-	R\$	94.142,58	0,00%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Serviço Consultoria e Projetos	008/2021/AGEVAP	27/04/2021	25/09/2022	25/09/2022	25/09/2022	-	-	-	-	-	-		
70	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Puro Real	Puro Real	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	240.000,00	R\$	-	R\$	240.000,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Consultoria Engenharia	038/2021/AGEVAP	21/10/2021	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	-	-	-	-	-	-		
71	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Quatis (Bondrovsky, Jardim Petesi e Mirandaopolis)	Quatis	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	163.754,34	R\$	-	R\$	163.754,34	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Serviço Engenharia e Saneamento	039/2021/AGEVAP	21/10/2021	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	-	-	-	-	-	-		
72	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Rio Claro	Rio Claro	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	157.384,28	R\$	-	R\$	157.384,28	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Piral	Piral	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	287.915,66	R\$	-	R\$	287.915,66	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Barra Mansa	Barra Mansa	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	714.086,24	R\$	-	R\$	714.086,24	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Mendes	Mendes	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	259.827,79	R\$	-	R\$	259.827,79	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Volta Redonda	Volta Redonda	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Rio das Flores (restante do município)	Rio das Flores	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Comendador Levy Gasparian	Comendador Levy Gasparian	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Três Rios	Três Rios	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Barra do Piral	Barra do Piral	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Águas do Médio	Pinheiral	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	157.683,04	R\$	-	R\$	157.683,04	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Contrapartida PROTAR I Barra Mansa	Barra Mansa	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	376.745,85	R\$	-	R\$	376.745,85	0,00%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	PM Barra Mansa	Contrato CAIXA 0521777-25	21/05/2019	24/03/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	
83	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Quatis (restante do município)	Quatis	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	471.537,83	R\$	-	R\$	471.537,83	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Pinheiral	Pinheiral	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$	324.957,75	R\$	-	R\$	324.957,75	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído																			

Item	PAP			Ação	Projetos	Recursos Financeiros			Valores				Status Geral			Status Detalhado						Contrato					Observações				
	Componente	Subcomponente	Programa			Município Abrangido	Fonte	Localização	Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/Concorrente	Nº Contrato/Convênio	Data de Assinatura		Data de Término Prevista	Data de Término Atual	Data de Término Real	
104	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	(01) Ações da Diretoria	Atividades diversas	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 426.983,22	R\$ 352.609,76	R\$ 74.373,46	82,58%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-		
105	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	(01) Ações da Diretoria	Aquisição de passagens aéreas	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 29.990,50	R\$ -	R\$ 29.990,50	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Contrato aditivado.	
106	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	(01) Ações da Diretoria	Atividades diversas	NIA	Rendimento	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 6.682,69	R\$ 6.682,69	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-		
107	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	(01) Ações da Diretoria	III Concurso de Boas Práticas Ambientais	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 3.763,00	R\$ 3.763,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
108	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	(14) Ações Emergenciais e Ações da Diretoria	Atividades diversas	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
109	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	(25) Diária/ Reembolso/ Ajuda de Custo/ Ações do Diretório	Atividades diversas	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
110	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	(23) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada e Diária/ Reembolso/ Ajuda de Custo/ Ações do Diretório	Atividades diversas	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 39.300,00	R\$ 39.300,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
111	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	(09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa	Projetos de Auxílio à Pesquisa (Edições II e III)	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 129.487,95	R\$ 129.487,95	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
112	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	(09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa	PROCESQUISA "Monitoramento de Eficiência de Tratamento de ETE" Determinação de nitrogênio total, nitrogênio amoniacal e demanda bioquímica de oxigênio em amostras de efluentes após tratamento em ETE segundo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition	NIA	CUTE	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ 21.000,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Universidade Federal Fluminense - UFF	-	-	-	-	-	-	Convênio em fase de assinatura.
113	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	(09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa	PROCESQUISA "Monitoramento de Eficiência de Tratamento de ETE" Determinação de oxigênio dissolvido, resíduo total, Fe dissolvido, Mn dissolvido em amostras de efluentes após tratamento em ETE segundo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition	NIA	CUTE	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ 21.000,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Universidade Federal Fluminense - UFF	-	-	-	-	-	-	Convênio em fase de assinatura.
114	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	(09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa	PROCESQUISA "Monitoramento de Eficiência de Tratamento de ETE" Determinação de coliformes termotolerantes, temperatura e turbidez em amostras de efluentes após tratamento em ETE segundo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition	NIA	CUTE	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ 21.000,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Universidade Federal Fluminense - UFF	-	-	-	-	-	-	Convênio em fase de assinatura.
115	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	(09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa	Ações a serem definidas	NIA	CUTE	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 487.000,00	R\$ -	R\$ 487.000,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
116	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	(09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa	Ações a serem definidas	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 96.693,63	R\$ -	R\$ 96.693,63	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
117	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	(07) Infraestrutura / Equipamentos	Aquisição de Aparelho Telefônico e Fax	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 1.163,39	R\$ 1.163,39	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
118	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	(07) Infraestrutura / Equipamentos	Aquisição de Caixa Amplificadora e Microfones	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 1.777,50	R\$ 1.777,50	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
119	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	(07) Infraestrutura / Equipamentos	Aquisição de Computador	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 27.683,50	R\$ 27.683,50	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
120	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	(07) Infraestrutura / Equipamentos	Atividades diversas	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 1.379,00	R\$ 1.379,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
121	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	(07) Infraestrutura / Equipamentos	Ações a serem definidas	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 17.708,21	R\$ -	R\$ 17.708,21	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
122	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	(16) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	Serviços de limpeza	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 17.531,43	R\$ 16.579,95	R\$ 951,48	94,57%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
123	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	(16) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	Aquisição de bens permanentes	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 6.365,00	R\$ 6.365,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
124	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	(16) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	Aquisição de material de consumo	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 2.659,00	R\$ 2.659,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
125	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	Atividades diversas	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
126	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	Ações a serem definidas	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 211.534,57	R\$ -	R\$ 211.534,57	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
127	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	Ações a serem definidas	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 64.538,73	R\$ -	R\$ 64.538,73	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
128	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Escritório de Projetos	(05) Escritório de Projetos	Escritório de Projetos	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 100.000,00	R\$ 99.989,85	R\$ 10,15	99,99%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	Esta ação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.	
129	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Escritório de Projetos	(10) Escritório de Projetos	Escritório de Projetos	NIA	CUTE	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 161.138,43	R\$ 161.138,43	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	Esta ação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.	
130	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Escritório de Projetos	(10) Escritório de Projetos	Escritório de Projetos	NIA	Rendimento	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 164.941,67	R\$ 164.941,67	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	Esta ação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.	
131	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Escritório de Projetos	(10) Escritório de Projetos	Escritório de Projetos	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 701.276,48	R\$ 459.704,53	R\$ 241.571,95	65,55%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	Esta ação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.	
132	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Águas do Médio	(27) Águas do Médio	Águas do Médio	Pinheiral	CUTE	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	Execução afetada pela pandemia.	
133	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Escola de Projetos	(28) Escola de Projetos	Escola de Projetos	NIA	CUTE	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
134	Demanda CBH-MPS	Demanda CBH-MPS	Escola de Projetos	(28) Escola de Projetos	Escola de Projetos	NIA	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Item	PAP			Ação	Projetos	Recursos Financeiros			Valores				Status Geral			Status Detalhado							Observações											
	Componente	Subcomponente	Programa			Município Abrangido	Fone	Localização	Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução		Concluído	Empresas/ Consórcio	Nº Contratos/ Convênios	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Atual	Data de Término Real				
135	-	-	-	Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Comitê Médio Paraíba do Sul, Piabanhã, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	Plano de Bacia - Comitê Médio Paraíba do Sul	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 82.801,78	R\$ 82.801,78	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Contrato prorrogado para possibilitar uma maior integração na elaboração dos Planos da bacia federal e bacias estaduais. Planos de Bacia da RH-II aprovados pelo Comitê.	
136	-	-	-	Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Comitê Médio Paraíba do Sul, Piabanhã, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	Ações a serem definidas	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 48.332,72	R\$ -	R\$ 48.332,72	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento																			
137	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Manutenção do site do FFCBH	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 23.200,00	R\$ 21.440,00	R\$ 1.760,00	92,41%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		
138	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Despesas diversas para realização do ECOB	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 66.152,31	R\$ 66.152,31	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		
139	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Despesas de alimentação, hospedagem e deslocamento dos empregados da AGEVAP a serviço do FFCBH	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 19.302,16	R\$ 19.302,16	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		
140	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Despesas de alimentação, hospedagem e deslocamento dos membros dos Comitês a serviço do FFCBH	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 49,46	R\$ 49,46	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		
141	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Estagiário	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 70.468,81	R\$ 63.609,80	R\$ 6.859,21	90,27%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		
142	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Reformulação do site	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 20.313,33	R\$ -	R\$ 20.313,33	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		
143	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Registro de domínio do site	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 152,00	R\$ 152,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		
144	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Gerenciamento das mídias sociais	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 19.120,00	R\$ -	R\$ 19.120,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		
145	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Aquisição de materiais	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 15.549,14	R\$ -	R\$ 15.549,14	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		
146	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Ações a serem definidas	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 47.147,04	R\$ -	R\$ 47.147,04	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento																			

Observações

- Considerados os valores repassados à AGEVAP por solicitação do Comitê e desembolsados pela AGEVAP até 31/12/2021.
- Importante destacar que, como previsto na Cláusula Terceira, inciso III, alínea I) do Contrato de Gestão INEA nº 01/2010, o Comitê Guardu e o Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) atuam como intervenientes deste contrato apenas para cumprimento do repasse de verbas previsto no artigo 11, inciso IV da Lei Estadual nº 4.247/03, que trata do percentual de repasse dos recursos da transposição das águas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guardu. Portanto, nesse relatório não são apresentadas informações dos recursos financeiros provenientes da transposição, visto que a competência de deliberação e gestão desses recursos é do CEIVAP.
- Itens 135 e 136 - Resolução CERH nº 147/2015: aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hídricos para os Comitês afluentes da bacia do Paraíba do Sul: Comitê Médio Paraíba do Sul, Piabanhã, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Valores apresentados representam somente o Comitê Médio Paraíba do Sul.
- Itens 137 a 146 - Resolução CERH nº 108/2013: aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para ações da secretaria executiva do Fórum Fluminense de Comitês de Bacia (FFCBH). Já que a coordenação do fórum e gestão dos recursos é do Comitê Médio Paraíba do Sul, os valores estão sendo apresentados neste relatório.


PLANILHA ATUALIZADA EM 14/01/2022.

Legenda de cores de texto

- Recursos da CLUTE repassados pós-definição no GT Fundhi
- Rendimento aprovado para utilização
- Utilizou saldo remanescente

Legenda de cores de fundo

- Ações e desembolsos concluídos



RELATÓRIO DE PROGRESSO Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020 Ações desenvolvidas pelo Comitê Piabanhense

Main data table with columns: Item, Programa, Subprograma, Ação, Projetos, Município Abrangido, Recursos Financeiros, Valores, Status Geral, Status Detalhado, Contrato, Observações. It contains numerous rows detailing project progress and financials.

Documento assinado digitalmente por: RAISSA BAHIA GUEDES em 28/01/2022 18:30:24; FERNANDA VALADÃO SCUDINO em 28/01/2022 18:43:28; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 30/01/2022 09:11:22

A autenticidade deste documento 00034.000209/2022-08 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E103642E.


Item	Programa	PAP	Subprograma	Ação	Projetos	Recursos Financeiros		Valores				Status Geral		Status Detalhado										Observações						
						Município Abrangeido	Fone	Localização	Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Atto Convocatório	Execução	Concluído		Empresas/Consortio	Nº Contrato/Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Atual	Data de Término Real
66	3.	Produção de Água	3.1 Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (Incluído PSA)	(27) Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (Incluído PSA)	Diagnóstico Ambiental - Quilombo Areal/RJ	Areal	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 371.873,08	R\$ -	R\$ 371.873,08	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Em fase de alinhamento com a Flocruz, que atuará como parceira na ação.
67	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(16) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Ações a serem definidas em Projeto e Obras	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Projeto SES Alternativos Carmo e Paraíba do Sul	Carmo e Paraíba do Sul	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 49.445,00	R\$ 11.408,00	R\$ 38.036,40	23,07%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Selvia Consultoria e Projetos	040/2020/AGEVAP	09/10/2020	09/12/2021	06/08/2022	-	-	-	Contrato aditivado.	
69	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Obra SES Alternativos Carmo e Paraíba do Sul	Carmo e Paraíba do Sul	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aguardando conclusão dos projetos para início das obras.
70	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Projeto SES Sapucaia	Sapucaia	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 509.916,80	R\$ -	R\$ 509.916,80	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Projeto SES Carmo	Carmo	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 482.448,12	R\$ -	R\$ 482.448,12	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Projeto SES São José do Vale do Rio Preto	São José do Vale do Rio Preto	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 213.091,46	R\$ -	R\$ 213.091,46	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Projeto SES Teresópolis	Teresópolis	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 779.293,06	R\$ -	R\$ 779.293,06	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Projeto SES Sumidouro (demais distritos)	Sumidouro	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 256.327,39	R\$ -	R\$ 256.327,39	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Projeto SES Três Rios	Três Rios	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 249.181,57	R\$ -	R\$ 249.181,57	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Projeto SES Paraíba do Sul	Paraíba do Sul	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 147.984,33	R\$ -	R\$ 147.984,33	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Projeto SES Paraíba do Sul	Paraíba do Sul	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 62.105,87	R\$ -	R\$ 62.105,87	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Assessoria Técnica e Administrativa - Projeto SES Hierarquização Plano de Bacia	N/A	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 264.999,28	R\$ -	R\$ 264.999,28	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Diagnóstico Ambiental - Quilombo Areal/RJ	Areal	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 214.015,08	R\$ -	R\$ 214.015,08	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Em fase de alinhamento com a Flocruz, que atuará como parceira na ação.
80	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Ações a serem definidas	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 359.201,03	R\$ -	R\$ 359.201,03	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Possível aporte ao PROTRATAR.	
81	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	(18) Contratação de Consultoria ou Empresa Especializada para a Elaboração de Projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário para o Município de Sumidouro e Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Projeto SES Sumidouro	Sumidouro	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 328.589,43	R\$ 328.589,43	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	(18) Contratação de Consultoria ou Empresa Especializada para a Elaboração de Projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário para o Município de Sumidouro e Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Ações a serem definidas	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 25.738,99	R\$ -	R\$ 25.738,99	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	(24) Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento) e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Escritório de Projetos de Saneamento e Qualidade da Água	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 61.268,66	R\$ 61.268,66	R\$ -	100,00%	Suspens	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Esta ação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
84	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	(24) Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento) e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Projeto SES Alternativos Carmo e Paraíba do Sul	Carmo e Paraíba do Sul	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 49.445,00	R\$ -	R\$ 49.445,00	0,00%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Selvia Consultoria e Projetos	040/2020/AGEVAP	09/10/2020	09/12/2021	06/08/2022	-	-	-	Contrato aditivado.	
85	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	(24) Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento) e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Obra SES Alternativos Carmo e Paraíba do Sul	Carmo e Paraíba do Sul	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aguardando conclusão dos projetos para início das obras.
86	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	(24) Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento) e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Ações a serem definidas	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 305.291,69	R\$ -	R\$ 305.291,69	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	4.	Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	(24) Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento) e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Ações a serem definidas	N/A	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 1.035.704,23	R\$ -	R\$ 1.035.704,23	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	5.	Infraestrutura do Comitê e Implimentação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	(28) Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Aluguel e despesas da sede do Comitê	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 76.124,31	R\$ 76.124,31	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Jeremias Alves de Alencar	-	01/03/2018	31/08/2020	01/03/2023	-	-	-	Contrato prorrogado para permitir a permanência da sede do Comitê.	
89	5.	Infraestrutura do Comitê e Implimentação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	(28) Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Aluguel e despesas da sede do Comitê	N/A	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 222.850,16	R\$ 41.231,40	R\$ 181.618,76	18,50%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Jeremias Alves de Alencar	-	01/03/2018	31/08/2020	01/03/2023	-	-	-	Contrato prorrogado para permitir a permanência da sede do Comitê.	
90	5.	Infraestrutura do Comitê e Implimentação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	(28) Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Mutação	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	5.	Infraestrutura do Comitê e Implimentação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	(28) Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Escritório de Projetos em Ferramentas da Construção da Gestão Participativa	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 394.361,69	R\$ 25.226,80	R\$ 369.134,89	6,40%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Esta ação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
92	5.	Infraestrutura do Comitê e Implimentação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	(28) Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Escritório de Projetos em Ferramentas da Construção da Gestão Participativa	N/A	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 527.065,34	R\$ 377.309,48	R\$ 149.755,86	71,59%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Esta ação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
93	5.	Infraestrutura do Comitê e Implimentação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	(28) Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Escritório de Projetos em Saneamento e Qualidade da Água	N/A	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	Suspens	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Esta ação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
94	5.	Infraestrutura do Comitê e Implimentação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	(28) Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Aquisição de notebooks	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 25.489,82	R\$ 25.489,82	R\$ 0,00	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	5.	Infraestrutura do Comitê e Implimentação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	(23) Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Escritório de Projetos em Saneamento e Qualidade da Água	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 285.000,00	R\$ -	R\$ 285.000,00	0,00%	Suspens	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Esta ação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
96	5.	Infraestrutura do Comitê e Implimentação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	(24) Apoio aos Municípios na Implimentação dos PMBS's e PMGRS's (Incluído Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento) e Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha / Infraestrutura / Equipamentos / Aquisição ou Locação de Imóvel	Escritório de Projetos em Saneamento e Qualidade da Água	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 68.731,34	R\$ -	R\$ 68.731,34	0,00%	Suspens	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Esta ação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
97	5.	Infraestrutura do Comitê e Implimentação dos Instrumentos de Gestão	5.3 Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	(02) Atividades do Comitê Piabanha	Aluguel e despesas da sede do Comitê	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 19.688,33	R\$ 310.438,59	R\$ (290.750,26)	1576,76%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	5.	Infraestrutura do Comitê e Implimentação dos Instrumentos de Gestão	5.3 Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	(02) Atividades do Comitê Piabanha	Mutação	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 2.800,00	R\$ 310.438,59	R\$ (307.638,59)	11087,09%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	5.	Infraestrutura do Comitê e Implimentação dos Instrumentos de Gestão	5.3 Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	(02) Atividades do Comitê Piabanha	Aquisição de licenças do Google Meet	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 1.150,56	R\$ 310.438,59	R\$ (309.288,03)	26881,52%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Alicia Serviços de Tecnologia	023/2021	06/07/2021	06/07/2022	06/07/2022	-	-	-	-	-
100	5.	Infraestrutura do Comitê e Implimentação dos Instrumentos de Gestão	5.3 Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	(02) Atividades do Comitê Piabanha	Demais anos da aquisição de licenças do Google Meet	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 4.509,44	R\$ 310.438,59	R\$ (305.929,15)	6884,19%	Não iniciado	0%																

Item	PAP		Ação	Projeto	Recursos Financeiros			Valores				Status Geral		Status Detalhado						Contrato				Observações									
	Programa	Subprograma			Município Abrangido	Fundo	Localização	Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio		Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Atual	Data de Término Real				
101	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.3 Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	(02) Atividades do Comitê Piabanha	Aquisição de passagens aéreas	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 7.997,47	R\$ 310.438,59	R\$ (302.441,12)	3881,71%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Contrato aditivado.
102	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.3 Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	(02) Atividades do Comitê Piabanha	Atividades diversas	N/A	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 67.383,83	R\$ 310.438,59	R\$ (243.054,76)	460,70%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	
103	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.3 Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	(02) Atividades do Comitê Piabanha	Atividades diversas	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 394.805,25	R\$ 310.438,59	R\$ 84.366,66	76,63%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-
104	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.4 Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	(03) Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	Ficha catalográfica e ISBN Atlas RH-IV	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-
105	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.4 Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	(03) Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	SIGA Web Piabanha	N/A	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 85.879,88	R\$ 31.518,25	R\$ 54.361,63	36,70%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-
106	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.4 Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	(03) Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	Edital de profissional temporário - nível técnico	N/A	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 118.000,00	R\$ -	R\$ 118.000,00	0,00%	Em andamento	33%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Edital lançado. Candidatos habilitados recusaram a vaga. Comitê irá lançar Edital para Especialista em Recursos Hídricos temporário.
107	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.4 Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	(03) Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	Estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	N/A	CLUTE	Direito na AGEVAP	R\$ 355.508,36	R\$ -	R\$ 355.508,36	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Aguardando a contratação do Especialista. Paralelamente estão sendo discutidos enquadramentos em Licitação Integral com a elaboração de estudos, mapas, etc.
108	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.4 Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	(03) Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	Ações a serem definidas	N/A	Conta D	Direito na AGEVAP	R\$ 340.547,76	R\$ -	R\$ 340.547,76	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Contrato prorrogado para possibilitar uma maior integração na elaboração dos Planos de bacia federal e bacias estaduais.
109	-	-	Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e tabapoana	Plano de Bacia - Comitê Piabanha	N/A	Compensação Financeira	Direito na AGEVAP	R\$ 82.801,78	R\$ 82.801,78	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-
110	-	-	Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e tabapoana	Ações a serem definidas	N/A	Compensação Financeira	Direito na AGEVAP	R\$ 48.332,72	R\$ -	R\$ 48.332,72	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-

Observações
1. Considerados os valores repassados à AGEVAP por solicitação do Comitê e desembolsados pela AGEVAP até 31/12/2021.
2. Importante destacar que, como previsto na Cláusula Terceira, inciso III, alínea I) do Contrato de Gestão INEA nº 01/2010, o Comitê Guandu e o Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) atuam como intervenientes deste contrato apenas para cumprimento do repasse de verbas previsto no artigo 11, inciso IV da Lei Estadual nº 4.247/03, que trata do percentual de repasse dos recursos da transposição das águas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu. Portanto, nesse relatório não são apresentadas informações dos recursos financeiros provenientes da transposição, visto que a competência de deliberação e gestão desses recursos é do CEIVAP.
3. Itens 109 e 110 - Resolução CERH nº 147/2015, aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hídricos para os Comitês afluentes da bacia do Paraíba do Sul: Comitê Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e tabapoana. Valores apresentados representam somente o Comitê Piabanha.

PLANILHA ATUALIZADA EM 14/01/2022.

Legenda de cores de texto
Recursos da CLUTE repassados pós-definição no GT FundH
Rendimento aprovado para utilização
Utilizou saldo remanescente
Legenda de cores de fundo
Ações e desembolsos concluídos



RELATÓRIO DE PROGRESSO Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020 Ações desenvolvidas pelo Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Item	PAP			Ação	Projetos	Recursos Financeiros				Valores				Status Geral		Status Detalhado										Observações				
	Componente	Subcomponente	Programa			Município Abrangido	Fonte	Localização	Total	Desembolsado	A desembolsar	%	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/Concedente	Nº Contrato/Convênio		Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Atual	Data de Término Real
64	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretorio	(01) Ações da Diretoria	Coffee-break (anteriores)	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 41.598,13	R\$ 41.598,13	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretorio	(01) Ações da Diretoria	Coffee-Break (2020/2021)	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Chicre Cheme	05/2020/AGEVAP	19/11/2020	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	-	Contrato encerrado sem utilização dos serviços.	
66	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretorio	(01) Ações da Diretoria	Materiais institucionais	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 7.537,00	R\$ 7.537,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretorio	(01) Ações da Diretoria	Melhoria da infraestrutura da sede do Comitê	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 19.573,14	R\$ 19.573,14	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
68	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretorio	(01) Ações da Diretoria	Despesas com realização do ECOB, ENCOB e Fórum Mundial da Água e afins	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 42.128,88	R\$ 42.128,88	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
69	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretorio	(01) Ações da Diretoria	Recarga de celular – Projeto Integral	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
70	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretorio	(01) Ações da Diretoria	Aquisição de licenças do Google Meet	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 1.150,56	R\$ 383,52	R\$ 767,04	33,33%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Alcanta Serviços de Tecnologia	02/2021	06/07/2021	06/07/2022	06/07/2022	-	-		
71	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretorio	(01) Ações da Diretoria	Demais anos da aquisição de licenças do Google Meet	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 4.509,44	R\$ -	R\$ 4.509,44	0%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
72	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretorio	(01) Ações da Diretoria	Aquisição de passagem aérea	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 7.095,41	R\$ -	R\$ 7.095,41	0%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Facto Turismo	03/2020/AGEVAP	16/09/2020	16/09/2021	19/09/2022	-	-		
73	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretorio	(01) Ações da Diretoria	Atividades diversas	N/A	Rendimento	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 17.044,26	R\$ -	R\$ 17.044,26	0,00%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Esta ação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.	
74	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretorio	(01) Ações da Diretoria	Atividades diversas	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 435.213,96	R\$ 283.531,04	R\$ 151.682,92	65,15%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Esta ação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços, trata-se de ação contínua.
75	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Realização e Apoio a Eventos	(13) Realização e Apoio a Eventos	Aquisição de materiais institucionais	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 8.311,20	R\$ 8.311,20	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
76	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Realização e Apoio a Eventos	(13) Realização e Apoio a Eventos	Despesas com ENCOB	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 1.766,40	R\$ 1.766,40	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
77	Demanda CBH-BPSI	Demanda CBH-BPSI	Realização e Apoio a Eventos	(13) Realização e Apoio a Eventos	Ações a serem definidas	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 49.922,40	R\$ -	R\$ 49.922,40	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	-	-	-	-	Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – Comitê Médio Paraíba do Sul, Piauhã, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	Plano de Bacia - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 82.801,78	R\$ 82.801,78	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Perfil Engenharia e Ambiente	001/2018/AGEVAP	09/01/2018	17/07/2020	17/07/2021	17/07/2021	-	Contrato prorrogado para possibilitar uma maior integração na elaboração dos Planos da bacia federal e bacias estaduais.
79	-	-	-	-	Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – Comitê Médio Paraíba do Sul, Piauhã, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	Ações a serem definidas	N/A	Compensação Financeira	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 48.332,72	R\$ -	R\$ 48.332,72	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Observações
1. Considerados os valores repassados à AGEVAP por solicitação do Comitê e desembolsados pela AGEVAP até 30/09/2021.
2. Importante destacar que, como previsto na Cláusula Terceira, inciso III, alínea I) do Contrato de Gestão INEA nº 01/2010, o Comitê Guandu e o Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEVAP) atuam como intervenientes deste contrato apenas para cumprimento do repasse de verbas previsto no artigo 11, inciso IV da Lei Estadual nº 4.247/03, que trata do percentual de repasse dos recursos da transposição das águas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu. Portanto, nesse relatório não são apresentadas informações dos recursos financeiros provenientes da transposição, visto que a competência de deliberação e gestão desses recursos é do CEVAP.
3. Itens 78 e 79 - Resolução CERH nº 147/2015: aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hídricos para os Comitês afluentes da bacia do Paraíba do Sul: Comitê Médio Paraíba do Sul, Piauhã, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Valores apresentados representam somente o Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

PLANILHA ATUALIZADA EM 14/01/2022.

Legenda de cores de texto
■ Recursos da CUTE repassados pós-definição no GT Fundth
■ Rendimento aprovado para utilização
■ Utilizou saldo remanescente
Legenda de cores de fundo
■ Ações e desembolsos concluídos

