

2024

RELATÓRIO DE PROGRESSO

2º SEMESTRE

CG Inea 069/2022






Item	CBO	PAP			PAAD		Relatório de Progresso		Valores				Status Geral		Status Detalhado										Descrição dos Projetos	Observações
		Ação	Projeto	Subprojeto	Ação	Atividade da Ação	Projeto	Valor Total	Arrecadação anunciada	Desembolsado anunciado	% desembolsado	Status	% projeto (R\$ mil)	Emprego	Nº Contrato	Indicadores / Resolução	Última entrega (mês/ano)	Próximas entregas (mês/ano)	Data de início	Data de término	Multiplicador	Sub-benef / Carga básica	Localização Geográfica	População beneficiada	Descrição dos atividades	
1	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (jornais, reuniões, passagens, água de canal e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê)	Custear as atividades do Comitê (jornais, reuniões, passagens, água de canal e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê)	Custos administrativos do Comitê (água de canal, diárias e verbas)	150.899,27	53.678,13	83.768,08	13.460,96	Em andamento	91,1%	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	N/A	N/A	01/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Custear as atividades administrativas do Comitê como pagamento de água de canal, diárias e verbas	Valores referentes ao ano de 2024
2	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (jornais, reuniões, passagens, água de canal e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê)	Custear as atividades do Comitê (jornais, reuniões, passagens, água de canal e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê)	Locação pontual de veículo 2023-2024	30.144,00	4.096,12	6.236,34	25.522,54	Em andamento	29,4%	Locação Rent a Car	03/0/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	13	12	28/09/2023	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Locação de veículo para realização das atividades do Comitê	-
3	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (jornais, reuniões, passagens, água de canal e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê)	Custear as atividades do Comitê (jornais, reuniões, passagens, água de canal e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê)	Passagens aéreas 2023-2024	42.263,13	7.342,11	13.168,11	21.740,11	Em andamento	48,5%	Bluecorp Viagens e Turismo	08/0/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	12	5	21/12/2023	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	Foi realizado aditivo ao contrato para prorrogação do prazo de finalização do objeto
4	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (jornais, reuniões, passagens, água de canal e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê)	Custear as atividades do Comitê (jornais, reuniões, passagens, água de canal e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê)	Serviços de Alimentação 2023-2024	18.000,00	6.512,50	5.437,50	6.730,00	Em andamento	65,3%	Trigo Ratin	4.102.105.1.01.03.0	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	14	-	07/09/2024	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação durante reuniões e eventos do Comitê	-
5	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do CBI e do sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar capacitação dos membros do CBI e do sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	RECOP (2024) Serviços de alimentação	2.465,96	2.465,96	-	-	Concluído	100,0%	Trigo Ratin	4.104.004.1.01.03.0	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	1	-	16/04/2024	16/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação durante a realização do RECOP 2024	-
6	MPS	2. Gestão de Recursos Hídricos	2.1 Fortalecimento Institucional	2.1.3 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	2.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Serviços de internet UOI 2024-2025	3.122,16	1.164,55	1.838,76	148,80	Em andamento	95,3%	Quêntel Telecom	009/2024	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	12	-	17/02/2024	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de internet para funcionamento da Unidade Descentralizada 1 da AGEVAP	-
7	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.2.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Serviço de Impressão UOI 2024-2025	22.500,00	8.025,00	13.085,82	1.385,38	Em andamento	93,8%	Unip Service VR	030.01.03.2024	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	12	-	26/01/2024	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de impressão para funcionamento da Unidade Descentralizada 1 da AGEVAP	-
8	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de bens de informática 2024	12.295,00	-	-	12.295,00	Em andamento	-	-	-	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de notebook, SGB, teclado, mouse, mouse, HD e adaptador para restauração de atividades da Unidade Descentralizada 1 da AGEVAP	-
9	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	2.1 Fortalecimento Institucional	2.1.3 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	2.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de equipamentos para a Unidade Descentralizada	2.238,00	2.238,00	-	-	Concluído	100,0%	OCA Etail Tech	004.10.00.2024/AGEVAP	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	1	-	19/02/2024	19/03/2024	Volta Redonda	N/A	Volta Redonda	N/A	Aquisição de equipamentos para realização de atividades da Unidade Descentralizada 1 da AGEVAP	-
10	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	2.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de bens móveis Caderno, mesa de apoio para notebook e armário	5.690,00	5.690,00	-	-	Concluído	100,0%	OMR Corporativo Comércio de Móveis Ltda	001.10.00.2024/AGEVAP	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	2	-	05/01/2024	05/03/2024	Volta Redonda	N/A	Volta Redonda	N/A	Aquisição de móveis para realização de atividades da Unidade Descentralizada 1 da AGEVAP	-
11	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	2.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Mutação UOI Transporte de material	13.000,00	-	6.500,00	6.500,00	Em andamento	50,0%	Adriana Passos Gomes	5.100.175.1.01.03.0	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	7	-	12/08/2024	-	Volta Redonda	N/A	Volta Redonda	N/A	Contratação de serviços de transporte para mudança de sede da Unidade Descentralizada 1 da AGEVAP e do Comitê Médio Paraíba do Sul	-
12	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	2.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às diretrizes do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Mutação UOI Aluguel de sala	144.900,00	-	-	144.900,00	Em andamento	0,0%	Typ Analista Participações Ltda	1.002.206.1.01.03.0	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	30	-	29/12/2024	-	Volta Redonda	N/A	Volta Redonda	N/A	Locação de imóvel para mudança de sede da Unidade Descentralizada 1 da AGEVAP e do Comitê Médio Paraíba do Sul	-
13	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	2.2 Instrumentos de Gestão	2.2.5 Sistema de informações	2.2.5.1 Realizar e manutenção e atualização do Sistema de informações da RHAF e em suas melhorias baseadas nas diretrizes do PDI	Realizar e manutenção e aperfeiçoamento do SGA	SGA Água Médio Paraíba do Sul 2020-2024	90.894,97	87.989,00	5.905,97	-	Concluído	100,0%	Codes GT4W	012/2020	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	36	11	26/02/2020	26/04/2024	RH-01	RH-02	RH-03	RH-04	Prestação de serviços de administração, manutenção, suporte técnico, operação assistida, correções, hospedagem, segurança e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SGA Águas	-
14	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	2.2 Instrumentos de Gestão	2.2.5 Sistema de informações	2.2.5.1 Realizar e manutenção e atualização do Sistema de informações da RHAF e em suas melhorias baseadas nas diretrizes do PDI	Realizar e manutenção e aperfeiçoamento do SGA	SGA Água Médio Paraíba do Sul 2024-2026	32.500,00	-	11.079,50	21.470,50	Em andamento	34,0%	K272 Sistemas e Projetos	4.002.074.1.01.03.0	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	24	-	01/06/2024	-	RH-01	RH-02	RH-03	RH-04	Prestação de serviços de administração, manutenção, suporte técnico, operação assistida, correções, hospedagem, segurança e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SGA Águas	-
15	MPS	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo de Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhorar, reformar, modernização e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativo	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Monitoramento Locação pontual de veículo 2023-2024	5.754,10	1.445,76	1.626,74	2.606,60	Em andamento	53,6%	Locação Rent a Car	03/0/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	21	12	28/09/2023	-	RH-01	RH-02	RH-03	RH-04	Locação de veículo para realização das atividades de monitoramento do Comitê	-
16	MPS	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo de Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhorar, reformar, modernização e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativo	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Monitoramento Aquisição de peças para de diodo	3.743,28	-	-	3.743,28	Em andamento	-	-	-	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	-	-	-	-	RH-01	RH-02	RH-03	RH-04	Aquisição de peças de telefonia móvel para instalação em Unidades de Monitoramento Remoto	-
17	MPS	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo de Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhorar, reformar, modernização e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativo	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Convênio Pimp	100.000,00	100.000,00	-	-	Em andamento	100,0%	Associação Cultural e de Pesquisa Noel Rosa	01.25.0233.00	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	36	-	01/08/2023	-	RH-01	RH-02	RH-03	RH-04	Atividades de monitoramento e diagnóstico da bacia hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	-
18	MPS	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo de Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhorar, reformar, modernização e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativo	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Acessório - Acessório Técnico - Módulo Monitoramento	97.993,36	-	17.897,05	80.096,31	Em andamento	18,3%	Trendtech Engineering	088/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	30	-	13/12/2023	-	RH-01	RH-02	RH-03	RH-04	Acessório técnico especializado no desenvolvimento de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul	-
19	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Barra do Pirai (Ipaba)	Programa Melhorias CEFAP SES Barra do Pirai (Ipaba)	134.694,44	100.483,55	6.106,04	28.010,85	Em andamento	79,2%	Consultor Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	18	8	09/02/2023	-	Barra do Pirai	N/A	Ipaba	187 habitantes	Elaboração de estudos de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básicos e executivos do sistema de esgotamento sanitário	-
20	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Barra do Pirai (Ipaba)	ACT Barra do Pirai Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	-	PM Barra do Pirai	002.004.002.2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	24/01/2020	-	16/06/2023	-	Barra do Pirai	N/A	Ipaba	187 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudos de concepção, estudos ambientais, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	-
21	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Mendes	SES Mendes (Lagoa das Boas e Cima Lagoa)	180.503,35	80.516,67	71.220,90	34.215,76	Em andamento	81,6%	Consultor Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	18	8	09/02/2023	-	Mendes	N/A	Lagoa das Boas e Cima Lagoa	1.454 habitantes	Elaboração de estudos de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básicos e executivos do sistema de esgotamento sanitário	-
22	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Mendes	ACT Mendes Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	-	PM Mendes	002.009.002.2022	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	24	12	03/08/2022	-	Mendes	N/A	Lagoa das Boas e Cima Lagoa	1.454 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudos de concepção, estudos ambientais, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	-

23	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Quinto (Pequeno PM Quinto)	SES Quinto Contrato de Terminição	680.320,63	680.320,63	-	-	Em andamento	100,0%	PM Quinto	03/2/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	24	-	13/12/2023	-	Quinto	N/A	Sede, Fátima e Ribeirão do São Joaquim	9.942 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básicos e executivos do sistema de esgotamento sanitário	-
24	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Quinto	SES Quinto (Boudonville, Jardim Paulista e Miravallada)	155.754,34	135.958,10	22.270,59	5.567,01	Concluído	94,6%	Servan Engenharia	03/9/2021	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	18	12	21/02/2021	01/04/2024	Quinto	N/A	(Boudonville, Jardim Paulista e Miravallada)	4.528 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básicos e executivos do sistema de esgotamento sanitário	-
25	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Velloza Redonda	SES Velloza Redonda (Sede)	1.020.528,28	308.703,60	472.220,85	224.587,00	Em andamento	76,9%	Consultivo Engenharia	03/9/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	18	8	09/02/2023	-	Velloza Redonda	N/A	Sede	234.895 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básicos e executivos do sistema de esgotamento sanitário	-
26	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Velloza Redonda	ACT Velloza Redonda Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	-	PM Velloza Redonda	002.041.005.2022	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	24	12	11/08/2022	-	Velloza Redonda	N/A	Sede	234.895 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	-
27	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Porto Real	SES Porto Real (Fretias Soares)	78.384,91	25.361,55	26.102,17	27.121,38	Em andamento	65,4%	Consultivo Engenharia	03/9/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	18	8	09/02/2023	-	Porto Real	N/A	Fretias Soares	11.268 habitantes	Elaboração de estudos de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básicos e executivos do sistema de esgotamento sanitário	-
28	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Porto Real	ACT Porto Real Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	-	PM Porto Real	002.027.002.2022	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	24	12	02/05/2022	-	Porto Real	N/A	Fretias Soares	11.268 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	-
29	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Rio das Flores	SES Rio das Flores (Comitê, Furti, Manuel Duarte e Trêz Ilhas)	542.886,75	382.715,13	48.493,66	111.681,76	Em andamento	76,4%	Consultivo Engenharia	03/9/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	18	8	09/02/2023	-	Rio das Flores	N/A	Comitê, Furti, Manuel Duarte e Trêz Ilhas	2.438 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básicos e executivos do sistema de esgotamento sanitário	-
30	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Rio das Flores	ACT Rio das Flores Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	80V/01	PM Rio das Flores	002.043.002.2022	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	24	12	09/08/2022	-	Rio das Flores	N/A	Comitê, Furti, Manuel Duarte e Trêz Ilhas	2.438 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	-
31	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Rio das Flores	SES Rio das Flores (Oute e Formoso)	109.851,15	120.956,42	42.858,22	9.799,48	Concluído	100,4%	Seleção Consultoria e Projetos	03/9/2021	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	17	24	27/04/2021	26/09/2024	Rio das Flores	N/A	Sede e Formoso	6.124 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básicos e executivos do sistema de esgotamento sanitário	-
32	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Itaituba	SES Itaituba (Áreas Urbanas)	487.854,95	233.917,48	163.770,24	70.187,20	Concluído	85,0%	Seleção Consultoria e Projetos	03/7/2021	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	21	20	27/04/2021	09/09/2024	Itaituba	N/A	Áreas Urbanas	28.852 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básicos e executivos do sistema de esgotamento sanitário	-
33	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - gerenciadora dos projetos urbanísticos	Gerenciadora Técnica Projetos SES	782.817,21	208.423,24	186.448,43	385.145,54	Em andamento	50,3%	DM Consultoria e Engenharia	03/9/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	28	-	27/07/2023	-	RR-01	RR-01	RR-01	RR-01	Avaliação técnica e administrativa na elaboração e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário	-
34	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (evita ações se inserirem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar de CENAP)	Transferir os recursos ao município via operador financeiro	PROTRATAR V Velloza Redonda (Miravallada)	521.590,05	121.590,05	-	-	Em andamento	100,0%	PM Velloza Redonda	03/7/2022	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	60	-	07/12/2022	-	Velloza Redonda	Corrego Brandão	Miravallada	4000	Aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul	-
35	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (evita ações se inserirem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar de CENAP)	Transferir os recursos ao município via operador financeiro	PROTRATAR V Velloza Redonda (Santa Rita do Zaur)	1.607.388,13	1.607.388,13	-	-	Em andamento	100,0%	PM Velloza Redonda	03/6/2022	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	60	-	07/12/2022	-	Velloza Redonda	Rio do Peixe	Santa Rita do Zaur	10000	Aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul	-
36	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (evita ações se inserirem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar de CENAP)	Transferir os recursos ao município via operador financeiro	PROTRATAR V Velloza Redonda (Três Poços)	1.774.203,34	1.774.203,34	-	-	Em andamento	100,0%	PM Velloza Redonda	01/1/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	60	-	12/12/2023	-	Velloza Redonda	Rio Paraíba do Sul	Três Poços	12000	Aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul	-
37	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1. Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (evita ações se inserirem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar de CENAP)	Transferir os recursos ao município via operador financeiro	PROTRATAR V Barra Mansa	376.740,85	-	376.740,85	-	Em andamento	100,0%	PM Barra Mansa	4.002.104.002.001.00.2024	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	9	6	25/08/2024	-	Barra Mansa	Rio Paraíba do Sul	Vila dos Remédios	614	Aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul	-
38	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.1 Elaboração de estudos e projetos de conservação e reabilitação de bacias hidrográficas prioritárias	4.1.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental urbana à preservação dos recursos hídricos	Acompanhar - Assessoria Técnica - Múltiplo Agente de Múltiplo	Assessoria Técnica Agêns do Plano de Bacia	86.254,36	-	8.752,64	77.496,72	Em andamento	10,2%	Transtel Engineering	03/6/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	30	-	13/12/2023	-	Barra Mansa, Barra do Ribeiro Cachibol, Rio Clara e Velloza Redonda	Microbacias do Prtal, Prtal, Prtal, Rio Clara e Velloza Redonda	Barra Mansa, Barra do Ribeiro Cachibol, Rio Clara e Velloza Redonda	N/A	Avaliação técnica especializada no desenvolvimento de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul	-
39	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenção no Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.2 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental urbana à preservação dos recursos hídricos	Acompanhar - Assessoria Técnica - Múltiplo Agente de Múltiplo	Assessoria Técnica Agêns do Plano de Bacia	328.323,34	-	71.720,24	256.603,10	Em andamento	21,8%	Transtel Engineering	03/6/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	30	-	13/12/2023	-	Barra Mansa, Barra do Ribeiro Cachibol, Rio Clara e Velloza Redonda	Microbacias do Prtal, Prtal, Prtal, Rio Clara e Velloza Redonda	Barra Mansa, Barra do Ribeiro Cachibol, Rio Clara e Velloza Redonda	N/A	Avaliação técnica especializada no desenvolvimento de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul	-
40	MPS	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 Produção do conhecimento científico através da pesquisa e extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar Projeto - Determinação de nitrogênio total, nitrogênio amoniacal e demanda biológica de oxigênio em efluentes após tratamento em ETE segundo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition (APHA,2017)	PROPEQSQA - UFF (2)	27.000,00	27.000,00	-	-	Concluído	100,0%	Universidade Federal Fluminense (UFF)	002.001.005.2022	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	30	-	01/07/2022	31/12/2024	Córrego Brandão, Secadão, Cachoeira, Calul e Santa Rita	ETE Gil Portugal e ETE Remédios Gonçalves (Santa Cruz)	N/A	N/A	Programa de Fomento à Pesquisa em Gestão de Recursos Hídricos	-
41	MPS	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 Produção do conhecimento científico através da pesquisa e extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar Projeto - Determinação de oxigênio dissolvido, metais totais, Fe dissolvido, Mn dissolvido em amostras de efluentes após tratamento em ETE segundo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition (APHA,2017)	PROPEQSQA - UFF (2)	27.000,00	27.000,00	-	-	Concluído	100,0%	Universidade Federal Fluminense (UFF)	002.001.005.2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	30	-	01/07/2022	31/12/2024	Velloza Redonda	Córrego Brandão, Secadão, Cachoeira, Calul e Santa Rita	ETE Gil Portugal e ETE Remédios Gonçalves (Santa Cruz)	N/A	Programa de Fomento à Pesquisa em Gestão de Recursos Hídricos	-
42	MPS	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 Produção do conhecimento científico através da pesquisa e extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar Projeto - Determinação de coliformes termotolerantes, temperatura e turbidez em amostras de efluentes após tratamento em ETE segundo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition (APHA,2017)	PROPEQSQA - UFF (2)	27.000,00	27.000,00	-	-	Concluído	100,0%	Universidade Federal Fluminense (UFF)	002.001.005.2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	30	-	01/07/2022	31/12/2024	Velloza Redonda	Córrego Brandão, Secadão, Cachoeira, Calul e Santa Rita	ETE Gil Portugal e ETE Remédios Gonçalves (Santa Cruz)	N/A	Programa de Fomento à Pesquisa em Gestão de Recursos Hídricos	-
43	MPS	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 Produção do conhecimento científico através da pesquisa e extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	ACT INEA Consultoria da base de cadastros de estruturas e outorgas	97.668,48	65.937,72	13.239,13	14.691,57	Em andamento	85,2%	Instituto Estadual de Ambiente (INEA)	01/2/2022	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	12	24	29/05/2022	-	RR-01	RR-01	RR-01	RR-01	Contratação de especialista para auxiliar na consolidação da base de dados de cadastros de usuários e de outorgas no INEA	-
44	MPS	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.2 Elaboração de estudos técnicos	5.1.2.1 Realizar a atualização da Atlas de microbacias do Médio Paraíba do Sul	Contratar empresa para elaboração da atualização do Atlas	Atualização do Atlas da RR-01	140.703,14	-	-	140.703,14	Em andamento	-	-	-	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	-	-	-	-	RR-01	RR-01	RR-01	RR-01	Atualização de Atlas de Microbacias da RR-01	-
45	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Serviços de hospedagem, atualização e manutenção de sites 2022-2024	10.080,28	9.434,00	2.702,42	3.942,96	Em andamento	75,5%	Sit Cartão	04/4/2022	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	12	24	08/09/2022	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Serviço de hospedagem, manutenção e atualização do site de Comitê	-
46	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência 2023-2024	1.494,58	998,40	498,18	-	Em andamento	100,0%	Ed da Mektro	03/4/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	12	-	08/10/2023	10/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-
47	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagramação da Revista Quinto Agêns, impressão de materiais gráficos e aquisição de brindes personalizados	98.956,56	-	-	98.956,56	Em contratação	-	-	-	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Diagramação da Revista Quinto Agêns, impressão de materiais gráficos, aquisição de brindes personalizados	-
48	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de estoch	7.840,00	-	7.840,00	-	Em andamento	100,0%	Sociedade Ecológica Noel Corrêja	4.102.103.1.01.02.019.0	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	4	-	23/07/2024	23/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de bolsas ecológicas para divulgação do Comitê	-
49	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Acompanhar contratos com empresas para produção de fotos e vídeos de RR-01	Arquivo fotográfico	12.500,00	-	12.500,00	-	Em andamento	0,0%	S7-496-866 Pedro Leal Maciel	4.102.081.04.1.01.006.24.00.2024	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	4	-	12/12/2024	-	RR-01	RR-01	RR-01	RR-01	Prestação de serviços de foto e filmagem de localidades da RR-01 para formação de banco próprio para divulgação, elaboração de materiais gráficos, etc.	-
50	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de abaloi para o Podol para Agêns 2024	33.980,00	33.980,00	-	-	Concluído	100,0%	Daniel Gomes Ribeiro	4.102.081.1.01.01.008.2024	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	2	-	13/02/2024	13/05/2024	RR-01	RR-01	RR-01	RR-01	Aquisição de canteiro (abaloi) para a realização do Podol para Agêns de 2024	-

11	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Desenvolver ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Publicar e acompanhar Edital de Manifestação de Interesse para placas contra queimadas e de identificação de rios	Edital de Chamamento Placa contra queimadas e de identificação de rios	200.000,00	-	-	200.000,00	Em andamento	-	-	-	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	-	-	-	-	RH-01	RH-01	RH-01	RH-01	Manifestação de interesse em obter placas com mensagens de prevenção de queimadas e de identificação de rios	-
12	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.2.2 Desenvolver ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Comprar placas contra queimadas e de identificação de rios	Aquisição de placas contra queimadas e de identificação de rios	-	-	-	-	Não iniciado	-	-	-	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	-	-	-	-	RH-01	RH-01	RH-01	RH-01	Aquisição das placas para as instituições que manifestaram interesse no Edital de Chamamento Placa contra queimadas e de identificação de rios	-
13	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Desenvolver ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Comprar placas contra queimadas e de identificação de rios	Aquisição de placa para o encontro das três rios (Piabanha, Paraíba e Paraíba do Sul)	2.208,13	-	-	2.208,30	Em andamento	-	-	-	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	-	-	-	-	Três Rios	Piabanha, Paraíba e Paraíba do Sul	-22.109145021772386; -43.117185129358187	N/A	Aquisição de placa para o encontro das três rios (Piabanha, Paraíba e Paraíba do Sul), na cidade de Três Rios/RJ	-
14	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo PEA	Assessoria Técnica Ações do Plano de Bacia	90.701,59	-	54.925,13	36.776,46	Em andamento	59,9%	Transtelbel Engineering	08/6/2023	RESOLUÇÃO CBI-MPS Nº 123/2024	36	-	13/12/2023	-	RH-01	RH-01	RH-01	RH-01	Assessoria técnica especializada no desenvolvimento de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul	-

Comitê	Valores			Status Geral				Execução das Agendas (%)					
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Suspensão	1. Gestão de recursos hídricos;	2. Recursos hídricos quali-quantitativos;	3. Saneamento Urbano e Rural;	4. Infraestrutura Verde;	5. Produção de conhecimento;	6. Comunicação e Educação;
MPS	R\$ 8.452.391,16	R\$ 1.606.112,08	R\$ -	11	41	1	0	6%	2%	81%	4%	3%	4%




Item	Cód	PAP				PRAD	Relatório de Progresso		Valores		Status Geral		Status Detalhado								Descrição dos Projetos					Observações
		Açães	Programa	Subprograma	Ação		Projeto	Valor Total	Desembolsado comprometido	Desembolsado executado	A desdobrar	Status	% projeto (total)	Empresa	NP contrato	Deliberação / Resolução	Vigência original	Vigência atualizada	Data de início	Data de término	Município	Sub-Bacia / Corpo hídrico	Localização Geográfica	População beneficiária	Descrição das atividades	
1	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (jônias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (jônias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	Serviço de alimentação Plenária do Comitê	11.400,00	11.400,00	-	-	Concluído	100,0%	Tiagar Raim	038.05.00.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	25/07/2024	-	24/05/2024	25/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação durante reunião plenária do Comitê	-
2	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (jônias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (jônias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	Serviço de alimentação Seminário	5.800,00	5.800,00	-	-	Concluído	100,0%	Tiagar Raim	5.800.177.1.01.000.0.0.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	23/07/2024	-	24/04/2024	24/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação durante seminário do Comitê	-
3	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (jônias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (jônias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	Serviço de alimentação 2024-2025	18.000,00	-	-	18.000,00	Em andamento	0,0%	Tiagar Raim	4.302.070.1.01.000.0.0.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	12/01/2026	-	12/12/2024	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação durante reuniões e eventos do Comitê	-
4	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (jônias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (jônias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	Passagens aéreas 2023-2024	42.293,33	3.750,50	5.512,94	32.988,89	Em andamento	21,9%	Blossom Viagens e Turismo	085/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	21/12/2024	21/04/2025	21/11/2023	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	Foi realizado editais ao contrato para prorrogação do prazo de realização do objeto.
5	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (jônias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (jônias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (jônias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	558.945,40	33.931,19	45.419,65	476.962,76	Em andamento	14,2%	N/A	N/A	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	N/A	N/A	02/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Custear as atividades administrativas do Comitê como pagamento de ajudas de custo, diárias e reembolsos	Valores referentes ao ano de 2024.
6	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.2 Monitorar (diária) do Projeto(s) do CBR e atividades	ACT com INEA para validar metodologias atuarem na consultoria e fornecimento do banco de dados de Cadastro de Usos e Outorgas	ACT INEA Consultoria da base de cadastros de usuários e outorgas	90.000,00	21.174,46	20.158,70	48.888,84	Em andamento	45,9%	Instituto Estadual do Ambiente (INEA)	02/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	21/07/2024	21/01/2025	21/07/2023	-	BR-IV	BR-IV	BR-IV	BR-IV	Contratação de atendente para auxiliar na consolidação da base de dados de cadastro de usuários e de outorga no INEA	-
7	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Serviço de limpeza UST 2023-2024	18.300,00	9.150,00	9.150,00	-	Em andamento	100,0%	Machado Soluções Integradas em Serviços Terceirizados	086/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	23/12/2024	-	22/11/2023	23/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de limpeza para funcionamento da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP	-
8	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Serviço de limpeza UST 2024-2025	19.836,80	-	-	19.836,80	Em andamento	-	-	-	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de limpeza para funcionamento da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP	-
9	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Locação de imóvel	245.296,06	192.999,21	21.412,28	30.813,57	Em andamento	87,4%	Diego Antonio Ferreira Silva	N/A	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	31/08/2020	01/08/2025	02/01/2018	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Locação de imóvel para funcionamento da sede da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e do Comitê Piabanhã	-
10	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Locação mensal de veículo 2023-2025	96.000,00	20.000,00	28.000,00	48.000,00	Em andamento	50,0%	Walia Loução e Turismo	041/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	05/08/2024	05/10/2025	05/09/2023	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Locação de veículo para realização das atividades do Comitê	-
11	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de televisores e monitores	5.858,00	5.858,00	-	-	Concluído	100,0%	DCA Elval Tech	04.10.00.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	19/03/2024	-	19/03/2024	19/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de televisores e monitores para realização de atividades da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP	-
12	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de microondas	800,00	800,00	-	-	Concluído	100,0%	Rapier Suprimentos	05.10.00.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	19/06/2024	-	19/06/2024	19/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de micro-ondas para realização de atividades da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP	-
13	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de bens móveis (televisores e mesas)	3.540,00	3.540,00	-	-	Concluído	100,0%	DVR Comércio de Móveis	05.10.00.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	05/03/2024	-	05/03/2024	05/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de televisores e mesas para realização de atividades da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP	-
14	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de material de limpeza e filtro para a betoneira 2024	3.889,80	-	-	3.889,80	Em andamento	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de material de limpeza e filtro para betoneira para realização de atividades da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP	-
15	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de ar condicionado	12.298,50	-	12.298,50	-	Concluído	100,0%	DMH Comércio e Serviços Lda	5.102.098.1.01000.00.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	25/10/2024	-	25/09/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de ar condicionado para realização das atividades da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP	-
16	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Instalação de ar condicionado	3.760,00	-	-	R\$ 3.760,00	Em andamento	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviço de instalação do aparelho de ar condicionado	-
17	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de bens de informática 2024	8.941,67	-	-	8.941,67	Em andamento	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de headset, monitor, notebook, SSD, webcam, teclado, mouse e mousepad para notebook para realização de atividades da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP	-
18	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aperfeiçoamento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar e manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de material de escritório 2024	-	-	-	-	Suspensa	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de material de escritório para realização de atividades da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP	-
19	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.3 Enquadramento	1.2.3.1 Validar estudos técnicos necessários para elaboração de proposta de enquadramento	Realizar/contratar estudo de etapa técnica prospectiva do Enquadramento (Diagnosticar, Prognosticar e Plano de Ação - Carta Principal do Piabanhã)	Etapa técnica-prospectiva para enquadramento do rio Piabanhã	623.542,79	-	-	623.542,79	Em andamento	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	-	-	-	-	Petropolis	Sub-Bacia do Alto Piabanhã	Moribonias do Alto do Piabanhã, Quatzenópolis, Itamarati, Palmito e Prop do Ferreira	N/A	Elaboração da etapa técnica-prospectiva para a realização do enquadramento dos igua especificados do alto curso de Bacia Hidrográfica do rio Piabanhã	-
20	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.3 Enquadramento	1.2.3.1 Validar estudos técnicos necessários para elaboração de proposta de enquadramento	Realizar/contratar estudo de etapa técnica prospectiva do Enquadramento (Diagnosticar, Prognosticar e Plano de Ação - Carta Principal do Piabanhã)	Locação pontual de veículo 2023-2024	41.878,10	-	-	41.878,10	Em andamento	0,0%	Locaflex Rent a Car	053/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 85/2024	02/10/2024	28/10/2025	28/09/2023	-	BR-IV	BR-IV	BR-IV	BR-IV	Locação de veículo para realização das atividades do Comitê	-

47	PIA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagramação de Revista Quatro Águas, impressão de materiais gráficos e aquisição de brindes personalizados	51.788,35	-	-	51.788,35	Em andamento	-	-	-	RESOLUÇÃO COMITE PSABAS/PA VI B/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Diagramação de Revista Quatro Águas, impressão de materiais gráficos diversos e aquisição de brindes personalizados	-
48	PIA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Acompanhar - Mobilização e Educação Ambiental	Programa de Mobilização e Educação Ambiental	321.594,36	-	-	321.594,36	Em andamento	-	-	-	RESOLUÇÃO COMITE PSABAS/PA VI B/2024	-	-	-	-	BN-IV	BN-IV	BN-IV	BN-IV	Execução do Projeto de Mobilização Social e Educação Ambiental que prevê informar, sensibilizar e mobilizar todos os segmentos da comunidade da BN IV para utilização e gestão sustentável dos recursos hídricos	-
49	PIA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Placas de aço inox com gravação baixo relevo para homenagem	1.151,80	-	-	1.151,80	Em elaboração	0,0%	Arte Mão Comunicação Criativa Ltda	4.382.196.1.01.036.0-0.2024	RESOLUÇÃO COMITE PSABAS/PA VI B/2024	16/01/2025	-	16/12/2024	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Confeção de placas de aço inox, com texto gravado, para serem afixadas junto aos equipamentos no Parque Montanhas da Teresopolis, com homenagem do Comitê Paulista aos seus 40 anos de existência fundada	-




Comitê	Valores			Status Geral				Execução das Agendas (%)					
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Suspenso	1. Gestão de recursos hídricos;	2. Recursos hídricos quali-quantitativos;	3. Saneamento Urbano e Rural;	4. Infraestrutura Verde;	5. Produção de conhecimento;	6. Comunicação e Educação;
PIA	R\$ 8.452.391,16	R\$ 1.606.112,08	R\$ -	11	32	3	2	22%	10%	48%	15%	0%	5%


Valores



Status Geral




Percentual por Agenda




PAP					PAAD		Relatório de Progresso	Valores		Status Geral		Status Detalhado						Descrição dos Projetos					Observações			
Item	CMB	Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividades da Ação	Projeto	Valor Total	Desembolsado até o momento	Desembolsado em referência	A desdobrar	Status	% projeto (fórmula)	Empresa	Nº Contrato	Deliberação / Resolução	Vigência original	Vigência estendida	Data de início	Data de Término	Município	Sub-bacia / Corpo Hídrico		Localização Geográfica	Previsão beneficiada	Descrição das atividades
1	R2R	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Custear administrativo do Comitê (ajuda de custo, diárias e reuniões, entre outros)	240.664,17	160,00	50,00	240.454,17	Concluído	0,1%	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2024	12	N/A	01/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação durante reunião plenária do Comitê	Valores referentes ao ano de 2024.
2	R2R	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Aquisição de passagens aéreas 2023-2025	9.388,96	-	-	9.388,96	Em andamento	0,0%	Blisscom Viagens e Turismo	085/2023	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2025	12	5	21/11/2023	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	Foi realizado aditivo ao contrato para prorrogação do prazo de finalização do objeto.
R2R	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Locação mensal de veículo 2023-2026	96.000,00	24.000,00	28.000,00	44.000,00	Em andamento	54,2%	Wolux Locação e Turismo	047/2023	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2026	12	13	05/09/2023	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Locação de veículo para realização das atividades do Comitê	-	
	4	R2R	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	XI ECOM (2024) Serviços de alimentação	2.465,36	2.465,36	-	-	Concluído	100,0%	Tagga Nolin	4.104.050.1.01.017.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2027	13	-	16/04/2024	45428	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação durante a realização do ECOM 2024
5	R2R	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Comitê de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Comitê de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme deliberações do Plano de Bacia	Aquisição de bens de informática 2024	12.295,00	-	-	12.295,00	Em andamento	-	-	-	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2028	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de notebooks, SSD, teclado, mouse, monitor, NCR e adaptador para realização de atividades da Unidade Descentralizada 1 da AGEVAP	-
6	R2R	1. Gestão de Recursos Hídricos	2.2 Instrumentos de Gestão	2.2.5 Sistema de Informação	2.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações do RH-VI (GestorRH) e suas melhorias, baseadas nas diretrizes do PDI	Realizar a manutenção e o aperfeiçoamento do SGA	SGA Agave Rio Dos Rios 2024-2027	32.550,00	-	20.258,70	12.391,30	Em andamento	63,9%	K2PS Sistemas e Projetos	4.000.074.1.01.024.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2029	24	-	05/04/2024	-	RH-VII	RH-VI	RH-VI	RH-VI	Prestação de serviços de administração, manutenção, suporte técnico, operação assistida, complexos, hospedagem, segurança e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA-Aguas	-
7	R2R	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Engastamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos técnicos e executivos de sistemas de engastamento sanitário (SES)	Acompanhar SES Santa Maria Madalena (Marcelo de Moraes e Jardim Nova Madalena)	Projeto SES Santa Maria Madalena (Plano de Moraes e Jardim Nova Madalena)	321.953,09	93.562,51	93.204,21	136.386,31	Em andamento	57,7%	Seriec Hidráulica Obras e Projetos	010/2023	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2030	18	13	14/02/2023	-	Santa Maria Madalena	N/A	(Marcelo de Moraes e Jardim Nova Madalena)	600	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo do sistema de engastamento sanitário	-
8	R2R	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Engastamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos técnicos e executivos de sistemas de engastamento sanitário (SES)	Acompanhar ACT Santa Maria Madalena (Marcelo de Moraes e Jardim Nova Madalena)	ACT Santa Maria Madalena Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	-	PM Santa Maria Madalena	20130022022	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2031	24	12	24/03/2022	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudos de concepção, estudos ambientais, projetos básicos e projeto executivo do sistema de engastamento sanitário	-
9	R2R	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Engastamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos técnicos e executivos de sistemas de engastamento sanitário (SES)	Acompanhar gerenciadora dos projetos contratuais	Assessoria Técnica e Administrativa Projetos SES	76.849,58	26.745,48	14.710,89	39.393,01	Em andamento	53,9%	DMF Consultoria e Engenharia	036/2023	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2032	28	-	27/07/2023	-	RH-VII	RH-VI	RH-VI	RH-VI	Assessoria técnica e administrativa na elaboração e adequação de projetos de sistema de engastamento sanitário	-
10	R2R	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Engastamento Sanitário	3.1.1.1 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de engastamento sanitário (SES)	Transferir os recursos ao município via operador financeiro	PROFATAR II Santa Maria Madalena (Largo do Machado)	188.364,64	188.164,64	-	-	Em andamento	100,0%	PM Santa Maria Madalena	0535937-58/2019/CAIXA	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2033	48	25	06/12/2019	-	Santa Maria Madalena	Rio Santíssimo	Largo do Machado	1352	Aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação do sistema de engastamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul	-
11	R2R	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Engastamento Sanitário	3.1.1.1 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de engastamento sanitário (SES)	Transferir os recursos ao município via operador financeiro	PROFATAR II Santa Maria Madalena (Centro e Rapanga)	1.610.080,12	1.610.080,12	-	-	Em andamento	100,0%	PM Santa Maria Madalena	04/2023	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2034	29	-	06/12/2023	-	Santa Maria Madalena	Rio Domingos	Centro e Rapanga	4300	Aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação do sistema de engastamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul	-
12	R2R	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Programa Mananciais CENAP Capacitação na recuperação do Barragem dos Mandreiros	90.866,24	-	34.343,36	56.522,88	Em andamento	37,8%	Geosin Planejamento Ambiental	034/2023	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2035	20	-	19/07/2023	-	Nova Friburgo	Microbacia Barragem dos Mandreiros	Barragem dos Mandreiros	N/A	Prestação dos serviços de preparação e execução de cursos de capacitação para contemplar teoria e prática com temática pré-definida tendo como público-alvo proprietários, produtores, agricultores, moradores, visitantes e operadores de máquinas rodoviárias nas microbacias contempladas nos PRMAs do Programa Mananciais do CENAP	-
13	R2R	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Identificação e elaboração de projetos básicos de recuperação ambiental da microbacia de abastecimento da ETA Monmarat - Duas Barras/RJ	178.000,00	-	178.000,00	-	Em andamento	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2036	6	-	23/12/2024	-	Duas Barras	Rio Macaú	Monmarat	N/A	Elaboração de projeto para a recuperação ambiental da microbacia de abastecimento da ETA Monmarat - Duas Barras/RJ	-
14	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Elaboração do Plano de Comunicação	75.002,50	24.457,50	48.545,00	-	Concluído	100,0%	Groove Propaganda	044/2023	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2034	13	3	24/06/2023	06/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Elaboração do Plano de Comunicação para o CBH-R2R	-
25	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Serviços de hospedagem, atualização e manutenção de sites 2022-2025	36.080,38	9.739,27	2.882,30	3.656,71	Em andamento	77,2%	SIN Cartão	044/2022	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2024	12	14	08/09/2022	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Serviço de hospedagem, manutenção e atualização do site do Comitê	-
16	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Plataforma de videoconferência 2023-2025	1.494,58	996,40	488,18	R\$ -	Em andamento	100,0%	UP da Mobita Marketing	054/2022	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2024	12	-	06/10/2023	10/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-
17	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Acesso fotográfico	12.250,00	-	-	12.250,00	Em andamento	0,0%	S7 496.866 Pedro Paulo Masci	4.100.06034.1.01.05.024.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2034	4	-	12/12/2024	-	RH-VII	RH-VI	RH-VI	N/A	Prestação de serviços de foto e filmagem de localidades da R2R para formação de acervo próprio para divulgação, elaboração de materiais gráficos, etc.	-
18	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Diagramação da Revista Quatro Quatro Águas, impressão de materiais gráficos e aquisição de brindes personalizados	23.895,83	-	-	23.895,83	Em andamento	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2024	-	-	-	-	RH-VII	RH-VI	RH-VI	N/A	Diagramação da Revista Quatro Quatro Águas, impressão de materiais gráficos e aquisição de brindes personalizados	-
19	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo	Desenvolver e implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo	Agente das Águas	655.000,00	655.000,00	-	-	Em andamento	100,0%	Futura/Floresta	028/2022	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº 090/2043	60	-	12/04/2022	-	RH-VII	RH-VI	RH-VI	N/A	Projeto Plataforma Agente das Águas	-

Comitê	Valores			Status Geral				Execução das Agendas (%)					
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Suspenso	1. Gestão de recursos hídricos;	2. Recursos hídricos qualitativos;	3. Saneamento Urbano e Rural;	4. Infraestrutura Verde;	5. Produção de conhecimento;	6. Comunicação e Educação;
MPS	R\$ 8.452.391,16	R\$ 1.606.112,08	R\$ -	3	16	0	0	11%	0%	60%	7%	0%	22%


Valores



Status Geral



Percentual por Agendas





RELATORIO DE PROGRESSO
Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020
Ações desenvolvidas pelo Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana



Sem		PAP				PAAD		Relatório de Progresso		Valores				Status Geral		Status Detalhado						Descrição dos Projetos				Observações
sem	CMH	Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividade da Ação	Projeto	Valor Total	Desembolsado anteriormente	Desembolsado até a data de referência	A desdobrar	Status	% projeto (fatur)	Entrada	Nº Contrato	Realização / Realização	Valores original	Valores atualizados	Data de início	Data de término	Município	Sub-bacia / Campo hidro	Localização Geográfica	População beneficiada	Descrição das atividades	
1	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Serviços de alimentação 2023-2024	43.250,00	17.000,00	18.250,00	8.000,00	Em andamento	81,5%	Dueto Produções	064/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	12	6	17/12/2023	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação durante reuniões e eventos do Comitê	-
2	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Passagens aéreas 2023-2024	42.250,83	5.869,01	6.962,23	29.416,10	Em andamento	30,4%	Bleisure Viagens e Turismo	065/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	12	5	21/12/2023	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	-
3	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.2 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Locação pontual de veículo 2023-2024	36.544,00	12.529,92	12.872,98	10.741,10	Em andamento	70,3%	Locaflex Rent a Car	051/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	12	13	28/09/2023	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Locação de veículo para realização das atividades do Comitê	-
4	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Cultivar as atividades do Comitê (diárias, reuniões, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Cofre administrativo do Comitê (loja de cachaça, diárias e reembolsos)	214.147,29	20.089,02	46.695,36	147.383,01	Em andamento	31,2%	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	N/A	N/A	12/01/2024	31/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Cofre das atividades administrativas do Comitê como pagamento de ajuda de custo, diárias e reembolsos	Valores referentes ao ano de 2024.
5	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	XI ECOB (2024) Serviços de alimentação	2.465,96	2.465,96	-	-	Concluído	100,0%	Ruma Produções e Eventos	4.104.050.1.01.017.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	1	-	16/04/2024	16/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação no XI ECOB	-
6	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Validar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Conselho de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Conselho de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de bens de informática 2024	11.595,00	-	-	11.595,00	Em andamento	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de notebooks, SSD, mouse, headset e outros para realização de atividades da Unidade Descentralizada 4 da AGEVAP	-
7	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.4 Plano de Bacia	1.2.4.4 Complementar as informações de diagnóstico, prognóstico, diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações e demais temas do PBR para a região de Bacia do Subapona	Implementar e acompanhar a estratégia de planejamento do projeto Itabapoana da RH-IX	Plano de Bacia Porção Itabapoana	356.762,15	-	-	356.762,15	Em andamento	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	-	-	-	-	N/A	Bacia do Itabapoana	N/A	N/A	Prestação de serviços para complementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana com informações da porção do Itabapoana	-
8	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informação da RH-IX e as suas melhorias baseadas nos diretrizes do PBR	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIA	SGA BPSI 2020-2024	93.894,97	88.953,94	4.942,03	-	Concluído	100,0%	Codex GTHW	012/2020	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	36	13	26/03/2020	26/04/2024	RH-IX	RH-IX	RH-IX	RH-IX	Prestação de serviços de gerenciamento, desenvolvimento, implantação, integração, manutenção e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA	-
9	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informação da RH-IX e as suas melhorias baseadas nos diretrizes do PBR	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA	SGA Águas Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 2024-2026	92.550,00	-	12.193,42	20.036,58	Em andamento	36,5%	K3PS Sistemas e Projetos	4.000.074.1.01.024.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	24	-	05/06/2024	-	RH-IX	RH-IX	RH-IX	RH-IX	Prestação de serviços de administração, manutenção, suporte técnico, operação, assistência, correções, hospedagem, segurança e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA Águas	-
10	BPSI	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3 Monitoramento	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Executar as ações previstas no plano de trabalho	Sala de Monitoramento Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática	169.000,00	-	-	169.000,00	Em andamento	0,0%	RTT Informática e Telecomunicações Ltda	4.102.147.1.01.056.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	5	-	04/12/2024	-	Campo dos Goytacazes	RH-IX	UFERJ	RH-IX	Aquisição de videomôveis para auxiliar as atividades realizadas dentro do projeto Sala de Monitoramento	-
11	BPSI	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3 Monitoramento	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Continuação de execução de projeto executivo: Automação de leitura de dados	Sala de Monitoramento Execução do projeto de automação de leitura de dados	495.000,00	-	-	495.000,00	Não iniciado	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	-	-	-	-	RH-IX	RH-IX	RH-IX	RH-IX	Implantação de est. das estações hidroclimáticas e sistema supervisão na Região Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Projeto aguardando definições se será feito pela AGEVAP ou em parceria com INEA.
12	BPSI	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3 Monitoramento	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Medição de vazão e elaboração de curva-chave (interface com ação 5.1.1.1)	Sala de Monitoramento PROPSIS (RH-IX) Convênio - CITEC	75.495,00	-	-	75.495,00	Em andamento	0,0%	UFERJ	-	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	-	-	-	-	RH-IX	RH-IX	RH-IX	RH-IX	Realização de estudos hidroclimáticos para determinação de curva-chave para 05 pontos de cursos hídricos da RH-IX, incluindo a realização de campanhas de medição de vazão	-
13	BPSI	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3 Monitoramento	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Aquisição de drone	Sala de Monitoramento Aquisição de drone, acessórios e treinamento	66.600,00	66.600,00	-	-	Concluído	100,0%	Futurista Tecnologia	011.01.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	3	-	31/01/2024	05/04/2024	RH-IX	RH-IX	RH-IX	RH-IX	Utilização de drone para identificação e estudo de cursos hídricos da RH-IX	-
14	BPSI	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3 Monitoramento	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Reforma da Sala de Monitoramento	Sala de Monitoramento Reforma da Sala	104.208,54	-	-	104.208,54	Em andamento	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	-	-	-	-	Campo dos Goytacazes	RH-IX	UFERJ	RH-IX	Execução do projeto de design da Sala de Monitoramento e da sede do CBH-BPSI	-
15	BPSI	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3 Monitoramento	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Reforma da Sala de Monitoramento	Sala de Monitoramento Aquisição de mobiliário para reforma da sala	57.817,46	-	-	57.817,46	Não iniciado	-	-	-	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	-	-	-	-	Campo dos Goytacazes	RH-IX	UFERJ	RH-IX	Execução do projeto de design da Sala de Monitoramento e da sede do CBH-BPSI	-
16	BPSI	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Laje do Murai	SES Laje do Murai (Sede) Lote 2	292.498,63	133.964,37	112.026,97	46.507,29	Em andamento	84,1%	Consultoria Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	18	8	09/02/2023	-	Laje do Murai	N/A	Sede	9.799 habitantes	Elaboração de estudos de concepção, serviços de apoio técnico, estudos ambientais e projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	-
17	BPSI	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Laje do Murai	ACT Laje do Murai Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	-	PM Laje do Murai	002.005.002.2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	24	-	02/10/2023	-	Laje do Murai	N/A	Sede	9.799 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudos de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário	-
18	BPSI	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Japeruna (CENEPN)	SES Japeruna CENEPN	2.349.006,80	2.348.006,80	-	-	Em andamento	100,0%	Consultoria Intermunicipal de Desenvolvimento do Bairro e Nomeado (Flumenet)	01/2022	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	36	-	01/12/2022	-	Japeruna	N/A	Sede, Arq. Resumendo, Bairro, Rápido e Verdeiro	83.596 habitantes	Elaboração de estudos de concepção, serviços de apoio técnico, estudos ambientais e projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	-
19	BPSI	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - Gerenciadora	Gerenciadora Yeciva Projetos SES	368.912,34	88.061,56	81.017,44	199.833,34	Em andamento	45,8%	DIF Consultoria e Engenharia	036/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	28	-	27/07/2023	-	RH-IX	RH-IX	RH-IX	RH-IX	Apoio técnico e administrativo na elaboração e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário	-
20	BPSI	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engenharia Sanitária	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer consultoria técnica na execução de projetos de esgotamento sanitário (prestação de serviços de consultoria técnica) realizados no Edital Procurador do CENAP	Transferir os recursos do Município via Operador Financeiro	PROTODAB/19 Periculiola (Paritlandia)	684.406,10	-	684.406,10	-	Em andamento	100,0%	PM Periculiola	8.021.354.2.02.016.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	60	-	04/12/2024	-	Periculiola	Córrego Paritlandia	Paritlandia	1845	Aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul	-
21	BPSI	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenção na Paisagem	4.2.1 Restauração e conservação de bacias hidrográficas e reabilitação de corpos hídricos	4.2.1.1 Desenvolver projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Participar das ações estruturais (interface com ação 5.1.1.1)	Programa Maneiras CENAP Capacitação na microbiologia do lençol no PBR	46.922,84	-	26.250,00	20.672,84	Em andamento	-	Gestão Planejamento Ambiental	034/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	20	-	18/07/2023	-	Campo dos Goytacazes	Município do rio Preto	N/A	N/A	Preparação e execução de cursos de capacitação que contemplam teoria e prática com visitas pré-definidas tendo como publicações: interpretação/pesquisa, agricultura, monitoramento, venturares e experiências de missões realizadas nas microbacias contempladas nos PROSAs do Programa Maneiras do CENAP	-
22	BPSI	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenção na Paisagem	4.2.1 Restauração e conservação de bacias hidrográficas e reabilitação de corpos hídricos	4.2.1.1 Desenvolver projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Acompanhar - Edital de Projetos de Restauração Florestal	Edital de Chamamento Projetos de Restauração Florestal	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	-	-	-	-	RH-IX	RH-IX	RH-IX	RH-IX	Apresentação de projetos para restauração florestal na área de atuação do Comitê	-
23	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.2 Gestão de comunicação	6.1.2.2 Executar ações de comunicação, incluindo as atividades no Plano de Ações de Comunicação	Contratação de empresa para elaboração de cartilhas educativas e elaboração de vídeos institucionais para apoiar a comunicação (interface com 5.1.1.1)	Elaboração de cartilhas educacionais	8.440,00	-	-	8.440,00	Em andamento	0,0%	Prélio Cruz de Carvalho 439546280	4.102.066.1.01.014.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	5	-	09/10/2024	-	RH-IX	RH-IX	RH-IX	RH-IX	Produção de cartilhas de educação ambiental voltadas para os recursos hídricos e ser aplicadas em escolas municipais da bacia	-
24	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.2 Gestão de comunicação	6.1.2.2 Executar ações de comunicação, incluindo as atividades no Plano de Ações de Comunicação	Acompanhar contrato com empresa para produção de fotos e vídeos da RH-IX	Acesso fotográfico	12.250,00	-	-	12.250,00	Em andamento	0,0%	57.496.866 Pedro Leão e Marcos da RH-IX	4.102.069.24.1.01.05.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 065/2024	4	-	12/12/2024	-	RH-IX	RH-IX	RH-IX	RH-IX	Prestação de serviços de foto e filmagem de localidades da RH-IX para formação de banco próprio para divulgação, elaboração de materiais gráficos, etc.	-

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/01/2025 14:45:55

A autenticidade deste documento 00034.000309/2025-79 pode ser verificada no site <https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx> informando o código verificador: 243020E0.

25	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de camisas para divulgação do Comitê	4.200,00	4.200,00	-	-	Concluído	100,0%	Megaphone Indústrias	012/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 061/2024	12	-	14/03/2023	14/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Confeção de camisas personalizadas para divulgação do Comitê	-
26	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Serviços de hospedagem, atualização e manutenção de sites 2022-2024	16.080,28	9.739,27	2.682,30	3.658,71	Em andamento	77,2%	Siti Caetano	044/2022	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 061/2024	12	24	08/09/2022	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Serviço de hospedagem, manutenção e atualização do site do Comitê	-
27	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência 2023-2024	1.494,58	996,40	-	408,18	Em andamento	66,7%	UR da Matta Marketing	054/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 061/2024	12	-	04/10/2023	10/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização da plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-
28	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Impressão da Revista 4 Águas 2023 e do resumo executivo do Plano de Ação	1.535,00	1.535,00	-	-	Concluído	100,0%	Gráfica CS	043/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 061/2024	9	-	24/08/2023	17/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Impressão de exemplares da Revista Quatro Águas	-
29	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagramação da Revista Quatro Águas, impressão de materiais gráficos e aquisição de brindes personalizados	55.598,41	-	-	55.598,41	Em andamento	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 061/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Diagramação da Revista Quatro Águas, impressão de materiais gráficos diversos e aquisição de brindes personalizados	-
30	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Atualização do site	7.018,00	-	-	7.018,00	Em andamento	0,0%	EX-LIBRE	4.102.007.1.01.041.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 061/2024	8	-	09/10/2024	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Operacionalização das ações de comunicação: desenvolvimento de um novo website institucional, em substituição ao atual	-
31	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Atualização da identidade visual do Comitê	4.390,00	-	-	4.390,00	Em andamento	0,0%	Felling Propaganda Ltda	4.102.007.1.01.042.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 061/2024	8	-	09/10/2024	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Operacionalização das ações de comunicação: criação de uma nova identidade visual para o Comitê	-
32	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Transferir recursos para desenvolvimento de ações de Educação Ambiental	Agente das Águas	550.000,06	-	550.000,06	-	Em andamento	100,0%	Fisconul/Finotec	296/2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 061/2024	36	-	20/12/2024	-	RM-IX	RM-IX	RM-IX	RM-IX	Monitoramento participativo da qualidade da água, através da identificação de invertebrados aquáticos, análise da físico-química e visual	-



Comitê	Valores			Status Geral				Execução das Agendas (%)					
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Suspensão	1. Gestão de recursos hídricos;	2. Recursos hídricos quali-quantitativos;	3. Saneamento Urbano e Rural;	4. Infraestrutura Verde;	5. Produção de conhecimento;	6. Comunicação e Educação;
MPS	R\$ 8.452.391,16	R\$ 1.606.112,08	R\$ -	5	24	3	0	13%	16%	60%	1%	0%	11%

