

## **Esclarecimento sobre os anexos**

As informações e documentos apresentados nos anexos a seguir foram elaborados com a finalidade exclusiva de atender à solicitação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), por meio da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão, no âmbito do Relatório de Execução.

Ressalta-se que os referidos anexos contêm dados de natureza sensível e/ou informações protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018). Dessa forma, em observância aos princípios da finalidade, necessidade e segurança, solicita-se que tais informações sejam utilizadas apenas para fins de análise pela instância competente, não sendo recomendada sua divulgação, reprodução ou publicação, total ou parcial, em quaisquer meios.

# 2025

RELATÓRIO DE PROGRESSO  
CG INEA 069/2022



Item	CBI	PAP			PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral		Status Detalhado					Descrição dos Projetos		Observações						
		Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividades da Ação		Projeto	Valor Total	Desemboçado inteformata	Desemboçado semestre referencia	A desembolsar	Status	% projeto físico	Empresa	Nº Contrato	Deliberação / Rescisão	Vigência original (meses)	Vigência atualizada (meses)	Data de Início		Data de Término	Município	Localização Geográfica	População beneficiada	Descrição das atividades	
1	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembols, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Locação pontual de veículo   2023-2025	83.300,8	19.552,44	10.360,80	53.700,84	Em andamento	N/A	Localiza Rent a Car	053/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	12	24	28/05/2023		N/A	N/A	N/A	Locação de veículo para realização das atividades do Comitê	-		
2	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembols, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembols, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Passagens aéreas   2023-2025	57.480,67	29.979,36	27.561,51	-	Em andamento	N/A	Bilacorp Viagens e Turismo	065/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	12	14	21/05/2023		N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	-		
3	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembols, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembols, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Passagens aéreas   2025	-	-	-	-	Não iniciado	N/A	-	-	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	-		
4	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembols, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Serviços de Alimentação   2024-2025	18.000,00	18.000,00	-	-	Concluído	N/A	Tiago Rolim	4.102.165.101.09.00.204	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	14	0	07/05/2024	07/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para reuniões e eventos do Comitê	-	
5	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembols, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Serviços de Alimentação   X Sempinoz Água Brava	26.000,00	-	26.000,00	-	Concluído	N/A	Tiago Rolim	018/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	N/A	N/A	01/09/2025	31/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para X Sempinoz Água Brava	-	
6	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembols, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	XXV ENCOB   Apoio ao stand do FFCBH	3.108,95	-	3.108,95	-	Concluído	N/A	Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento (ASSERMA)	044/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	2	0	02/09/2025	02/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Constatação de stand para participação no XXV ENCOB	-	
7	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembols, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	XXVI ENCOB   Brindes	3.016,62	-	3.016,62	-	Concluído	N/A	Eloar Serviços de Comunicação e Marketing	003/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	N/A	N/A	21/08/2025	31/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XXVI ENCOB	-	
8	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembols, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	XXVI ENCOB   Brindes	900,00	-	900,00	-	Concluído	N/A	Gráfica Iguaçu	4.102.21024.101.0100.3.02.2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	13	0	08/04/2025	30/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XXVI ENCOB	-	
9	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembols, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custeio administrativo do Comitê (ajuda de custo, diárias e reembols)	107.870,84	55.027,89	72.848,95	-	Concluído	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	N/A	N/A	01/01/2025	31/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Custeio de participação dos membros do Comitê em reuniões e eventos	Valores referentes ao ano de 2025	
10	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação técnica dos membros do CBI e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar capacitação técnica dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Agente das Águas	206.938,46	-	206.938,46	-	Em contratação	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	RH-III	Monitoramento participativo da qualidade da água, através da identificação de inventários aquáticos, análise de físico-química e visual	-	
11	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação técnica dos membros do CBI e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar capacitação técnica dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Serviços de Alimentação   2026-2027	132.199,80	-	132.199,80	-	Em contratação	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para reuniões e eventos do Comitê	-	
12	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.4 Plano de Bacia Hidrográfica	1.2.4.2 Realizar atualizações periódicas do orçamento a cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a partir 12º ano	Iniciar o processo de revisão periódica do Plano de Bacia	Contratação conjunta CIBVAP   Revisão Plano de enquadramento	-	-	-	-	Em elaboração	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	RH-III	Elaboração da proposta final de enquadramento e seu Programa de Etenuação, bem como realizar as atualizações periódicas do PBH-PS	-	
13	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nos diretores do PBH	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do Sistema Integrado de Gestão das Águas (SIGA)	SIGA Águas - Médio Paraíba do Sul   2024-2026	32.500,00	21.044,43	11.038,18	462,39	Em andamento	75,0%	MPS Sistemas e Projetos	4.000.074.101.024.0.3024	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	0	05/06/2024	-	RH-III	RH-III	RH-III	RH-III	Prestação de serviço de administração, manutenção, suporte técnico, operação assistida, conexões, hospedagem, upgrades e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA Águas	-	
14	MPS	2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Monitoramento   Manutenção da sonda	22.807,52	-	22.807,52	-	Em andamento	N/A	Clear Environment Brazil Engenharia e Consultoria	034/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	6	2	21/07/2025	-	RH-III	RH-III	RH-III	RH-III	Manutenção da sonda multiparamétrica	-	
15	MPS	2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Monitoramento   Contratação de estagiários	13.000,00	-	13.000,00	-	Em andamento	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Contratação de estagiários para auxiliar na execução de atividades técnicas	-
16	MPS	2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	SIGA Águas MPS   Aquisição de chips com pacote de dados	2.933,20	-	2.933,20	-	Em andamento	N/A	Lyra Tecnologia e Gestão em MDM	077/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	N/A	N/A	N/A	27/02/2025	RH-III	RH-III	RH-III	RH-III	Aquisição de chips de telefonia móvel para instalação em Unidades de Monitoramento Remoto	-	
17	MPS	2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Convênio Fiepp	750.000,00	500.000,00	-	-	Em andamento	79,7%	Associação Cultural e de Pesquisa Noel Rosa	01.23.0231.000	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	37	0	01/08/2023	-	RH-III	RH-III	RH-III	RH-III	Atividade de monitoramento e diagnóstico da bacia hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	-	
18	MPS	2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Acompanhar a Assessoria Técnica - Módulo Monitoramento	Assessoria Técnica - Módulo Monitoramento	108.778,75	41.296,22	14.029,51	13.452,42	Em andamento	97,8%	Tactebel Engineering	068/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	30	0	18/12/2023	-	RH-III	RH-III	RH-III	RH-III	Assessoria técnica especializada no desenvolvimento de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul	-	
19	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	SES Rio das Flores (Comércio, Fúris, Manuel Duarte e Três Irmãs)	542.896,75	491.210,59	88.874,31	27.809,45	Em andamento	96,4%	Conducto Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	18	20	09/02/2023	-	Rio das Flores	Comércio, Fúris, Manuel Duarte e Três Irmãs	2.438 habitantes	2.438 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	-	
20	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	ACT Rio das Flores   Projeto SES	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Rio das Flores	002.043.002.1022	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	24	09/09/2022	-	Rio das Flores	Comércio, Fúris, Manuel Duarte e Três Irmãs	2.438 habitantes	2.438 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário	-	
21	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	SES Mendes (Laboratório e Circo Lago)	85.955,95	107.876,10	-	28.079,25	Em andamento	85,7%	Conducto Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	18	20	09/02/2023	-	Mendes	Jaboticabeira e Circo Lago	1.454 habitantes	1.454 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	-	
22	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	ACT Mendes   Projeto SES	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Mendes	002.009.020.1022	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	24	03/08/2022	-	Mendes	Jaboticabeira e Circo Lago	1.454 habitantes	1.454 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário	-	
23	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	SES Ponto Real (Freitas Soares)	78.384,91	51.263,72	-	27.121,19	Em andamento	83,3%	Conducto Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	18	20	09/02/2023	-	Ponto Real	Freitas Soares	11.266 habitantes	11.266 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	-	



Item	CBI	PAP				PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral			Status Detalhado					Descrição dos Projetos				Observações	
		Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividades de Ação	Projeto		Valor Total	DeseMBOLHAMENTO	DeseMBOLHAMENTO ANTES	A DESEMBOLHAMENTO	Status	% Projeto Físico	Empresa	Nº Contrato	Delimitação / Realização	Vigência original (meses)	Vigência atualizada (meses)	Data de Início	Data de Término	Município	Localização Geográfica	População beneficiária		Descrição das atividades
24	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	ACT Porto Real   Projeto SES	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Porto Real	002.027.002.2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	30	03/05/2022		Porto Real	Freitas Soares	11.266 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário.	-	
25	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	SES Volta Redonda (Sede)	1.015.282,28	834.764,25	-	180.764,03	Em andamento	57,7%	Conduto Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	18	20	09/02/2023		Volta Redonda	Sede	214.895 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	-	
26	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	ACT Volta Redonda   Projeto SES	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Volta Redonda	002.041.002.2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	24	11/08/2022		Volta Redonda	Sede	214.895 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário.	-	
27	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Programa Mananciais CEVAP   SES Barra do Piraí (Espaço)	134.696,44	136.679,59	-	28.276,85	Em andamento	85,7%	Conduto Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	18	20	09/02/2023		Barra do Piraí	Isbaas	387 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	-	
28	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	ACT Barra do Piraí   Projeto SES	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Barra do Piraí	002.004.002.2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	18	16/06/2023		Barra do Piraí	Isbaas	387 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário.	-	
29	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	SES Três Rios (Jaquira e Manoel Pinheiro, Monte Castelo e PIBeq)	720.486,76	-	-	720.486,76	Cancelado	0,0%	SETEC Hidroabastecimento Obras e Píloes	010/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	18	20	14/02/2023		Três Rios	Jaquira e Manoel Pinheiro, Monte Castelo e PIBeq	18.055 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário.	Suspensão das localidades do município de Três Rios por inadimplência de pagamento dos recursos da cobrança.	
30	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	SES Quatis   Contrato de Transferência	685.320,63	685.320,63	-	-	Em andamento	11,7%	PM Quatis	010/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	12	15/12/2023		Quatis	Sede, Falcão e Ribeirão de São Joaquim	9.842 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	Contratação de empresa realizada diretamente pelo município.	
31	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Assessoria Técnica e Administrativa   Projetos SES	974.265,38	502.322,94	183.954,40	287.948,04	Em andamento	51,5%	DHF Consultoria e Engenharia	036/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	28	14	27/07/2023		RH-III	RH-III	RH-III	Assessoria técnica e administrativa na elaboração e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário.	-	
32	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Serviços diversos   CAISA	140.243,22	53.248,47	-	86.994,75	Em andamento	N/A	CAISA	064/2022	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	37	12	10/11/2022		N/A	N/A	N/A	Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê	-	
33	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	SANEAR Rural   Obras	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	Aporte de recursos para obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (RH-III).	-	
34	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	SANEAR Rural   Gerenciadora	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	Aporte de recursos para gerenciamento das obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (RH-III).	-	
35	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	SANEAR Rural   Obras	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%	-	-	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	Aporte de recursos para obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (RH-III).	-	
36	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.2 Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	3.1.1.2 Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	VII PROTREATAR   Quatis	345.981,80	-	-	345.981,80	Concluído	0,0%	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Quatis	ETE Barreira	N/A	Aporte de recursos para obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário no município de Quatis.	-	
37	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário	VII PROTREATAR   Quatis	738.305,96	-	-	738.305,96	Concluído	0,0%	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Quatis	ETE Barreira	N/A	Aporte de recursos para obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário no município de Quatis.	-	
38	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.1 Elaboração de estudos e projetos de conservação e restauração de áreas protegidas prioritárias	4.1.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	4.1.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	Assessoria Técnica   Ações do Plano de Bacia	89.874,03	33.828,01	11.933,91	44.112,11	Em andamento	97,8%	Tactical Engineering	068/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	30	0	13/12/2023		Barra Mansa, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral, Rio Claro e Volta Redonda	Barra Mansa, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral, Rio Claro e Volta Redonda	N/A	Assessoria técnica especializada no desenvolvimento de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul.	-	
39	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Assessoria Técnica   Ações do Plano de Bacia	342.101,23	154.676,72	39.460,11	148.004,40	Em andamento	97,8%	Tactical Engineering	068/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	30	0	13/12/2023		Barra Mansa, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral, Rio Claro e Volta Redonda	Barra Mansa, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral, Rio Claro e Volta Redonda	N/A	Ações técnicas especializadas no desenvolvimento de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul.	-	
40	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Edital de Chamamento   Projetos de Restauração Florestal	1.062.115,06	-	-	1.062.115,06	Em andamento	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	RH-III	RH-III	RH-III	Manifestação de interesse por parte dos municípios na execução de Projetos de Restauração Florestal.	-	
41	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Protocolo de Intenções Comendador Levy Gasparian   Restauração Florestal	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Comendador Levy Gasparian	001/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	0	05/11/2025		Comendador Levy Gasparian	Comendador Levy Gasparian	Comendador Levy Gasparian	Oficializa interesse na execução de Projetos de Restauração Florestal.	-	
42	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Protocolo de Intenções Itatiaia   Restauração Florestal	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Itatiaia	004/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	0	02/12/2025		Itatiaia	Itatiaia	Itatiaia	Oficializa interesse na execução de Projetos de Restauração Florestal.	-	
43	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Protocolo de Intenções Piraí   Restauração Florestal	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Piraí	005/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	0	02/11/2025		Piraí	Piraí	Piraí	Oficializa interesse na execução de Projetos de Restauração Florestal.	-	
44	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Protocolo de Intenções Rio das Flores   Restauração Florestal	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Rio das Flores	002/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	0	05/11/2025		Rio das Flores	Rio das Flores	Rio das Flores	Oficializa interesse na execução de Projetos de Restauração Florestal.	-	
45	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Protocolo de Intenções Vale Verdejante   Restauração Florestal	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	Vale Verdejante	003/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	0	05/11/2025		N/A	N/A	N/A	Oficializa interesse na execução de Projetos de Restauração Florestal.	-	
46	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Realizar ações de infraestrutura verde	Aquisição de EPIs	-	-	-	-	Em elaboração	N/A	-	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para serem utilizados pelos Equipes em Recursos Hídricos em suas atividades.	-	
47	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Realizar ações de infraestrutura verde	Serviços diversos   CAISA	51.780,71	-	-	51.780,71	Em andamento	N/A	CAISA	064/2022	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	37	12	10/11/2022		N/A	N/A	N/A	Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê	-
48	MPS	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 Produção do conhecimento científico através da pesquisa e extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	ACT INEA   Consolidação da base de cadastros de usuários e outorgas	97.070,96	97.070,96	-	-	Cancelado	N/A	Instituto Estadual do Ambiente (INEA)	01/2022	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	12	24	29/05/2022	29/05/2025	RH-III	RH-III	RH-III	Contratação de estágios para auxiliar na consolidação de base de dados de cadastros de usuários e outorgas no INEA.	-	
49	MPS	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 Produção do conhecimento científico através da pesquisa e extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Serviços diversos   CAISA	34.215,62	-	-	34.215,62	Em andamento	N/A	CAISA	064/2022	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	37	12	10/11/2022		N/A	N/A	N/A	Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê	-	
50	MPS	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 Produção do conhecimento científico através da pesquisa e extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Apoiar instituições universitárias, para pesquisa e extensão	Parceria FAPERJ	-	-	-	-	Não iniciado	N/A	-	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa.	-	
51	MPS	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.2 Elaboração de estudos técnicos	5.1.2.1 Realizar a atualização do Atlas de micrometeorologia do Médio Paraíba do Sul	5.1.2.1 Realizar a atualização do Atlas de micrometeorologia do Médio Paraíba do Sul	Parceria FAPERJ	-	-	-	-	Não iniciado	N/A	-	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa.	-	
52	MPS	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.2 Elaboração de estudos técnicos	5.1.2.1 Realizar a atualização do Atlas de micrometeorologia do Médio Paraíba do Sul	5.1.2.1 Realizar a atualização do Atlas de micrometeorologia do Médio Paraíba do Sul	Atualização da 1ª Edição do Atlas de RH-III	382.705,26	-	-	382.705,26	Em contratação	0,0%	-	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	Atualização do Atlas de Micrometeorologia do RH-III e elaboração de novo versão.	-	
53	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Serviços de hospedagem, atualização e manutenção de sites   2022-2026	21.600,28	14.985,25	2.720,09	3.894,94	Em andamento	N/A	Alpha Informática	044/2022	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	12	37	08/09/2022		N/A	N/A	N/A	Serviço de hospedagem, manutenção e atualização do site do Comitê	-	
54	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Arquivo Fotográfico	12.250,00	12.250,00	-	-	Concluído	100,0%	Pedro Luiz Masel	4.102.068/4.101.032.4.00/2024	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	4	0	10/12/2024	12/04/2025	RH-III	RH-III	N/A	Prestação de serviços de foto e filmagem de localidades da RH-III para formação de acervo próprio para divulgação, elaboração de materiais gráficos, etc.	-	



Item	CBI	PAP			PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral		Status Detalhado						Descrição dos Projetos				Observações	
		Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividades de Ação		Projeto	Valor Total	DeseMBOLHADO em R\$	DeseMBOLHADO em R\$	A desambolçar	Status	% projeto físico	Empresa	Nº Contrato	Deliberação / Resolução	Vigência original (meses)	Vigência atualizada (meses)	Data de Início	Data de Término	Município	Localização Geográfica		População beneficiária
55	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência   2024-2025	2.430,24	1.47,64	1.002,60	-	Concluído	N/A	LR da Mota Marketing	054/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	13	0	23/03/2024	23/1/2025	N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-
56	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência   2025-2026	8.579,61	-	-	8.579,61	Em contratação	N/A			RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 18/2024					N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-
57	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Impressão de materiais gráficos, produção de brindes e correção de cartas   2025	75.240,00	-	-	75.240,00	Cancelado	N/A	Joaquim Cleber de Resende	4.102.23024.1.01.072.5.00.2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	13	0	07/04/2025	04/7/2025	N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
58	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagrama, impressão de materiais gráficos e produção de brindes   2025	7.152,50	-	3.269,50	3.883,00	Em andamento	N/A	Gráfica Iguazu	4.102.23024.1.01.030.5.00.2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	13	0	08/04/2025		N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
59	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Impressão da Revista Quarto Água e bloco de anotações   2025	4.950,00	-	-	4.950,00	Em andamento	N/A	Gráfica Iguazu	069/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 18/2024	13	0	12/12/2025		N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
60	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de câmeras   2025	26.940,00	-	16.480,00	12.460,00	Em andamento	N/A	Daniel Gomes Roberto	057/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	22/02/2025		N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
61	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Produção de brindes   2026	-	-	-	-	Não iniciado	N/A			RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
62	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagrama e impressão de materiais gráficos   2026	-	-	-	-	Não iniciado	N/A			RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
63	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Produção de vídeos institucionais   2026-2027	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%			RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
64	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Execução de ações de comunicação   Plano de Comunicação	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%			RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024					N/A	N/A	N/A	Suporte a execução de atividades previstas no Plano de Comunicação	-
65	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de placa para o encontro dos três rios (Parabuna, Paraíba e Paraíba do Sul)	1.900,00	1.900,00	-	-	Concluído	N/A	Marcio Marino Toneli Machado	4.102.16424.1.01.002.5.00.2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	N/A	N/A	12/6/2025	04/04/2025	Três Rios	J2.8294422722346_43.137962353987	N/A	Aquisição de placa para o encontro dos três rios (Parabuna, Paraíba e Paraíba do Sul), na cidade de Três Rios/RJ	-
66	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Edital de Chamamento   Placa contra queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	27	0	16/12/2024		RH-III	RH-III	RH-III	Manifestação de interesse para recebimento de placas de prevenção a queimadas e de identificação de rios para municípios.	-
67	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Campanha de queimadas e de identificação de placas   Aquisição de placas	-	-	-	-	Não iniciado	N/A			RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024					RH-III	RH-III	RH-III	Aquisição das placas de queimadas para os municípios que manifestaram interesse no Edital.	Aguardando finalizar o andamento do Edital de Chamamento
68	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	ACT Barra do Prai   Campanha de queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Barra do Prai	052/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	05/09/2025		Barra do Prai	N/A	N/A	Celebração de Acorde de Cooperação Técnica (ACT) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
69	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	ACT Barra Mansa   Campanha de queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Barra Mansa	022/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	09/10/2025		Barra Mansa	N/A	N/A	Celebração de Acorde de Cooperação Técnica (ACT) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
70	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	ACT Comendador Levy Gasparian   Campanha de queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Comendador Levy Gasparian	018/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	05/09/2025		Comendador Levy Gasparian	N/A	N/A	Celebração de Acorde de Cooperação Técnica (ACT) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
71	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	ACT Itaiba   Campanha de queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Itaiba	014/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	16/09/2025		Itaiba	N/A	N/A	Celebração de Acorde de Cooperação Técnica (ACT) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
72	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	ACT Mendes   Campanha de queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Mendes	024/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	06/10/2025		Mendes	N/A	N/A	Celebração de Acorde de Cooperação Técnica (ACT) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
73	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	ACT Paraíba do Sul   Campanha de queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Paraíba do Sul	014/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	16/09/2025		Paraíba do Sul	N/A	N/A	Celebração de Acorde de Cooperação Técnica (ACT) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
74	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	ACT Ponto Real   Campanha de queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Ponto Real	029/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	11/12/2025		Ponto Real	N/A	N/A	Celebração de Acorde de Cooperação Técnica (ACT) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
75	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	ACT Pinheiral   Campanha de queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Pinheiral	019/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	21/09/2025		Pinheiral	N/A	N/A	Celebração de Acorde de Cooperação Técnica (ACT) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
76	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	ACT Quatis   Campanha de queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Quatis	029/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	02/09/2025		Quatis	N/A	N/A	Celebração de Acorde de Cooperação Técnica (ACT) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
77	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	ACT Rio Claro   Campanha de queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Rio Claro	015/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	16/09/2025		Rio Claro	N/A	N/A	Celebração de Acorde de Cooperação Técnica (ACT) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
78	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	ACT Rio das Flores   Campanha de queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Rio das Flores	019/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	21/09/2025		Rio das Flores	N/A	N/A	Celebração de Acorde de Cooperação Técnica (ACT) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
79	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	ACT Vassouras   Campanha de queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Vassouras	019/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	22/09/2025		Vassouras	N/A	N/A	Celebração de Acorde de Cooperação Técnica (ACT) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
80	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.12 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	ACT Volta Redonda   Campanha de queimadas e de identificação de rios	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Volta Redonda	010/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	12	0	02/09/2025		Volta Redonda	N/A	N/A	Celebração de Acorde de Cooperação Técnica (ACT) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
81	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.12 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Realizar ações de educação ambiental	Agente das Águas	983.37,54	-	-	983.37,54	Em contratação	0,0%			RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024					RH-III	RH-III	RH-III	Monitoramento participativo da qualidade da água, através da identificação de eventuais agravos, análise da físico-química e visual.	-
82	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.12 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Realizar ações de educação ambiental	Serviços diversos   CAISA	12.099,21	-	-	12.099,21	Em andamento	N/A	CAISA	064/2022	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	37	12	10/11/2022		N/A	N/A	N/A	Agente técnico e financeiro em projeto do Comitê	-
83	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.12 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo PEA	Assessoria Técnica   Ações do Plano de Bacia	204.488,73	75.786,50	7.578,69	121.121,12	Em andamento	97,8%	Tractebel Engineering	068/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 08/2024	30	0	18/12/2023		RH-III	RH-III	RH-III	Assessoria técnica especializada no desenvolvimento de ações do Plano de Bacia da Região Hidrológica Médio Paraíba do Sul	-



Comitê	Valores			Status Geral					Execução das Agendas (%) <sup>1</sup>					
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Em contratação	Em elaboração	Não iniciado	1. Gestão de Recursos Hídricos	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	3. Saneamento Urbano e Rural	4. Infraestrutura Verde	5. Produção de Conhecimento	6. Comunicação e Educação Ambiental
MPS	R\$ 5.132.584,04	R\$ 4.621.109,41	R\$ -	11	51	5	2	11	92%	100%	84%	100%	60%	84%

<sup>1</sup>O percentual de execução da agenda é calculado a partir do número total de atividades previstas, considerando como em execução todas aquelas que já apresentam algum grau de andamento, incluindo as fases de elaboração, contratação, execução propriamente dita e conclusão. Dessa forma, apenas as atividades ainda não iniciadas não são contabilizadas como executadas.

