

Esclarecimento sobre os anexos

As informações e documentos apresentados nos anexos a seguir foram elaborados com a finalidade exclusiva de atender à solicitação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), por meio da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão, no âmbito do Relatório de Execução.

Ressalta-se que os referidos anexos contêm dados de natureza sensível e/ou informações protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018). Dessa forma, em observância aos princípios da finalidade, necessidade e segurança, solicita-se que tais informações sejam utilizadas apenas para fins de análise pela instância competente, não sendo recomendada sua divulgação, reprodução ou publicação, total ou parcial, em quaisquer meios.

2025

RELATÓRIO DE PROGRESSO

CG INEA 069/2022



RIO DOIS RIOS
COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA



Item	CBH	PAP			PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral		Status Detalhado					Descrição dos Projetos				Observações		
		Agência	Programa	Subprograma	Ação	Atividades da Ação		Projeto	Valor Total	Desempenho anterior/mês	Desempenho semestre referência	A dezembro	Status	% projeto físico	Empres	Nº Contrato	Deliberado / Resolução	Validade original	Validade atualizada	Data de Início	Data de Término	Município		Localização Geográfica	Propósito beneficiário
1	RZR	1. Gestão de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	11.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	11.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Aquisição de passagens aéreas 2023-2025	11.000,00	-	1.108,85	9.891,15	Em andamento	N/A	Blocop Viagens e Turismo	065/2023	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024	12	14	21/10/2023		N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	-
2	RZR	1. Gestão de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	11.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	11.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Aquisição de passagens aéreas 2026	-	-	-	-	Não iniciado	N/A			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024					N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	-
3	RZR	1. Gestão de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	11.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	11.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Serviço de Alimentação 2026-2027	70.885,30	-	-	70.885,30	Em constatação	N/A			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024					N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para reuniões e eventos do Comitê	-
4	RZR	1. Gestão de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	11.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	11.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	XXVI ENCOB Apoio ao stand do FRBH	2.952,61	-	2.952,61	-	Concluído	N/A	Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento (ASSSMAE)	046/2025	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024	2	0	02/09/2025	02/10/2025	N/A	N/A	N/A	Contratação de stand para participação no XXVI ENCOB	-
5	RZR	1. Gestão de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	11.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	11.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	XXVII ENCOB Brindes	3.016,63	-	3.016,63	-	Concluído	N/A	Elbar Serviços de Comunicação e Marketing	003/2025	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024	N/A	N/A	12/08/2025	30/09/2025	N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XXVII ENCOB	-
6	RZR	1. Gestão de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	11.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	11.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	XXVIII ENCOB Brindes	900,00	-	900,00	-	Concluído	N/A	Gráfica Iguaçu	4.102.23024.1.01.0182.5.00.2025	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024	13	0	08/04/2025	30/09/2026	N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XXVIII ENCOB	-
7	RZR	1. Gestão de Recursos Hídricos	11 Fortalecimento Institucional	11.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	11.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custeio administrativo do Comitê (ajuda de custo, diárias e reembolsos, entre outros)	50.000,00	-	60,00	49.940,00	Concluído	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024	N/A	N/A	01/01/2025	31/12/2025	N/A	N/A	N/A	Custeio de participação dos membros do Comitê em reuniões e eventos	Valores referentes ao ano de 2025.
8	RZR	1. Gestão de Recursos Hídricos	12 Instrumentos de Gestão	12.4 Plano de Bacia Hidrográfica	12.4.2 Realizar atualizações periódicas do orçamento, a cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a partir 5º ano	Iniciar o processo de revisão jurídica do Plano de Bacia	Contratação conjunta CENAP Revisão Plano e enquadramento	-	-	-	-	Em elaboração	0,0%			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024					RH-VI	RH-VI	RH-VI	Elaboração da proposta final de enquadramento e seu Programa de Elaboração, bem como realizar as atualizações periódicas do PBM-PS	-
9	RZR	1. Gestão de Recursos Hídricos	12 Instrumentos de Gestão	12.5 Sistema de Informação	12.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informação da RH-VI (Geofort/SGP e seus módulos, baseados nos diretrizes do PBH)	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do Geoportal e Sistema Integrado de Gestão das Águas (SIGA ÁGUAS)	SIGA Águas Rio Dois Rios 2024-2025	32.550,00	11.866,88	5.166,89	16.517,23	Em andamento	75,0%	KOPS Sistemaz e Projeto	4.000.074.1.01.024.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024	24	0	05/06/2024		RH-VI	RH-VI	RH-VI	Prestação de serviço de administração, manutenção, suporte técnico, operação assistida, correções, hospedagem, segurança e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA Águas	-
10	RZR	2. Gestão de Recursos Hídricos	2.3 Monitoramento e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.1 Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativo Existente	2.3.1.3 Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH-VI	Realizar aproximação com os órgãos gestores para inventário e integração de dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH-VI	Agente das Águas	20.000,00	20.000,00	-	-	Em andamento	74,9%	Instituto Oswald Cruz	028/2022/PROTEC	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024	61	0	12/04/2022		RH-VI	RH-VI	RH-VI	Monitoramento participativo da qualidade da água através da identificação de inventários aquáticos, análise de físico-química e visual	-
11	RZR	2. Gestão de Recursos Hídricos	2.3 Monitoramento e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.1 Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativo Existente	2.3.1.3 Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH-VI	Realizar aproximação com os órgãos gestores para inventário e integração de dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH-VI	Parceria FAPERJ	-	-	-	-	Não iniciado	N/A			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024					RH-VI	RH-VI	RH-VI	Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa	-
12	RZR	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Elaborar e executar projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)	Projeto SES Santa Maria Madalena (Marcel de Moraes, Jardim Nova Madalena e Terras Frias)	497.396,48	233.560,88	-	263.835,60	Em andamento	50,0%	Satex Hidroballastaria Obras e Projetos	070/2023	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024	18	27	14/02/2023		Santa Maria Madalena	Marcel de Moraes, Jardim Nova Madalena e Terras Frias	1.700 habitantes	Elaboração de estudos de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	-
13	RZR	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Elaborar e executar projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)	ACT Santa Maria Madalena Projeto SES	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Santa Maria Madalena	002.013.002.2022	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024	24	24	24/03/2022		Santa Maria Madalena	Marcel de Moraes, Jardim Nova Madalena e Terras Frias	1.700 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário	-
14	RZR	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Elaborar e executar projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)	Assessoria Técnica e Administrativa Projetos SES	112.271,51	45.256,39	11.785,29	55.169,83	Em andamento	55,5%	DHF Consultoria e Engenharia	036/2023	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024	28	26	27/07/2023		RH-VI	RH-VI	RH-VI	Assessoria técnica e administrativa na elaboração e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário	-
15	RZR	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Elaborar e executar projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)	SANEAR Rural Gereciadora	-	-	-	-	Não iniciado	0%			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024					RH-VI	RH-VI	RH-VI	Aporte de recursos para gerenciamento das obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na Região Hidrográfica Rio Dois Rios (RH-VI)	-
16	RZR	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Elaborar e executar projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)	SANEAR Rural Obras	-	-	-	-	Não iniciado	0%			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024					RH-VI	RH-VI	RH-VI	Aporte de recursos para obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na Região Hidrográfica Rio Dois Rios (RH-VI)	-
17	RZR	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.2 Elaborar e executar projetos executivos e obras de esgotamento sanitário de sistemas isolados	Elaborar e executar projetos e obras de esgotamento sanitário de sistemas isolados	SANEAR Rural Obras	-	-	-	-	Não iniciado	0%			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024					RH-VI	RH-VI	RH-VI	Aporte de recursos para obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na Região Hidrográfica Rio Dois Rios (RH-VI)	-
18	RZR	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Contrapartida PROTRATAR CENAP 2025	SANEAR Rural Obras	-	-	-	-	Não iniciado	0%			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024					RH-VI	RH-VI	RH-VI	Aporte de recursos para obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na Região Hidrográfica Rio Dois Rios (RH-VI)	-
19	RZR	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Elaborar e executar projetos pilotos em áreas prioritárias	Programa Mananciais CENAP Capacitação na microbiologia do Barrado dos Mendes Diagnóstico e Intervenção Projetos para intervenções em áreas de recuperação ambiental	90.864,24	81.982,11	-	8.884,13	Concluído	100,0%	Geniv Planejamento Ambiental	034/2023	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024	20	3	18/07/2023	12/06/2025	Nova Friburgo	Barrado dos Mendes	N/A	Prestação dos serviços de planejamento e execução de obras de capacitação que contemplam teoria e prática com temática pré-definida tendo como	-
20	RZR	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Elaborar e executar projetos pilotos em áreas prioritárias	Diagnóstico e Intervenção Projetos para intervenções em áreas de recuperação ambiental	178.000,00	37.558,00	124.778,00	15.664,00	Em andamento	50,0%	Campos Consoleta	4.102.22024.1.01.064.24.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024	6	6	23/10/2024	24/12/2025	Duas Barras	Monerrat	N/A	Elaboração de projetos para a recuperação ambiental da microbiologia de abastecimento da ETA Monerrat - Duas Barras/RJ	-
21	RZR	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Elaborar e executar projetos pilotos em áreas prioritárias	Diagnóstico e Intervenção Executora (Duas Barras)	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024					Duas Barras	Monerrat	N/A	Elaboração de projetos para a recuperação ambiental da microbiologia de abastecimento da ETA Monerrat - Duas Barras/RJ	-
22	RZR	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Elaborar e executar projetos pilotos em áreas prioritárias	Diagnóstico e Intervenção Gereciadora (Duas Barras)	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024					Duas Barras	Monerrat	N/A	Gerenciamento de execução de projetos para recuperação ambiental da microbiologia de abastecimento da ETA Monerrat - Duas Barras/RJ	-
23	RZR	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Elaborar e executar projetos pilotos em áreas prioritárias	Diagnóstico e Intervenção Projetos para intervenções em áreas de recuperação ambiental	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024					Nova Friburgo	Rio Grandão, Caledônia e Santa Cruz Te 2	N/A	Elaboração de projetos para a recuperação ambiental em microbacia no município de Nova Friburgo	-
24	RZR	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Elaborar e executar projetos pilotos em áreas prioritárias	Aquisição de EPs	-	-	-	-	Em elaboração	N/A			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024					N/A	N/A	N/A	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para serem utilizados pelos Especialistas em Recursos Hídricos em suas atividades	-
25	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Plataforma de videoconferência 2024-2025	2.430,72	1.472,82	1.022,80	-	Em andamento	N/A	LR da Motta Marketing	4.000.322.1.01.047.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024	13	0	23/10/2024	23/11/2025	N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-
26	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Plataforma de videoconferência 2025-2026	8.575,61	-	-	8.575,61	Em elaboração	N/A			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº 092/2024					N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-



Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 28/01/2026 17:57:42

A autenticidade deste documento 00034.000337/2026-77 pode ser verificada no site <https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx> informando o código verificador: F1986EBF.

Item	CBH	PAP			PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral		Status Detalhado						Descrição dos Projetos				Observações	
		Agência	Programa	Subprograma	Ação	Atividades de Ação		Projeto	Valor Total	Desembolsado anteriormentes	Desembolsado semestre referência	A desembolsar	Status	% projeto (físico)	Empres	Nº Contrato	Deliberado / Resolução	Vigência original	Vigência atualizada	Data de Início	Data de Término	Município	Localização Geográfica		População beneficiada
27	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Arquivo fotográfico	12.250,00	12.250,00	-	-	Concluído	100,0%	Pedro Leal Maciel	4.102.880/4.101.059/24.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº. 092/2024	4	0	12/02/2024	12/04/2025	RH-VII	RH-VII	RH-VII	Prestação de serviços de foto e filmagem de localidades da RH-VII para formação de arquivo próprio para divulgação, elaboração de materiais	-
28	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Serviços de hospedagem, atualização e manutenção de sites 2022-2026	21.600,28	15.021,73	2.721,15	3.857,40	Em andamento	N/A	Alpha Informática	044/2022	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº. 092/2024	12	37	08/09/2022		N/A	N/A	N/A	Serviço de hospedagem, manutenção e atualização do site do Comitê	-
29	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Impressão de materiais gráficos, produção de brindes e confecção de camisas 2025	18.650,00	-	-	18.650,00	Cancelado	N/A	Joaquim Creber de Resende	4.102.230/4.101.072/5.02.2025	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº. 092/2024	18	0	07/04/2025	04/11/2025	N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
30	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Diagramação, impressão de materiais gráficos e produção de brindes 2025	901,50	189,00	782,50	-	Concluído	N/A	Gráfica Iguaçu	4.102.230/4.101.082/5.02.2025	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº. 092/2024	18	0	08/04/2025	30/09/2025	N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
31	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Impressão da Revista Quatro Águas 2025	1.950,00	-	-	1.950,00	Em andamento	N/A	Gráfica Iguaçu	069/2025	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº. 092/2024	18	0	12/02/2025		N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
32	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Produção de brindes 2026	-	-	-	-	Não iniciado	N/A			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº. 092/2024					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
33	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Diagramação e impressão de materiais gráficos 2026	-	-	-	-	Não iniciado	N/A			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº. 092/2024					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
34	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Execução de ações de comunicação Plano de Comunicação	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº. 092/2024					N/A	N/A	N/A	Suporte a execução de atividades previstas no Plano de Comunicação	-
35	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Revisão do Plano de Comunicação e execução de produtos de comunicação	255.351,35	-	-	255.351,35	Em contratação	0,0%			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº. 092/2024					N/A	N/A	N/A	Suporte a execução de atividades previstas no Plano de Comunicação, incluindo sua revisão	-
36	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos.	Realização de campanhas, eventos, seminários, palestras, rodas de conversa com foco em educação ambiental	Águas em Movimento	-	-	-	-	Em elaboração	0,0%			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº. 092/2024					RH-VII	RH-VII	RH-VII	Gestão e monitoramento de recursos hídricos, saúde e educação ambiental para o enfrentamento das mudanças climáticas nos territórios de CBH-RZR	Continuidade e ampliação do Projeto Agente das Águas
37	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo.	Projeto Agente das Águas - Convênio com o Instituto Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	Águas em Movimento	-	-	-	-	Em elaboração	0,0%			RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº. 092/2024					RH-VII	RH-VII	RH-VII	Gestão e monitoramento de recursos hídricos, saúde e educação ambiental para o enfrentamento das mudanças climáticas nos territórios de CBH-RZR	Continuidade e ampliação do Projeto Agente das Águas
38	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo	Projeto Agente das Águas - Convênio com o Instituto Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	Agente das Águas	635.000,00	635.000,00	-	-	Em andamento	74,9%	Instituto Oswaldo Cruz	028/2022/FIOTEC	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº. 092/2024	61	0	12/04/2022		RH-VII	RH-VII	RH-VII	Monitoramento participativo da qualidade da água, através da identificação de inseticidas aquáticos, análise da físico-química e visual	-
39	RZR	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo	Projeto Agente das Águas - Convênio com o Instituto Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	Serviços diversos CAIXA	22.810,41	-	-	22.810,41	Em andamento	N/A	CAIXA	064/2022	RESOLUÇÃO CBH-RZR Nº. 092/2024	37	12	10/10/2022		N/A	N/A	N/A	Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê	-



RELATÓRIO DE PROGRESSO
Anexo I da Resolução nº 319/2025
Ações desenvolvidas pelo Comitê Rio Dois Rios

Comitê	Valores			Status Geral					Execução das Agendas (%)					
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Em contratação	Em elaboração	Não iniciado	1. Gestão de Recursos Hídricos	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	3. Saneamento Urbano e Rural	4. Infraestrutura Verde	5. Produção de Conhecimento	6. Comunicação e Educação Ambiental
R2R	R\$ 1.248.311,63	R\$ 795.986,01	R\$ -	7	12	2	5	12	89%	N/A	43%	50%	N/A	80%

¹O percentual de execução da agenda é calculado a partir do número total de atividades previstas, considerando como em execução todas aquelas que já apresentam algum grau de andamento, incluindo as fases de elaboração, contratação, execução propriamente dita e conclusão. Dessa forma, apenas as atividades ainda não iniciadas não são contabilizadas como executadas.

