

Comitê de Bacia MÉDIO PARAIBA DO SUL																				AGEVAP Associação dos Gestores de Águas da Região do Sudoeste Paranáense																		
PAF 2023-2025																				Comitê de Bacia MÉDIO PARAIBA DO SUL		AGEVAP Associação dos Gestores de Águas da Região do Sudoeste Paranáense																
Item	Agenda	Subárea	Programa	Ação	Correlação com Aquecimento do Financeiro	Atividade	Município Abrangido	Recursos Financeiros		Valores							Status Geral		Status Detalhado					Convênio					Observações									
								Fonte	Localização	Total até 2021	Valor 2022 em curso	Total de Recursos	Desembolsado até 2021	Desembolsado em 2022	Desembolsado em 2023	Total Desembolsado	A desembolar	% desembolo	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Transição para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TI	Transição para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução		Concluído	Empresa/ Concedido	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Atual	Data de Término Real		
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	(6) Programa de Mobilização Participativa	Oficina RV Exgotamento Sanitário	RH-III	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	(6) Programa de Mobilização Participativa	Serviços de coffee break - Semana da Água		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 1.470,00	R\$ -	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.470,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	(6) Programa de Mobilização Participativa	Serviços de coffee break - Semana do Meio Ambiente		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 1.470,00	R\$ -	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.470,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	(6) Programa de Mobilização Participativa	Custear de atividades de membros do Comitê		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 46.478,11	R\$ -	R\$ 46.478,11	R\$ 46.478,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.478,11	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	(7) Ações Emergenciais e Programa de Mobilização Participativa	Custear de atividades de membros do Comitê		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 1.950,00	R\$ -	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.950,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	(7) Ações da Diretoria	Atividades diversas		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 421.385,13	R\$ -	R\$ 421.385,13	R\$ 352.609,76	R\$ 68.775,37	R\$ -	R\$ 421.385,13	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	Repassar automaticamente	Atividades diversas		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ -	R\$ 42.181,09	R\$ 42.181,09	R\$ 3.323,87	R\$ 29.291,92	R\$ 26.615,79	R\$ 15.565,30	63,10%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	(7) Ações da Diretoria	Aquisição de passagens aéreas (anos anteriores)		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 27.486,98	R\$ -	R\$ 27.486,98	R\$ -	R\$ 27.486,98	R\$ -	R\$ 27.486,98	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	(7) Ações da Diretoria	Aquisição de passagens aéreas (2022-2023)		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 8.101,61	R\$ -	R\$ 8.101,61	R\$ -	R\$ 4.575,60	R\$ 3.526,01	R\$ 8.101,61	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	Repassar automaticamente	Aquisição de passagens aéreas (2022-2023)		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ -	R\$ 10.458,59	R\$ 10.458,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.458,59	R\$ 10.458,59	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	Repassar automaticamente	Aquisição de passagens aéreas (2023-2024)		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ -	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.000,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	(7) Ações da Diretoria	Atividades diversas		N/A	Rendimentos	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 6.682,49	R\$ -	R\$ 6.682,49	R\$ 6.682,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.682,49	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	(4) Ações Emergenciais e Ações da Diretoria	Atividades diversas		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	(2) Diário (Reembolsos) / Ajuda de Custo / Ações da Diretoria	Atividades diversas		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 5.300,00	R\$ -	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.300,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (lidas, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e	(2) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada e Diário (Reembolsos) / Ajuda de Custo / Ações da Diretoria	Atividades diversas		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 39.300,00	R\$ -	R\$ 39.300,00	R\$ 39.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.300,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos.	(54) Gestão Participativa e Comunicação	Despesas com ECOM		N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 4.026,62	R\$ -	R\$ 4.026,62	R\$ 4.026,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.026,62	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional																																				

RELATÓRIO DE PROGRESSO										Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020		Ações desenvolvidas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul																										
PM 2023-2026										Comitê de Bacias Média Paraíba do Sul		AGEVAP																										
Item	Agência	Subárea	Programa	Ação	Correlação com Amplendimento do Financeiro	Atividade	Município abrangido	Fonte	Localização	Total até 2021	Valor 2022 em diante	Total de Recursos	Desembolsado até 2021	Desembolsado em 2022	Desembolsado em 2023	Total Desembolsado	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Transição para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Transição para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/Concedido	Nº Contrato/Condição	Data de Assinatura	Data de Término Previsão	Data de Término Atual	Data de Término Real	Observações		
123	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	04/ Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Imprensa da Revista 4 Águas 2023	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 2.547,50	R\$ -	R\$ 2.547,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.547,50	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento			-	-	-	-	-	-	-	-		
124	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	04/ Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Ações a serem definidas	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 46.306,61	R\$ -	R\$ 46.306,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.306,61	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	-	-	
125	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	03/ Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada - Diária/ Reembolso/ Ajuda de Custo/ Ações de Diretoria	Edição e produção de vídeos	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 26.950,00	R\$ -	R\$ 26.950,00	R\$ -	R\$ 1.817,43	R\$ 4.421,55	R\$ 6.260,98	R\$ 20.680,02	23,21%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Laiz Corbellei Neves Almeida	096/2022	28/04/2022	28/04/2023	28/04/2024			-		
126	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	03/ Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada - Diária/ Reembolso/ Ajuda de Custo/ Ações de Diretoria	XIV ENCOB (2022) Montagem de stand	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 3.179,32	R\$ -	R\$ 3.179,32	R\$ -	R\$ 3.179,32	R\$ -	R\$ 3.179,32	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Rede Brasil de Organismo de Bacias	029/2022	24/06/2022	24/7/2022	24/7/2022	24/7/2022			-	
127	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	03/ Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada - Diária/ Reembolso/ Ajuda de Custo/ Ações de Diretoria	XIV ENCOB (2022) Transporte de material	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 2.459,34	R\$ -	R\$ 2.459,34	R\$ -	R\$ 2.459,34	R\$ -	R\$ 2.459,34	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		-	-	-	-	-	-	-	-	
128	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	03/ Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada - Diária/ Reembolso/ Ajuda de Custo/ Ações de Diretoria	IV Simpósio de Recursos Hídricos Gestora de Eventos	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Dueto Produções	05/03/2023	05/04/2023	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023			-	
129	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	04/ Gestão Participativa e Comunicação	Ações a serem definidas	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 62.471,34	R\$ -	R\$ 62.471,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.471,34	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento										-	-	-	-	-	-	-	-	
130	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	04/ Gestão Participativa e Comunicação	I Concurso de Projetos de Boas Práticas Ambientais	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 4.878,90	R\$ -	R\$ 4.878,90	R\$ 4.878,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.878,90	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		-	-	-	-	-	-	-	-	
131	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	04/ Gestão Participativa e Comunicação	I Concurso de Projetos de Boas Práticas Ambientais	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 2.729,00	R\$ -	R\$ 2.729,00	R\$ 2.729,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.729,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		-	-	-	-	-	-	-	-	
132	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	03/ Programa de Educação Ambiental	Equipo "Cilios do Paraíba" Itatiaia	Itatiaia	CUTE	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 286.832,31	R\$ -	R\$ 286.832,31	R\$ -	R\$ 68.263,27	R\$ 103.984,27	R\$ 172.247,54	R\$ 114.584,97	60,05%	Em andamento	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Construtora e Transporte Pirai	036/2021	21/9/2021	29/04/2023	29/04/2023	29/04/2023	29/04/2023			-
133	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	03/ Programa de Educação Ambiental	Equipo "Cilios do Paraíba" Itatiaia	Itatiaia	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 26.334,98	R\$ -	R\$ 26.334,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.334,98	0,00%	Em andamento	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Construtora e Transporte Pirai	036/2021	21/9/2021	29/04/2023	29/04/2023	29/04/2023	29/04/2023			-
134	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	03/ Programa de Educação Ambiental	Equipo "Cilios do Paraíba" Quatis	Quatis	CUTE	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 313.167,49	R\$ -	R\$ 313.167,49	R\$ 18.799,53	R\$ 137.403,51	R\$ 119.355,60	R\$ 275.958,64	R\$ 37.208,85	88,12%	Em andamento	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Construtora e Transporte Pirai	037/2021	21/9/2021	29/04/2023	29/04/2023	29/04/2023	29/04/2023			-
135	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	03/ Programa de Educação Ambiental	Aquisição de camisas	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 24.788,40	R\$ -	R\$ 24.788,40	R\$ 24.788,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.788,40	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		-	-	-	-	-	-	-	-	
136	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	03/ Programa de Educação Ambiental	Aquisição de mouses	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 1.506,70	R\$ -	R\$ 1.506,70	R\$ 1.506,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.506,70	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		-	-	-	-	-	-	-	-	
137	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	03/ Programa de Educação Ambiental	Impressão de material	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 544,00	R\$ -	R\$ 544,00	R\$ 544,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 544,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		-	-	-	-	-	-	-	-	
138	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	22/ Programa de Educação Ambiental	Edital I - Projeto de Auxílio à Educação Ambiental Projeto "Olhos Verdes"	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 832,81	R\$ -	R\$ 832,81	R\$ 899,51	R\$ 86,74	R\$ -	R\$ 832,81	R\$ -	100,00%	Em andamento	70%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Francisco Jacome Gurgel Junior	11C 002.002.001.20	12/03/2020	22/03/2020	30/04/2024			-	Execução afetada pela pandemia. Ação retomada em 2022.	
139	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	22/ Programa de Educação Ambiental	Aquisição de lona para utilização no Projeto "Olhos Verdes"	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		-	-	-	-	-	-	-	-	
140	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	06/ Programa de Mobilização Participativa	Campanha de Queimadas	RH-III	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 26.900,00	R\$ -	R\$ 26.900,00	R\$ 26.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.900,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		-	-	-	-	-	-	-	-	
141	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	06/ Programa de Mobilização Participativa	P e 2º Pedal pelas Águas	RH-III	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 22.623,60	R\$ -	R\$ 22.623,60	R\$ 22.623,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.623,60	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		-	-	-	-	-	-	-	-	
142	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	03/ Recuperação e Proteção de Faixas Marginais de Proteção	Equipo "Cilios do Paraíba" Porto Real	Porto Real	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 325.300,00	R\$ -	R\$ 325.300,00	R\$ 325.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.300,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Construtora e Transporte Pirai	015/2018	14/03/2018	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019			-
143	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	03/ Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura Equipamentada/Locação de Imóvel	Projeto Arquitetônico e Paisagístico - Equipe "Cilios do Paraíba"	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 14.894,50	R\$ -	R\$ 14.894,50	R\$ 14.894,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.894,50	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Ketter Engenharia	035/2016	14/09/2016	13/11/2016	13/11/2016	13/11/2016	13/11/2016			-
144	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	03/ Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura Equipamentada/Locação de Imóvel	Equipo "Cilios do Paraíba" Porto Real	Porto Real	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 44.248,61	R\$ -	R\$ 44.248,61	R\$ 44.248,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.248,61	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Construtora e Transporte Pirai	033/2018	14/03/2018	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019			-
145	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	03/ Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura Equipamentada/Locação de Imóvel	Equipo "Cilios do Paraíba" Pinheiral	Pinheiral	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 302.559,17	R\$ -	R\$ 302.559,17	R\$ 302.559,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.559,17	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Construtora e Transporte Pirai	033/2018	14/03/2018	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019			-
146	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	03/ Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Equipo "Cilios do Paraíba" Pinheiral	Pinheiral	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 66.989,43	R\$ -	R\$ 66.989,43	R\$ 66.989,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.989,43	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Construtora e Transporte Pirai	033/2018	14/03/2018	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019			-
147	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	04/ Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	X ECOB (2022) - Locação de espaço	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 2.895,00	R\$ -	R\$ 2.895,00	R\$ -	R\$ 2.895,00	R\$ -	R\$ 2.895,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Fundação Educacional Severino Sombra	N/A	11/11/2022	03/12/2022	03/12/2022	03/12/2022			-	
148	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	04/ Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	X ECOB (2022) - Transporte de jovens	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 1.680,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		-	-	-	-	-	-	-	-	
149	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	07/ Ações da Diretoria	II Concurso de Boas Práticas Ambientais	N/A	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 3.763,00	R\$ -	R\$ 3.763,00	R\$ 3.763,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.763,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		-	-	-	-	-	-	-	-	
150	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	22/ Programa de Educação Ambiental	Assessoria Técnica Desenvolvimento de Ações do PBH-MPS	RH-III	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 31.779,18	R\$ -	R\$ 31.779,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.779,18	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento			-	-	-	-	-	-	-	-		
151	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Repasso automático	Assessoria Técnica Desenvolvimento de Ações do PBH-MPS	RH-III	Conta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ -	R\$ 244.900,00	R\$ 244.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.900,00	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento			-	-	-	-	-	-	-	-		
152	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	03/ Programa de Educação Ambiental																																	



A autenticidade deste documento 00034.002631/2023-71 pode ser verificada no site <https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx> informando o código verificador: 41E6F6F2

AAP 2023-2028				Correlação com Acompanhamento de Processo	Atividade	Munícipio Afonso	Recursos Financeiros	Valores								Status Geral		Status Detalhado										Contrato				Observações			
Item	Agenda	Subagenda	Programa					Ação	Total até 2021	Total 2022 em diante	Total de Recursos	Desempenhado até 2021	Desempenhado em 2022	Desempenhado em 2023	Total Desempenhado	A desmontado	% desmontado	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Chamamento	Transmissão para Publicação de Edital	Acompanhamento o Edital	Liberação de TI	Transmissão para Publicação de Edital	Atas Convocatórias	Execução	Concluído	Empreite Contratado	Nº Contrato/Convênio	Data do Antecedente		Data do Termo Promessa	Data do Termo Adm.	Data do Termo Real
101	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	206 Comunicação Social - Tratamento de Informação Qualificada	N/A	CUFE	Demora na AGEVAP	R\$ 2.493,33	R\$ -	R\$ 2.493,33	R\$ -	R\$ 2.493,33	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-		
102	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	206 Comunicação Social - Tratamento de Informação Qualificada	N/A	CUFE	Demora na AGEVAP	R\$ 2.340,00	R\$ -	R\$ 2.340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.340,00	0,00%	Em andamento	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	TERMO Adicional	-	-	-	-	-	-	
103	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	206 Comunicação Social - Tratamento de Informação Qualificada	N/A	CUFE	Demora na AGEVAP	R\$ 3.460,00	R\$ -	R\$ 3.460,00	R\$ -	R\$ 1.731,44	R\$ 1.731,44	50,00%	Em andamento	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	SOLICITADO Serviço de Informação	044/2022	08/09/2022	08/09/2023	08/09/2023	-	-	
104	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	206 Comunicação Social - Tratamento de Informação Qualificada	N/A	CUFE	Demora na AGEVAP	R\$ 30.283,31	R\$ -	R\$ 30.283,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.283,31	0,00%	Em andamento	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	
105	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	206 Comunicação Social - Tratamento de Informação Qualificada	N/A	CUFE	Demora na AGEVAP	R\$ 290.296,93	R\$ -	R\$ 290.296,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290.296,93	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	-	
106	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	205 Campanha de Divulgação, Mobilização e Ativação do Comitê Palhaça - Associação de Comunidade	N/A	Recebimento	Demora na AGEVAP	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
107	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	205 Campanha de Divulgação, Mobilização e Ativação do Comitê Palhaça - Associação de Comunidade	N/A	Corte D	Demora na AGEVAP	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Mostrar para comunidade	03/02018/AGEVAP	02/06/2015	08/04/2016	06/06/2016	08/06/2016	-	-
108	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	022 Atividades do Comitê Palhaça	N/A	Corte D	Demora na AGEVAP	R\$ 1.700,56	R\$ -	R\$ 1.700,56	R\$ 180,52	R\$ 520,04	R\$ 1.700,56	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Atas Serviços de Tecnologia	03/2021	06/07/2021	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	-	-
109	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	022 Atividades do Comitê Palhaça	N/A	Corte D	Demora na AGEVAP	R\$ 1.387,49	R\$ -	R\$ 1.387,49	R\$ -	R\$ 345,38	R\$ 608,76	R\$ 1048,14	R\$ 345,35	70,00%	Em andamento	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Atas Serviços de Tecnologia	042/2022	08/09/2022	08/09/2023	08/09/2023	-	-	-
110	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	022 Atividades do Comitê Palhaça	N/A	Corte D	Demora na AGEVAP	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	
111	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	022 Atividades do Comitê Palhaça	N/A	Corte D	Demora na AGEVAP	R\$ 1.471,95	R\$ -	R\$ 1.471,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.471,95	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	-	
112	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	025 Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Ação de Trabalho do JOE Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização - Mobilização Social e Educação Ambiental	N/A	Corte D	Demora na AGEVAP	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
113	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	025 Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	N/A	Corte D	Demora na AGEVAP	R\$ 14.613,38	R\$ -	R\$ 14.613,38	R\$ 14.613,38	R\$ -	R\$ 14.613,38	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
114	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2.2 Educação Ambiental	6.2.2.1 Educação Ambiental	6.2.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	026 Mobilização Social e Educação Ambiental	N/A	CUFE	Demora na AGEVAP	R\$ 11.214,14	R\$ -	R\$ 11.214,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.214,14	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	-	
115	-	-	-	-	Historização dos Planos de Bacia Hidrográfica do Comitê Afonso de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Comitê Médio Paraíba	N/A	Compensação e Franquia	Demora na AGEVAP	R\$ 82.801,78	R\$ -	R\$ 82.801,78	R\$ 82.801,78	R\$ -	R\$ 82.801,78	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Realiz Engenharia e Ambiente	02/02018/AGEVAP	09/01/2018	10/07/2020	10/03/2021	10/03/2021	Comente prometido para possibilitar uma maior integração na elaboração dos Planos de Bacia Hidrológica e Bacia Ambiental	-
116	-	-	-	-	Ações e serem definidas	N/A	Compensação e Franquia	Demora na AGEVAP	R\$ 48.332,57	R\$ -	R\$ 48.332,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.332,57	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	-	

Observações

1. Considerados os valores repassados à AGEVAP e alocados em atividades e desembolsados pela AGEVAP até 30/06/2023.

2. Importante destacar que, como previsto na Cláusula Quarta, parágrafo terceiro do Contrato de Gestão INEA nº 080/2020, o Comitê Geral e o Comitê de Integração de Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIAB) assumem como instrumentos deste contrato ações para cumprimento do repasse de verbas de transferência das Ações da Bacia do Rio Paraíba do Sul para a Bacia do Rio Guandu. Portanto, nesse relatório não são apresentadas informações dos recursos financeiros provenientes de transferência, visto que a competência de deliberação e gestão desses recursos é do CEIAB.


3. Itens 105 e 106 - Resolução CBRH nº 14/2020, aprova a aplicação de recursos de compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hídricos para os Comitês afluentes da Bacia do Paraíba do Sul, Comitê Médio Paraíba do Sul, Palhaça, Rio Dois Rios e Bacia Paraíba do Sul e da Bacia do Alto Paraíba. Valores apresentados representam somente o Comitê Palhaça.

Legenda de cores de status

- Recursos da CUFE repassados pelo edital no GP Fundos
- Balanço aprovado para utilização
- Atividade não implementada

Legenda de cores de fundo

- Ações e desembolsos concluídos



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 31/08/2023 09:38:32

A autenticidade deste documento 00034.002631/2023-71 pode ser verificada no site <https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx> informando o código verificador: 41E6F6F2.

Item	PAP 2023-2026				Correlação com Acompanhamento do Financeiro	Atividade	Município Abrangido	Recursos Financeiros		Valores							Status Geral		Status Detalhado										Contrato					Observações																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Agência	Subagenda	Programa	Ação				Fonte	Localização	Total até 2021	Valor 2022 em data	Total Alocado	Desempenhado em 2021	Desempenhado em 2022	Desempenhado em 2023	Total Desempenhado	A desembolar	% desdobro	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empenho/ Contrato	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Atual	Data de Término Real																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (salários, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos.	(E) Ajuda de Custo e Reembolso	Atividades diversas	N/A	Corta D	Dinheiro na AGEVAP	R\$ 187.214,28	R\$ -	R\$ 187.214,28	R\$ 126.214,34	R\$ -	R\$ 7.431,64	R\$ 133.648,18	R\$ 53.565,90	73,89%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concl